



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 200+000 الى الكم 201+500 بطول 1.5 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 923 / 2022 / 2023

تنفيذ شركة / الشافعي جروب للاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (3) ختامي و استثماره الصرف (50) ع ح

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
م/ محمد علي عبد الجبار عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

استثمار لا يعتمد المصرف

مادة لا تعتمد الصرف
مطلحة :
المسحوق : المسحوق
المبلغ المستحق إلى :
الطلبات طبعه : أو :
موجباته : مع حقه في الأشخاص

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القبية بواسطة

{ إذن صرف على :
 { شبك على البنك المركزي في :

صاحب الحق أو : صاحب القلم صوب للام

ویرسل إليه بالعمران الاتي :

[illegible]

الحمد لله رب العالمين

كتب المراجعة

رئيس القسم

4.1 —

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتاب الموطأ

[illegible]

المحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامہ

سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحبوزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____

(٢١) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المتم ذر التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ع ح ، برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢٠. راجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس الصلحة)

پہنچل صاحب

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فصل ————— سنه ۲۰۱۱ میلاد

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____ إمضاء الكاتب المخطط

(2)

إمضات موظفي الخطب

المختتم ذو التاريخ

Page (2)

افراد صرف

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۱) قيد في سجل

الشكايات

ت. رقم _____ امضاء الكاتب المختص : _____

(۵) آدریم فی کشف

الشكايات

رئيس _____ امضاء الكاتب النشط .

الهيئة العامة
للطرق والكباري

اجمالي التعويضات المستحقة عن عطلة : استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكك - العاصمة الإدارية - العين الجديدة - مطروح)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
مستخلص ختامي (٣)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٠٢٣ / ١ / ١٨ بتاريخ (٢٢٥) شذلة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

شركة الشافعي جروب للاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات

العقد رقم: (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٢٣) بتاريخ: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة		رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		نسبة التعميمات	قيمة التعويض			
		قرش / جنيه	الفترة				الفترة						
							من	الى					
١ - ٤	لمسحبة التكاليف ونقل ٢٠ كم - جنيته لكل ١ كم بزيادة او نقصان. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان. - لمسحبة لا يشمل قيمة المواد المستعملة.	٢١٧,٦٠ ✓	ختامي	٤٥,١١ ✓	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٤/١٥	٤٥,١١ ✓	%١٧,٢٠ ✓	١٦٨٨,٣٤				
	مسحبة نقل حتى ١١٨ كم علاوة ١,٢ جنيهه (98 = 20 - 118) (98 * 1.2 = 117,6 جنيهه)												
	الإجمالي												
	١٦٨٨,٣٤												

[illegible]

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس تنفيذ المشروع مدير المشروع مدير إدارة المشروعات
م / احمد الشاعر م / احمد ابو ديقه م / كرام الملم

بالتصديق وبراقي ما عرفت
عمر بن ابراهيم

الاستاذ المساعد
مستشار الاستشارات الهندسية

[illegible]