

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

२.२ —————

(ب) الکاتب المنوط

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠٢

وكيل الحسابات




_____	رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	شيك إذن صرف	(٣) سحب	
_____	تحت رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	الشيكات الحوالات	(٤) قيد فى سجل	
_____	رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	الشيكات الحوالات	(٥) أدرج فى كشف	
_____	رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	شيك إذن صرف	(٦) استلمت	

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبري دراو على النيل

تاريخ الفتح القنى أو أمر الإسناد المباشر					٢٠١٨/٠٣/١٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمال الفتح القنى(ع) ٢٠٢٤ مارس	الأرقام القياسية للأعمال تنفيذ الأعمال ابريل ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٤
البيتومين	٢٨٤,٩	٧٦٢	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
سولار	١٨٧,١	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥
اسمنت بورتلاندي	١٧٥,٤	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٨	٣٩٣,٩
حديد التسليح	٢٩٠,٧	١٢٨٩,٨	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩
كثل و قطاعات	٢٥٥,٦	٩٦٢,٥	٩٦٢,٥	٩٦٢,٥	٩٦٢,٥
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٨١٩,٣	٨١٩,٣	٨١٩,٣	٨١٩,٣

٢٨ ج	رقم المستخلص
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ بدء المستخلص
٢٠٢٤/٠٧/٠٥	تاريخ نهو المستخلص
١٢٧	عدد الأيام

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأشعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأشعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير=(١ع-ع)/ع	قيمة التعويض أو الخصم بقيمة الأعمال×نسب التغير	ملاحظات
					قيمة الاعمال	بيان البند										
٢٠=أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	م٣	٣٩٠٠	٢٤٥	٩٥٥٥٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٤٠	١٧٥,٤	٣٩٣,٩	١,٢٤٥٧٢٤.٥٩	١٨٧٤٤,٧١	
					٩٥٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٣٧	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	١٣٥٢٧٨,٤٦		
					٩٥٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٣٧	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	١٣٠٩١٤,٦٤		
					٩٥٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٣٧	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	١٣٥٢٧٨,٤٦		
					٩٥٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٣٧	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	١٣٠٩١٤,٦٤		
					٩٥٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٣٧	١٨٧,١	١,٨٩٤١٧٤٢٣٨	٢٦٣٦٤,٤٤		
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	٢٠٥٠	٢٠٨	٤٢٧٤٤٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١٢٨٩,٨	٣,٤٣٦٨٧٦٥٠٥	٣٢٢٧٣٠,١٧٣	
					٤٢٧٤٤٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	٢٦٢٠٢٢٠,٤٣	
					٤٢٧٤٤٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	٢٧٠٧٥٦١,١١	
					٤٢٧٤٤٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	٢٦٢٠٢٢٠,٤٣	
					٤٢٧٤٤٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	٤٣٦٧٠,٣,٤١	
					٤٢٧٤٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٨١٧٧٨,٩٣		
					٤٢٧٤٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٧٩١٤٠,٩٠		
					٤٢٧٤٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٨١٧٧٨,٩٣		
					٤٢٧٤٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٧٩١٤٠,٩٠		
					٤٢٧٤٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٨٩٤١٧٤٢٣٨	١٥٩٣٧,٩١		
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	طن	٥٥٣٠٠	٣٠	١٦٥٩٠٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١٢٨٩,٨	٣,٤٣٦٨٧٦٥٠٥	١٢٥٢٥٩٥,٣٥	
					١٦٥٩٠٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	١٠١٦٩٧٢,١٤	
					١٦٥٩٠٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	١٠٥٠٨٧١,٢١	
					١٦٥٩٠٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	١٠١٦٩٧٢,١٤	
					١٦٥٩٠٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٩٠	٢٩٠,٧	١١٢٨,٩	٢,٨٨٣٣٨٤٩٣٣	١٦٩٤٩٥,٣٦	
					١٦٥٩٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٠٢	١٧٥,٤	٣٦٨,٦	١,١٠١٤٨٢٣٢٦	٨٩٢٠,٩٧	
					١٦٥٩٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٠٢	١٧٥,٤	٣٦٨,٦	١,١٠١٤٨٢٣٢٦	٨٦٣٣,١٩	
					١٦٥٩٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٠٢	١٧٥,٤	٣٦٨,٨	١,١٠٢٦٢٥٥٧٧	٨٩٣٠,٢٠	
					١٦٥٩٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٠٢	١٧٥,٤	٣٩٣,٦	١,٢٤٤٠١٣٦٨٣	٩٧٥٠,٣٢	
					١٦٥٩٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٠٢	١٧٥,٤	٣٩٣,٩	١,٢٤٥٧٢٤.٥٩	١٦٢٧,٢٩	
					١٦٥٩٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٣١٧٤٠,٤٢		
					١٦٥٩٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٣٠٧١٦,٥٣		
					١٦٥٩٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٣١٧٤٠,٤٢		
					١٦٥٩٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٣٠٧١٦,٥٣		
					١٦٥٩٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٠٥	١٨٧,١	١,٨٩٤١٧٤٢٣٨	٦١٨٥,٩٠		
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	م٣	١٠٠	١٦٣٨	١٦٣٨٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٣٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٢١٩٣٧,٠٥		
					١٦٣٨٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٣٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٢١٢٢٩,٤٠		
					١٦٣٨٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٤١	٠,٣٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٢١٩٣٧,٠٥		
					١٦٣٨٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٦٢	٠,٣٥	١٨٧,١	١,٥٦٧٦١٠.٩٠٣	٢١٢٢٩,٤٠		
					١٦٣٨٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٥	%٣,٩٤	٠,٣٥	١٨٧,١	١,٨٩٤١٧٤٢٣٨	٤٢٧٥,٣٢		
اجمالى مستخلص رقم (٢٨) ج																
١٩,١٨٢,٢٦٥,٢																

١٨٢,٢٦٥,٢		اجمالى مستخلص رقم (٢٨) ج	
		أقر بصحة ذلك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مدير عام تحريرا فى / /	
سبق صرفها الى المقاول سنة ٢٠		روجع فوجد على صحيحه الاستشاري تحريرا فى / /	
المقاول تحريرا فى / /		أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره تحريرا فى سنة ٢٠ مليم جنية يعدم يدفع المقاول مبلغ ملاحظات : الفئات	
علي الحساب نهائيا غير الواردة بصك الشروط أعتدت من رئيس الإدارة المركزية م/عبد يحيى كزومر		تحريرا فى / /	

صدق

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٦٣.٤٧١	٤٦
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٦٥١٦٥	٤٥
مستحق صرفه		٨٨١٩	٤٥
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٧١٧٩٥	٤٢
صافى المبلغ المستحق		٨١١٤٦	٨٤

تحريراً في سنة ٢٠٠٠

الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ شيك يعتمد سحب اذن صرف	تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم تحريرا في سنة ٢٠٠ علاقات الكاتب المنوط
--	---

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة ٢٠٠٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠٠
المقاول

		المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠	
قرش	جنيه		
		قيمة التحويل	
		قرش	جنيه
		رسم دمنة اصلی	
		رسم دمنة اضافی	
		امانة	
		ايرادات	
			
		الجملة	
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	