



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفلات)
رقم الصادر : ٥٠٠٧٠٠٠٠٠٠
عدد المرفقات :
التاريخ : ١٢/١٢/٢٠٢٠
التوقيع :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية مستخلص تعويضات عن مستخلص جارى (٣,٢,١) لعملية
كوبرى دوران للخلف عند (١١,٥ كم - ١٧,٥ كم - ٣٨,٥ كم) ضمن اعمال تطوير طريق وادى
النظرون العلمين

تنفيذ AGR INTERNATIONAL

وذلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة و التوجيه بالازم

تفضلت سيادتكم بقبول فانق الاحترام...

تحريرا فى

مرفق

1- جدول نسب التعويضات

2- صورة من مستخلص جارى ١

3- صورة من مستخلص جارى ٢

4- صورة من مستخلص جارى ٣

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة

عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس /مجدى عبد السلام

مدير ادارة المشروعات

م/كريم امام

مدير العملية

م/احمد سامى


استمارة لاعتماد الخصم
الهيئة العامة للعلوم والكبارى
المعتمد والكثيرا
المبلغ المستحق إلى
الطلبات طيه . أو :
بموجب { تصويقات برقم ٢١٩١ جارى

صار مراجعته ووجد على صحة وسقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على
شيك على البنك المركزي فى مصرف الكنتراول
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	بنيه	قرش
			٧٥١٩٢٥٥٩/١٦
			٧٥١٩٢٥٥٩/١٦

رقم
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٧٥١٩٢٥٥٩/١٦


تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات	نوع الخصم					
		قرش	جنيه	قسم	فرع	نوع	بند
	في محو قسك عه حليمه رفح ال						
	ع حليمه صفر ع (٢) كور ال						
	للزلف آلك طر بمرور ان الشر						
				إجمالي الأصل			
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه			
	عادي						
	إضافي						
	دمغة توقيع						
	قرش						
	قرش جنيه						
	رسم الدمغة						



عالية : مشروع عد (٣) كوبرى الدوران للخلف اعلى طريق وادى التطرون العالمين كوبرى (٧٠٠+٥٠٠) وكوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (٣+٥٠٠)



قيمه التعويضات طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧
تعويضات مستخلص رقم (٣&٢&١)

الشركة المنفذة : ايه جى آر إنترناشيونال

تاريخ العقد ٢٠٢٢/١٠/٠٩

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مستسل	بيان الأصل	القيمة الاجمالية لمستخلص	كمية المستخلص خلال المدة	الشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	القيمة المنفذ خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
١	مستخلص رقم (١) من ٢٠٢٢/١٠/٠٩ الى ٢٠٢٢/١٠/١٩	٣٨,٨٣٥,٩٥٧,٥٠	٣٨,٨٣٥,٩٥٧,٥٠	اكتوبر	١١	%١٠٠,٠٠	٣٨٨٣٥٩٥٧,٥٠	%٢,٨٦	١,١١٠,٧٠٨,٣٨	
٢	مستخلص رقم (٢) من ٢٠٢٢/١٠/٢٠ الى ٢٠٢٣/٠٣/٢٩	٧٠,٤٥٥,٢٥٧,٥٠	٣١,٦١٩,٣٠٠,٠٠	اكتوبر	١٢	%٧,٤٥	٢٣٥٦٧١٨,٠١	%٢,٨٦	٦٧,٤٠٢,٠١٤	
				نوفمبر	٣٠	%١٨,٦٣	٥٨٩١٧٩٥,٠٣	%٦,٠٨	٣٥٨,٢٢١,١٤	
				ديسمبر	٣١	%١٩,٢٥	٦٠٨٨١٨٨,٢٠	%٢١,٠٨	١,٢٨٣,٣٩٠,٠٧	
				يناير	٣١	%١٩,٢٥	٦٠٨٨١٨٨,٢٠	%٢٩,٥٣	١,٧٩٧,٨٤١,٩٨	
				فبراير	٢٨	%١٧,٣٩	٥٤٩٩٠٠٨,٧٠	%٣٢,١٠	١,٧٦٥,١٨١,٧٩	
				مارس	٢٩	%١٨,٠١	٥٦٩٥٤٠١,٨٦	%٤٣,١٠	٢,٤٥٤,٧١٨,٢٠	
٣	مستخلص رقم (٣) من ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ الى ٢٠٢٣/١٠/٣١	١٧٢,٨٥٦,٣٠٦,٧٠	١٠٢,٤٠١,٠٤٩,٢٠	مارس	٢	%٠,٩٣	٩٤٨١٥٧,٨٦	%٤٣,١٠	٤٠٨,٦٥٦,٠٤	
				أبريل	٣٠	%١٣,٨٩	١٤٢٢٣٦٧,٩٤	%٥٧,٥٥	٨,١٨٤,٩٧٢,٧٥	
				مايو	٣١,٠٠	%١٤,٣٥	١٤٦٩٩٤٤٦,٨٨	%٥٩,٥٩	٨,٧٥٧,٦١٢,٦٩	
				يونيو	٣٠	%١٣,٨٩	١٤٢٢٣٦٧,٩٤	%٦٣,٨١	٩,٠٧٥,٢٩٢,٩٩	
				يوليو	٣١	%١٤,٣٥	١٤٦٩٩٤٤٦,٨٨	%٦٤,٦٣	٩,٤٩٨,٣١٣,٦٢	
				أغسطس	٣١	%١٤,٣٥	١٤٦٩٩٤٤٦,٨٨	%٦٦,٦٥	٩,٧٩٥,١٨١,٨٤	
				سبتمبر	٣٠	%١٣,٨٩	١٤٢٢٣٦٧,٩٤	%٦٧,٩٢	٩,٦٥٩,٨٣٢,٣١	
				أكتوبر	٣١	%١٤,٣٥	١٤٦٩٩٤٤٦,٨٨	%٧٤,٢١	١٠,٩٠٦,٢٣٣,٢٣	
الاجمــ										

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عضو اللجنة
مهندس / محمد عبد الله

مدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / كاتم امام

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / احمد سامى

الاستشارى العام
المهندسون الاستشاريون للتصميم (محرم - بالحكم)
مهندس / المهندس / محمد / فؤاد محمد

الشركة المنفذة: ايه جى آر إنترناشيونال
مدير المشروع / م.
مهندس: م.