

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،،،،

نقشرف بان نرفق لسيادتكم طية عدد (٥) نسخ اصل لمستخلص للمشروع عاليه رقم
(١) جاري - بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م - وكذا استمارة ٥٠ ع ح بقيمة
(١٦٢٥٨١٩١٢,٣٠جنيه) فقط وقدره مائة و اثنان وستون مليوناً وخمسمائة وإحدى
وثمانون الفا وتسعمائة وإثنا عشر جنيهاً وثلاثون قرشاً مصري لا غير.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام،،


* عدد ٥ نسخ اصل من مستخلص الأعمال رقم (١) جاري .

* استثمار ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى




إستعارة لإعتقاد المحضر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة السعفاء جروب للتشيد والبناء

مستخلص رقم (١) جاري
الطلبات عليه . أو :
من مصلحة أعمال إنشاء كوبري هوراك على النيل (القوس الخارجي)
إحدى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير
وإتساع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأسر المباشر*
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لإعتاده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج : صاحب الحق لو :
بمسح باسم
شركة السعفاء جروب للتشيد والبناء
و يرسل إليه بالمعنوان الآتي :

مصلحة
قسم
السلع المستعمل إلى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	فرش
		١٦٦٥٨١٩١٢,٣٠	
الجملة		١٦٦٥٨١٩١٢,٣٠	



لفظ وقدره مائة وثمان وستون مليوناً وخمسة مائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثاً عشر جنيهاً ولثلاثون قرشاً مصري لا غير

تفيد في السجل برقم							(ب) الكتب المنوط
الإعتقاد الإداري ونوع الخصم							العدم ذو التاريخ
نوع الخصم							رؤج
فرش	جنية	قسم	فرع	محل	بند	بيانات	رئيس المصلحة
						مستخلص رقم (١) جاري من مصلحة أعمال إنشاء كوبري هوراك على النيل (القوس الخارجي) إحدى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير وإتساع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأسر المباشر* القيمة	
إجمالي الأصل							
فرش	جنية	بيانات الإستقطاعات					
رسم القيمة	فرش	جنية	فرش	جنية	فرش	دعملة توليع	

صالي القيمة المطلوب صرفها

.....
.....
.....

علامة

في سنة ٢٠

الإستاء
الإستاء
الإستاء
جاري بتاريخ
بالتاريخ بتاريخ

توليع الكتب المنوط بالسجل
(إعلامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) تفيد في سجل رقم ٥٥ " ج ح " برقم

العدم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

بمسح
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات
في سنة ٢٠
بمسح
توليع الكتب المنوط
(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢٤ " ج ح ")
(٢) تفيد في دفاتر الحسابات المختصة

العدم ذو التاريخ
مسح
شيك
إذن صرف
البيانات
الحوالات
الدفاتر
المحلات
شيك
إذن صرف
إستاء مطالب لوكاتب التصدير
في سنة ٢٠
إستاء الكتب المنوط :
إستاء الكتب المنوط :
إستاء الكتب المنوط :

محضر تسليم موقع جزلى

مشروع : أعمال إنشاء كوبرى الوراق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى كم ٤,٣٠٠
ضمن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى المسافة من الزراعى وحتى الصحراوى
الشركة المنفذة : السعداء جروب للتشييد و البناء
العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٢
إستشارى المشروع : المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - بلخوم)
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢ وبالتزول على الطبيعة وبحضور كلا من :
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

- السيد المهندس / محمود مصطفى الشيوخ
- السيد المهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى

عن إستشارى المشروع (محرم - بلخوم)

- السيد المهندس / محمد سامى

عن الشركة المنفذة

- السيد المهندس / إيهاب عبد اللطيف
- السيد المهندس / محمد عبدالقادر الجوهري


وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عليه وبالمعاينة القاهرة على الطبيعة قامت الشركة باستلام الموقع
جزئيا خاليا من العوائق الظاهرية في عدد ١٩ محور وهي (النيل الشرقى وجزيرة الوراق والنيل الغربى) ولا متع
من إستلام الموقع للبدء فى التنفيذ ويعتبر تاريخ ١٧-٩-٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع جزئى وجارى أعمال نزع
الملكية بالموقع لباقي المحاور بالهر في عدد ٤٤ محور بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصرية والمحافظة .

- التوقيعات :



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى



عن الإستشارى



عن الشركة المنفذة

١- 
٢- 
٣- 

بمقتضى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره
السيد المهندس / ضياء الدين مصطفى
٤٩٦٣٥

SG El Waraq Nile
Bridge

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

