

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة المقاولون العرب بشأن صرف فروق الاسعار
عن عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٢ - ٣ جاري) بعد تغيير الارقام القياسية .
كما نتشرف باحاطه سيادتكم بانه تم ارسال سابقا فروق أسعار عن مستخلص رقم (٢ جاري)
بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣ وفارق أسعار عن مستخلص (٣ جاري) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨
*وعليه برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

مشروع : إنشاء كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة

تنفيذ : بشركة المقاولون العرب

نموذج مجمع حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
فرق رقم ٢	٤٥٨٦٩٧,٢٥
فرق رقم ٣	٧٣٥٢٧٥,٨٤
الإجمالي	١١٩٣٩٧٣,١٠

المكتب الفني للمشروعات
مهندس/

رئيس الادارة المركزية
مهندس/ عماد حسين

استمارة لاعتماد الصرف

(استمارة رقم ٥٠ ع. ح)

الهيئة العامة للغرف والمصارف

(١)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

مدير

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
٢	٥١/٦/٢٧	٥١	٦٢٧
٢	٧/٢٥	٢٧٥	٨٤
	الجملة	٣٢٦	٧١١

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

القيد في السجل

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الادارى ونوع الخصم						الختم والتاريخ	
	نوع الخصم			بيانات				
	مليم	جنيه	قسم	فصل	بند	شرح		
	٠٩	٢٧٢	١١٩٢			عمل كورس على للسيارات مدقق		
	٠٩	٢٧٢	١١٩٢	اجمالى الاصل				
	مليم	جنيه	بيانات الاستقطاعات					
						عادي	إضافي	دمغة توفيق
						مليم	جنيه	مليم
						٢٩٠٥٥	١٥٠	٢٧٢
						٢٩٠٥٥	١٥٠	٢٧٢

صافي القيمة المطلوب صرفها

٦٦٤٩٧٤

غلامه

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

أو أن المبلغ على الأمانات بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ ع. ح برقم

الختم والتاريخ

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

مضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(د)

مضاء موظفي الشطب

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

الختم والتاريخ

شيك

(٢) سحب

إذن صرف

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف

سنة

مضاء أو كاتب التصديق

١٠١٦/٠٧/٠٥ حتى ٢٠١٦/٠٧/٠٥ للمدة حتى ٢٠١٦/٠٧/٠٥
 المستخلص المكمل لمستخلص فروع الاسعار رقم (٢) بعد التعديل الصادر للأرقام القياسية لبعض المواد
 عملية كودري علوي للسيارات مدخل مدينة المراقبة تنفيذ شركة المقاولون العرب

تاريخ فتح المنظوف الفني		تاريخ آخر نزعة للجهاز المركزي	
٢٠١٧		٢٠٢٢ مايو ٢١	
رقم القياسي	لحمية السلع أثناء فتح المنظوف الفني	رقم القياسي	لحمية السلع أثناء فتح المنظوف الفني
٢٢١٧,٦	٢٢١٧,٦	١٢٥,٠	١٢٥,٠
١٢٥,٠	١٢٥,٠	١٨٧,١	١٨٧,١
٢٤٠,٧	٢٤٠,٧	٢٢١,٥	٢٢١,٥
الرقم القياسي للزوايا والكمرات المعدنية أثناء فتح المنظوف الفني		الرقم القياسي للزوايا والكمرات المعدنية أثناء فتح المنظوف الفني	
٢٢١,٥		٢٢١,٥	
رقم البند	رقم المستخلص	رقم البند	رقم المستخلص
١	٢٢١,٥	١	٢٢١,٥
٢	٢٢١,٥	٢	٢٢١,٥
٣	٢٢١,٥	٣	٢٢١,٥
٤	٢٢١,٥	٤	٢٢١,٥
٥	٢٢١,٥	٥	٢٢١,٥
٦	٢٢١,٥	٦	٢٢١,٥
٧	٢٢١,٥	٧	٢٢١,٥
٨	٢٢١,٥	٨	٢٢١,٥
٩	٢٢١,٥	٩	٢٢١,٥
١٠	٢٢١,٥	١٠	٢٢١,٥
١١	٢٢١,٥	١١	٢٢١,٥
١٢	٢٢١,٥	١٢	٢٢١,٥
١٣	٢٢١,٥	١٣	٢٢١,٥
١٤	٢٢١,٥	١٤	٢٢١,٥
١٥	٢٢١,٥	١٥	٢٢١,٥
١٦	٢٢١,٥	١٦	٢٢١,٥
١٧	٢٢١,٥	١٧	٢٢١,٥
١٨	٢٢١,٥	١٨	٢٢١,٥
١٩	٢٢١,٥	١٩	٢٢١,٥
٢٠	٢٢١,٥	٢٠	٢٢١,٥
٢١	٢٢١,٥	٢١	٢٢١,٥
٢٢	٢٢١,٥	٢٢	٢٢١,٥
٢٣	٢٢١,٥	٢٣	٢٢١,٥
٢٤	٢٢١,٥	٢٤	٢٢١,٥
٢٥	٢٢١,٥	٢٥	٢٢١,٥
٢٦	٢٢١,٥	٢٦	٢٢١,٥
٢٧	٢٢١,٥	٢٧	٢٢١,٥
٢٨	٢٢١,٥	٢٨	٢٢١,٥
٢٩	٢٢١,٥	٢٩	٢٢١,٥
٣٠	٢٢١,٥	٣٠	٢٢١,٥
٣١	٢٢١,٥	٣١	٢٢١,٥
٣٢	٢٢١,٥	٣٢	٢٢١,٥
٣٣	٢٢١,٥	٣٣	٢٢١,٥
٣٤	٢٢١,٥	٣٤	٢٢١,٥
٣٥	٢٢١,٥	٣٥	٢٢١,٥
٣٦	٢٢١,٥	٣٦	٢٢١,٥
٣٧	٢٢١,٥	٣٧	٢٢١,٥
٣٨	٢٢١,٥	٣٨	٢٢١,٥
٣٩	٢٢١,٥	٣٩	٢٢١,٥
٤٠	٢٢١,٥	٤٠	٢٢١,٥
٤١	٢٢١,٥	٤١	٢٢١,٥
٤٢	٢٢١,٥	٤٢	٢٢١,٥
٤٣	٢٢١,٥	٤٣	٢٢١,٥
٤٤	٢٢١,٥	٤٤	٢٢١,٥
٤٥	٢٢١,٥	٤٥	٢٢١,٥
٤٦	٢٢١,٥	٤٦	٢٢١,٥
٤٧	٢٢١,٥	٤٧	٢٢١,٥
٤٨	٢٢١,٥	٤٨	٢٢١,٥
٤٩	٢٢١,٥	٤٩	٢٢١,٥
٥٠	٢٢١,٥	٥٠	٢٢١,٥
٥١	٢٢١,٥	٥١	٢٢١,٥
٥٢	٢٢١,٥	٥٢	٢٢١,٥
٥٣	٢٢١,٥	٥٣	٢٢١,٥
٥٤	٢٢١,٥	٥٤	٢٢١,٥
٥٥	٢٢١,٥	٥٥	٢٢١,٥
٥٦	٢٢١,٥	٥٦	٢٢١,٥
٥٧	٢٢١,٥	٥٧	٢٢١,٥
٥٨	٢٢١,٥	٥٨	٢٢١,٥
٥٩	٢٢١,٥	٥٩	٢٢١,٥
٦٠	٢٢١,٥	٦٠	٢٢١,٥
٦١	٢٢١,٥	٦١	٢٢١,٥
٦٢	٢٢١,٥	٦٢	٢٢١,٥
٦٣	٢٢١,٥	٦٣	٢٢١,٥
٦٤	٢٢١,٥	٦٤	٢٢١,٥
٦٥	٢٢١,٥	٦٥	٢٢١,٥
٦٦	٢٢١,٥	٦٦	٢٢١,٥
٦٧	٢٢١,٥	٦٧	٢٢١,٥
٦٨	٢٢١,٥	٦٨	٢٢١,٥
٦٩	٢٢١,٥	٦٩	٢٢١,٥
٧٠	٢٢١,٥	٧٠	٢٢١,٥
٧١	٢٢١,٥	٧١	٢٢١,٥
٧٢	٢٢١,٥	٧٢	٢٢١,٥
٧٣	٢٢١,٥	٧٣	٢٢١,٥
٧٤	٢٢١,٥	٧٤	٢٢١,٥
٧٥	٢٢١,٥	٧٥	٢٢١,٥
٧٦	٢٢١,٥	٧٦	٢٢١,٥
٧٧	٢٢١,٥	٧٧	٢٢١,٥
٧٨	٢٢١,٥	٧٨	٢٢١,٥
٧٩	٢٢١,٥	٧٩	٢٢١,٥
٨٠	٢٢١,٥	٨٠	٢٢١,٥
٨١	٢٢١,٥	٨١	٢٢١,٥
٨٢	٢٢١,٥	٨٢	٢٢١,٥
٨٣	٢٢١,٥	٨٣	٢٢١,٥
٨٤	٢٢١,٥	٨٤	٢٢١,٥
٨٥	٢٢١,٥	٨٥	٢٢١,٥
٨٦	٢٢١,٥	٨٦	٢٢١,٥
٨٧	٢٢١,٥	٨٧	٢٢١,٥
٨٨	٢٢١,٥	٨٨	٢٢١,٥
٨٩	٢٢١,٥	٨٩	٢٢١,٥
٩٠	٢٢١,٥	٩٠	٢٢١,٥
٩١	٢٢١,٥	٩١	٢٢١,٥
٩٢	٢٢١,٥	٩٢	٢٢١,٥
٩٣	٢٢١,٥	٩٣	٢٢١,٥
٩٤	٢٢١,٥	٩٤	٢٢١,٥
٩٥	٢٢١,٥	٩٥	٢٢١,٥
٩٦	٢٢١,٥	٩٦	٢٢١,٥
٩٧	٢٢١,٥	٩٧	٢٢١,٥
٩٨	٢٢١,٥	٩٨	٢٢١,٥
٩٩	٢٢١,٥	٩٩	٢٢١,٥
١٠٠	٢٢١,٥	١٠٠	٢٢١,٥

رئيس الإدارة المركزية
 م/ عماد حسين

أحمد سبيلها

٢٢٣

شركة المقاولون العرب

محمود خافي

عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراجعة تنفيذ شركة المقاولون العرب

الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس الإدارة المركزية
علاء محمد حسين

الحمد لله
١٣٨١



2

5/15/20

عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراكنة تنفيذ شركة المقاولون العرب

—

شركة المقاولون العرب

الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس الإدارة المركزية
علاء محمد حسين

عملية كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة تنفيذ شركة المقاولون العرب

[illegible]

شركة المقاولون العرب

3/15/20



للفترة من يناير ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٢

[illegible]