

رقم الهند	نوع العمل	اللفة طبقاً للحد	الوحدة	كمية البند بالخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال الحفر											
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالعماء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جالاه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٣م	٨٠٨٧,٣٧	٠	٧٦٨٣	٧٦٨٣		١٧٦٧,٠٩	٠	١٧٦٧,٠٩	بما تم تطبيقه من عمل الحفر
	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ م من محور الطريق	٢٣										
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل المعتمدة ٥,٥- كم = ٥ كم)	٥		٧٠٨٧,٣٧	٠	٦٧٣٣	٦٧٣٣		٣٣٦٦٥	٠	٣٣٦٦٥	لعماء الحفر
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتمدة ٥,٥- كم = ٥ كم)	٥,٥		١٠٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠		٥٢٢٥	٠	٥٢٢٥	رسومات الحفر
	علاوة زيادة السولار ٦. جنيه / ٣م ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣	٠,٦		١٠٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠		٥٧٠	٠	٥٧٠	البرنامج الهندسي
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالعماء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جالاه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٣م	٤٠٣٥,٩٧	٠,٠٠	٣٨٣٤,١٧	٣٨٣٤,١٧		٩٩٦٨٨,٤٢	٠,٠٠	٩٩٦٨٨,٤٢	التقارير (مبشرة) - الجسر
	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ م من محور الطريق	٢٦		٣٢٦٠,٩٧	٠,٠٠	٣٠٩٧,٩٢	٣٠٩٧,٩٢		١٥٤٨٩,٦٠	٠,٠٠	١٥٤٨٩,٦٠	معدات الحفر
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل المعتمدة ٥,٥- كم = ٥ كم)	٥		٧٧٥	٠,٠٠	٧٣٦,٢٥	٧٣٦,٢٥		٤٠٤٩,٣٨	٠,٠٠	٤٠٤٩,٣٨	معدات الحفر
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتمدة ٥,٥- كم = ٥ كم)	٥,٥		٧٧٥	٠,٠٠	٧٣٦,٢٥	٧٣٦,٢٥		٥١٥,٣٨	٠,٠٠	٥١٥,٣٨	معدات الحفر
	علاوة زيادة السولار ٧. جنيه / ٣م ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣	٠,٧										
	أعمال الردم Embankment											
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبوقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالعماء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جالاه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٣م	٤٩٨٦٧,٨٣	٠	٤٧٣٧٤,٤٤	٤٧٣٧٤,٤٤		٢٨٤٢٤٦٦,٤٠	٠,٠٠	٢,٨٤٢,٤٦٦,٤	
	لمسافة نقل حتى ٢ كم من محور الطريق	٦٠		٤٩٨٦٧,٨٣	٠	٤٧٣٧٤,٤٤	٤٧٣٧٤,٤٤		٧٥٧٩٩,١٠	٠,٠٠	٧٥,٧٩٩,١	
	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه / ٣م ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣	١,٦		٣٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠		٥١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣,٠٠٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه/كم بعد تاريخ ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتمدة ١٤ كم = ٢٠ كم = ١٢ كم)	١٨		٣٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠		٣٧٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٥٠٠,٠٠	
	كثرة توريد أتربة	١٣		٣٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠		١,٢٧٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٨٠٠,٠٠	
	قيمة المواد المجزئة لأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨										
	الإجمالي										٥,٤١٤,٤٧٧,٢٧	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥,٤١٤,٤٧٧,٢٧	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥,٤١٤,٤٧٧,٢٧	
	ما سبق صرفه										٠	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)										٥,٤١٤,٤٧٧,٢٧	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
التوقيع/

الاستشاري العام
(SYSTRA)
التوقيع/

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م / اسلام ابو الهنا
التوقيع/

الشركة المنفذة
م / السيد عفيفي السيد
التوقيع/

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)
م / عاطف كمال عيد
التوقيع/



م / طارق يوسف الجزار
رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

م / شعبة سعيد حافظ
التوقيع/

م / شعبة سعيد حافظ
التوقيع/

م / شعبة سعيد حافظ
التوقيع/

مؤسسة الاتحاد
للمقاولات والتوريدات العمومية
ب. ص. ٢٧٩٣٢
٥٨٠ - ٤٦ - ٨١٨

