



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوقت	الفئه		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم							جنيه	مليم	
١	رفع كفاءة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعه بالجزيرة الوسطى الواقعة بين الطريق الدائرى الرئيسى والطريق الداعم أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية .	شهر	--	١١٦٤٠٠٠٠	٢٤ / ١٢	٢٤ / ١	٢٤ / ١٣	جارى	٦٣٠٥٠٠٠	٥٨٢٠٠٠٠	٠٠	٤٨٥٠٠٠	١. تم توفير مهمات الأمن الصناعى بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٣. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط ٤. تم توفير العمالة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط . ٥. تم الإنتهاء من إضافة الأحماض الشهرية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ طبقاً لكراسة الشروط . ٦. يتم خصم مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيهاً) لعدم توفير عدد ١٠٠ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط . ٧. يتم خصم مبلغ ٦٢٠٠ جنيه (ستة آلاف ومائتان جنيهاً) - لعدم إعادة تركيب اللافتات بالموقع بعد سقوطها لمدة إثنين وثلاثون يوماً - طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٨. يتم خصم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيهاً) - عن أعمال رفع المخلفات الثقيلة ونقلها خارج الموقع - طبقاً لتفئة التحليلية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات . ٩. يتم خصم مبلغ ١٧٤٦٠ جنيه (سبعة عشر ألفاً واربعمائة وستون جنيهاً) - بنسبة ٣٠٪ من صيانة الشبكة السطحية ومخارج مياه الري حيث تم الإنتهاء من ٧٠٪ فقط من الصيانة - طبقاً لتفئة التحليلية الواردة بكراسة الشروط . ١٠. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط . ١١. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .
	الإجمالي								٦٣٠٥٠٠٠	٥٨٢٠٠٠٠	٠٠	٤٨٥٠٠٠	

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

مدير التنفيذ /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

الهيئة العامة للإنتاج الحربي
وزارة النقل والكباري والنقل البري
مهندس الإدارة العامة للتشجير

هویدا محمد محمد كنان





الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطارية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
١	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر مرن قطر ٣١٥مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسيه مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنية المصريه العامة لبنود الأعمال – مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئه .	عدد	--	٩٥٠٠٠	طبقاً لما يتم التعليقه على الطبيعه	صفر	صفر	صفر				..		
٢	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع زهر مرن قطر ٣١٥مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسيه مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنية المصريه العامة لبنود الأعمال – مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئه .	عدد	--	١٠٥٠٠٠	طبقاً لما يتم التعليقه على الطبيعه	صفر	صفر	صفر				..		
٣	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر مرن قطر ٢٠٠مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسيه مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنية المصريه العامة لبنود الأعمال – مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئه .	عدد	--	٧٥٠٠٠	طبقاً لما يتم التعليقه على الطبيعه	صفر	صفر	صفر				..		
٤	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع زهر مرن قطر ٢٠٠مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسيه مقاومه للصدأ والرطوبة والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنية المصريه العامة لبنود الأعمال – مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئه .	عدد	--	٩٠٠٠٠	طبقاً لما يتم التعليقه على الطبيعه	صفر	صفر	صفر				..		
	الإجمهــ													

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

مليم جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنية

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

نوع العمل	الكمية	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها													
٥	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر مرن قطر ١٦٠مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبه والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلازم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	عدد	--	٦٥٠٠٠	طبقاً لما تفجده على الطبيعة	صفر	صفر	صفر					
٦	بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع زهر مرن قطر ١٦٠مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبه والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلازم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	عدد	--	٧٥٠٠٠	طبقاً لما تفجده على الطبيعة	صفر	صفر	صفر					
٧	بالعدد توريد وتركيب محبس هواء زهر مرن قطر ١٦٠بوصه ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدأ والرطوبه والبند يشمل توريد وتركيب وصلات الفك والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإتصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل مايلازم للعمل ليكون تاماً وصالحاً للغرض الذى أنشأ من أجله وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبنود الأعمال - مع إرتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .	عدد	--	٢٥٠٠٠	طبقاً لما تفجده على الطبيعة	صفر	صفر	صفر					
٨	بالعدد رفع كفاءة مجموعه الفلاتر والبند يشمل تغيير الوسط الترشيحى والفوانى وتغيير المحابس التالفه .	عدد	--	١١٠٠٠٠	طبقاً لما تفجده على الطبيعة	صفر	صفر	صفر					
الإجمــ													

المراجعة الفنية / مهندس الهيئة /
التاريخ : /

المقاول / مدير التنفيذ /

أقر بصحة ذلك :،،،،

مدير المشروع



هویدا محمد محمد عنان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
٩	بالعدد توريد وإنشاء غرفه محابس مقاس ١,٥x٢x٢ م من الطوب والحائط سمك ٢٥ سم مع صب خرسانه عاديه أسفل أرضيه الغرفه مع عمل سقف خرسانه مسلحه بسمك ١٥ سم ويشمل البند توريد وتركيب غطاء pvc مقاس ٩٠x٩٠ سم بالشمبر حموله ٢٥ طن وعزل الجزء المدفون بوجهين من البيتومين وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال .	عدد	--	٨٥٠٠٠	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	صفر						
١٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفه محابس مقاس ١,٥x١,٥x١,٥ م من الطوب والحائط سمك ٢٥ سم مع صب خرسانه عاديه أسفل أرضيه الغرفه مع عمل سقف خرسانه مسلحه بسمك ١٥ سم ويشمل البند توريد وتركيب غطاء pvc مقاس ٩٠x٩٠ سم بالشمبر حموله ٢٥ طن وعزل الجزء المدفون بوجهين من البيتومين وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال .	عدد	--	٨٠٠٠٠	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	صفر						
١١	بالعدد توريد وتركيب أغطية غرف وخزانات كاملة بالحلق مقاس ٩٠x٩٠ سم والبند يشمل تثبيت الحلق بالغرفه .	عدد	--	٩٥٠٠	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	صفر						
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

مهندس الهيئة /
التاريخ :
المراجع الفنية /
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك :



هویدا محمد محمد عنان

مدير المشروع /
مهندس /
التاريخ :



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول ملاحظه الفئات

التاريخ : / /

رئيس الإدارة المركزيه

أعتمدت من :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاولة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه								قرش	جنيه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١							جارى ١٣	٦٣٠٥٠٠٠	٥٨٢٠٠٠٠	٠٠	٤٨٥٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢								٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣								٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٤								٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٦٣٠٥٠٠٠	٥٨٢٠٠٠٠	٠٠	٤٨٥٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،،
مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير المشتريات
هويدا محمد محمد عنان



ملاحظات المستخلص رقم (١٣ جارى) لعملية رفع كفاءة رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعه بالجزيرة الوسطى أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافه من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى :-

١. تم توفير مهمات الأمن الصناعى بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٣. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٤. تم توفير العمالة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٥. تم الإنتهاء من إضافة الأحماض الشهرية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٦. يتم خصم مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيهاً) لعدم توفير عدد ١٠٠ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٧. يتم خصم مبلغ ٦٢٠٠ جنيه (ستة آلاف ومائتان جنيهاً) - لعدم إعادة تركيب اللافتات بالموقع بعد سقوطها لمدة إثنين وثلاثون يوماً - طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٨. يتم خصم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيهاً) - عن أعمال رفع المخلفات الثقيلة ونقلها خارج الموقع - طبقاً للفتة التحليلية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .
٩. يتم خصم مبلغ ١٧٤٦٠ جنيه (سبعة عشر ألفاً وأربعمئة وستون جنيهاً) - بنسبة ٣٠٪ من صيانة الشبكة السطحية ومخارج مياه الري حيث تم الإنتهاء من ٧٠٪ فقط من الصيانة - طبقاً للفتة التحليلية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .
١٠. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
١١. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .

تحريراً فى : ٣١ - ١٠ - ٢٠٢٣

مهندس تنفيذ العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / وليد محمد رمضان مصطفى

مدير إدارة التشجير

مدير المشروعات

مهندس / عبد المنعم أحمد عبد المنعم

طارق سيد يوسف دياب

مفوض بالتوقيع

شركة المعصرة للصناعات الهندسية

مهندس / محمود عبد السلام وهدان

مدير تنفيذ العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / طارق سيد يوسف دياب

طارق سيد يوسف دياب