

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية تطوير وتوسعة عدد (٢) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ٨ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ج.

عبد الحليم



تليفون : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٥

فاكس : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٦

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى


ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____
الختم ذو التاريخ ٥



(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



۹۹→ع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الإيرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير اورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب

شيك

رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

الشكايات

٢٤ قيد في سجل الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة /جصصة -رافد جصصة لتنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالامر المباشر

أمر الإنسان المباشر		٢٠٢٢/٠٣/٢١
عاصر كتلة الفخامة لتحديد	الأرقام القياسية للأسمار عند القلق	الأرقام القياسية للأسمار خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
الببتومين	٤٨٧.١	٦٢٢
الإسمنت	٢٣٢.٣	٢٧٩.٦
المولار	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣١٢.٤	٧٤١.٢
زوايا وكمرات معنّية	٥٠.٣	١٣٢٩.٦
حديد تصليح	٣٨٦.٤	٩١٣.٦

رقم المستخلص	٨ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٣١

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري يوليو وأغسطس

بيانات التكلفة		المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتحميل	الفترة من — إلى		المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح للفترة	الأرقام القياسية للأعمال عند إغلاق الفترة	نسبة زيادة أو نقصان (ع/ع)	قيمة التوضيح أو الخصم =
رقم بند	بيان بند	وحدة	سعر البند بعد المفاوضة		الكمية المضافة	قيمة الأعمال					
٢٢	بمتر المكعب خرقة مسطحة لزوم كميرات مصنوعة	م ٣	٣٦٢٥	١٤٨	٥٣٦٥٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٣٢.٣	٢٧٣.٦	٠.٢١٤	٢٠٤١١.٩٤
				١٧٧	٦٤١٦٢٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٣٢.٣	٢٧٩.٦	٠.٢١٤	٢٧٩٥٨.٠٦
				٣٢٥ /	١١٧٨١٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.١٠	٢٤٥٨٣.٢١
٢٥	بطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠) حتى ١٢م	م ٣	٣٠٠٠	٣٣٥	١٠٠٥٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٨٦.٤	٩١٣.٦	٠.٦٥٠	٨٩١٢٨٧٢.٦٧
				٣٣٥	١٠٠٥٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٠٥	١٠٤٨٥٣.٥٧
٢٧	تشغيل وشد كوابل على الاجهه	طن	٦٨٥٠٠	١٦	١٠٩٦٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٨٦.٤	٩١٣.٦	٠.٤٥٠	٦٧٢٩١٦.٧٧
				١٦	١٠٩٦٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٠٥	١١٤٣٤.٧٨
٢٩	توريد وعمل دمقات بمواد مقومة تكسرت	م ٢	١٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٠٥	٥٢١٦.٦٠
٣٤	بلند مقس ٥٠٠٠*٢٠٣٠ (C2) حمولة ٦٠٠ طن	عدد	١٦٨٠٠٠	٨	١٣٤٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٨٦.٤	٩١٣.٦	٠.٢٥	٤٥٨٤٣٤.٧٨
					١٣٤٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٠١	٢٨٠٤.٤٤
٣٤	بلند مقس ٥٠٠٠*٢٠٣٠ (C2) حمولة ٧٠٠ طن	عدد	١٦٨٠٠٠	٢	٣٣٦٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٨٦.٤	٩١٣.٦	٠.٢٥	١١٤٦٠٨.٧٠
					٣٣٦٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٠١	٧٠١.١١
٣٥	بلند مقس ٥٠٠٠*٢٢٤٠ (C2) حمولة ٢٢٠ طن	عدد	٣٣٠٠٠	٢٠	٦٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٨٦.٤	٩١٣.٦	٠.٢٥	٢٢٥١٢٤.٢٢
					٦٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.٠١	١٣٧٧.١٨
				٩٩	٦٩٣٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣٢٧.٨	٣٩٦.٢	٠.١٠٠	١٤٤٦.٠٤
				٤٥	٣١٥٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٣٢.٣	٢٧٣.٦	٠.١٥٠	٨٤٠.٠٥
				٥٤	٣٧٨٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٣٢.٣	٢٧٩.٦	٠.١٥٠	١١٥٤.٥٠
				٩٩	٦٩٣٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٣٢.٣	٢٧٩.٦	٠.٢٠٠	١٨٩١٠.٤٣
								٣٨٦.٤	٩١٣.٦		١٠٦٠٥٦٩.٠٥

Handwritten signature

Handwritten signature: *Dr. [illegible]*

Signature

10/10/2020