

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٤٦٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان فرقت لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال الطريق الدائرى حول مدينة ابوكبير
تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات والمدونة بالمستخلصات ارقام { ٨ ، ٩ } جارى شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٨ / ٣ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

مرفات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مهندس /



من عبد الباقى



تليفون : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٥
فاكس : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٦

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى

(٥) ادرج فى كشف

المحالات

شيك
إذن صرف

(٦) استلمت

فى ٢٠٢٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حقيقه	قرش
		٨٥٦٩٠٤	١٠٠
			
	الجملة	٨٥٦٩٠٤	

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج :
 { صاحب الحق أو :
 مسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		نوع الخصم				بيانات
قرش	جنيته	قسم	فرع	نسل	بند	قيمة فروض الاسماء منه بمعية استعمال الطريقة لدار هذا مدينة أبو بكر ولله الشكر والحمد (٩٠٨) ١٠
		إجمالي الأصل				
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دفعة توقيع قرش جنيته قرش جنيته قرش				رسم الدفعة
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

ع-۹۹

رئيس المصلحة

علامة

فی سنہ ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جازي _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الحتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ٦ » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالجل : _____

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢

يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ مبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إمتضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(2)

المحتم ذو التاريخ (٣) سحب شعب رقم : إمضاء الكاتب الموط :

(٤) قيد في سجل الشركات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموطأ :

(5) أدرج في كشف _____ رقم : _____ إمضاء : الكاتب المخوط : _____

(٦) استلمت _____
 اسماء طالب أو كاتب التصدير _____
 في _____ سنة ٢٠٢ _____

فروق أسعار عملية أستكمال الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير

تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات

مستخلص ٩ جارى

الفتح المني ٢٠٢١/٠٩/١٣

حتى ٢٠٢٣/٨/١ استلام موقع ٢٢/١٢/٢٠٢١

٢٠٢٣/٠٧/٢٧

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر يوليو ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢	اثرية رمئية (سولار)	٨٠٠٠	١٥٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٥٩٩١٨٦٤٨	٧١,٩٠٢,٣٨
٣	أساس (سولار)	٣٠٠٠	٣٤٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٤٧٩٣٤٩١٩	٤٨,٨٩٣,٦٢
١١	خرسنة مسلحة (سولار)	١٣٠	٣٩٠٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٢٨٧٦.٩٥١	١٤,٥٨١,٨٠
	خرسنة مسلحة (أسمنت)	١٣٠	٣٩٠٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢٥	٢٧٣.٦	١٥٧	٠.١٨٥٦٦٨٧٩	٩٤,١٣٤,٠٨
	مواسير قطر ١.٥ (سولار)	٢٧٠	٣٤٠٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	٩١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٢٨٧٦.٩٥١	٢٦,٤٠٢,٥٥
	مواسير قطر ١.٥ (أسمنت)	٢٧٠	٣٤٠٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	٩١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٢٧٣.٦	١٥٧	٠.١١١٤٠.١٢٧٤	١٠٢,٢٦٦,٣٧
	مواسير قطر ١.٥ (حديد)	٢٧٠	٣٤٠٠	٥	يوليو-٢٣	٥	١	٩١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢٣	٩١٣.٦	٣٣١.٨	٠.٤٠٣٢٩٧١٦٧	٣٧٠,٢٢٦,٨٠
	الاجملى												٧٢٨,٤٠٧,٦٠

مهندس الكفراوى

مهندس لياق

لينة

رئيس الإدارة العامة



فروق أسعار عملية استكمال الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير

تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات

مستخلص ٨ جارى

الفتح الفني ٢٠٢١/٠٩/١٣

استلام موقع ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١

٢٠٢٣/٠٣/٠٩ حتى ٢٠٢٣/٠٧/٢٦

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أتربة ومطية (مولار)	٩٠٠٠	١٥٠	١٣٩	مارس-٢٣	٢٢	٠.١٥٨٢٧٣٣٨١	٢١٣,٦٦٩.٠٦	٠.٢	٣٦٧.٧	٣١٩.٦	٠.٠٣٠١٠٠١٢٥	٦,٤٣١.٤٧
		٩٠٠٠	١٥٠	١٣٩	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١٥٨٢٧٣٣٨	٢٩١,٣٦٦.٩١	٠.٢	٣٦٧.٧	٣١٩.٦	٠.٠٣٠١٠٠١٢٥	٨,٧٧٠.١٨
		٩٠٠٠	١٥٠	١٣٩	مايو-٢٣	٣١	٠.٢٢٣٠٢١٥٨٣	٣٠١,٠٧٩.١٤	٠.٢	٣٧١.٣	٣١٩.٦	٠.٠٣٢٣٥٢٩٤١	٩,٧٤٠.٨٠
		٩٠٠٠	١٥٠	١٣٩	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٢١٥٨٢٧٣٣٨	٢٩١,٣٦٦.٩١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٤٧٩٣٤٩١٩	١٣,٩٦٦.٦٥
		٩٠٠٠	١٥٠	١٣٩	يوليو-٢٣	٢٦	٠.١٨٧٠٥٠٣٦	٢٥٢,٥١٧.٩٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٤٧٩٣٤٩١٩	١٢,١٠٤.٤٣
٣	أسفل (مولار)	٤٥٠٠	٣٤٠	١٣٩	مارس-٢٣	٢٢	٠.١٥٨٢٧٣٣٨١	٢٤٢,١٥٨.٢٧	٠.٢٥	٣٦٧.٧	٣١٩.٦	٠.٠٣٧٦٢٥١٥٦	٩,١١١.٢٤
		٤٥٠٠	٣٤٠	١٣٩	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١٥٨٢٧٣٣٨	٣٣٠,٢١٥.٨٣	٠.٢٥	٣٦٧.٧	٣١٩.٦	٠.٠٣٧٦٢٥١٥٦	١٢,٤٢٤.٤٢
		٤٥٠٠	٣٤٠	١٣٩	مايو-٢٣	٣١	٠.٢٢٣٠٢١٥٨٣	٣٤١,٢٢٣.٠٢	٠.٢٥	٣٧١.٣	٣١٩.٦	٠.٠٤٠٤٤١١٧٦	١٣,٧٩٩.٤٦
		٤٥٠٠	٣٤٠	١٣٩	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٢١٥٨٢٧٣٣٨	٣٣٠,٢١٥.٨٣	٠.٢٥	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٥٩٩١٨٦٤٨	١٩,٧٨٦.٠٩
		٤٥٠٠	٣٤٠	١٣٩	يوليو-٢٣	٢٦	٠.١٨٧٠٥٠٣٦	٢٨٦,١٨٧.٠٥	٠.٢٥	٣٩٦.٢	٣١٩.٦	٠.٠٥٩٩١٨٦٤٨	١٧,١١٧.٩٤
الإجمالي													١٢٣,٢٨٢.٦٧

مهندس إسماعيل كمال
شركة الكفراوى

مهندس إسماعيل كمال
مهندس إسماعيل كمال

