

عملية : اعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق
مياح حتى نفق ادكو بطول ٢,٦ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة
الطريق الدولي الساحلي بالامر المباشر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

القيد: / / ٢٠٢٤
التاريخ: / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية : اعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق مياح حتى نفق ادكو بطول ٢,٦ كم ضمن
اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي بالامر المباشر

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٧٩

تنفيذ: شركة الصفا للمقاولات

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم (١)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

المختص

مهندس / علاء متولي

(التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

[illegible]

يعتقد:

رئيس الادارة (مكتبة المنطقة الثالثة عشر

مهندس

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة

تت لراحدك من لطفه

مهندس العملية

ممثل الشركة المنفذة

[illegible]

1.1

(ب) الكاتب المنوط

الرجوع
المجلس

س — سنة ٢٠١

وكيل الحسابات

سنة ٢٠١ بمبلغ

الشيكات

محضر استلام موقع عملية

عملية / تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتى نقطة ادكو بطول ٢,٦ كم . ع.م.ر.م. : ٧٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
محافظة البحيرة - مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الصفا للمقاولات

إشراف: المنطقة الثالثة عشر - البحيرة , كفر الشيخ

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤ اجتمع كل من :-

- | | |
|-------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / كارم إمام | مدير إدارة المشروعات |
| ٢- السيد المهندس / علاء متولي | مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / علي عطا | مهندس شركة الصفا للمقاولات |



وذلك للمرور علي مسار العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ .

وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع وبداية أعمال الإشراف بالعملية.

واقفل المحضر علي ذلك ووقع الحضور

التوقيعات :

١- 
٢- 
٣- 

(التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
