

القطاع من الكم ٦٤٣+٨٦٠ إلى الكم ٦٥٨+٨٤٠ بطول ١٤,٨٠ كم طبقا لآخر ترقيم
القطاع من الكم ٦٤٥+... إلى ٦٦٠+... بطول ١٥ كم طبقا للعقد

فهرست الاسماء		
---------------	--	--

2011	
------	--

رقم البند	البنود	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الإجمالية	جاري لم ينفذ	قيمة الأعمال			ملاحظات
						جانب	جانب	جانب	
١٠٢	٢٦.٠٠	157,857.00	6,458.00	164,315.00	جاري ٢	٤,272,190.00	٠	4,272,190.00	- لوجيات المشروع (متراوحد) - الترحيلات الأرضية والتشييد (متراوحد) - مكتب جهاز الإشراف (متراوحد) - بيان معدات (متراوحد) - فريق العمل والمعمل (متراوحد) - برنامج زمني (متراوحد) - تقرير مبدئي (متراوحد) - تقرير شهري وأعمال شهري (متراوحد) - لوجيات حصة محسنة على الحد
	0.70	157,857.00	6,458.00	164,315.00		115,020.50	٠	115,020.50	
٢٠٢	31.00	107.00	3,500.00	3,607.00		111,817.00	٠	111,817.00	
	0.80	107.00	3,500.00	3,607.00		2,885.60	٠	2,885.60	
	62.00	11,147.00	5,691.00	16,838.00		1,043,956.00	٠	1,043,956.00	
	1.60	11,147.00	5,691.00	16,838.00		26,940.80	٠	26,940.80	
	88.00	-	13,096.00	13,096.00		1,152,448.00	٠	1,152,448.00	
	14.00	-	13,096.00	13,096.00		183,344.00	٠	183,344.00	
	2.20	-	13,096.00	13,096.00		28,811.20	٠	28,811.20	
٢٠٣	60.00	174,412.00	35,000.00	209,412.00		12,564,720.00	٠	12,564,720.00	
٢٠٤	1.90	174,412.00	35,000.00	209,412.00	397,882.80	٠	397,882.80		
					19,900,015.90				

عن الهيئة
مدير الاعمال / 
مدير المشروع / 
محاسب / 
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع / 
م/ عماد حسين 

الإستشاري العام / مستشار
النوع /
Midd New York
CRO-AMS
STRATA (EGYPT, R.R.)
SPECTRAL

مدیر مشروع (مکتب اسکالر)

استشارى مكتب المساحة (برليانت كونسلت للاستشارات الهندسة)
التوقيع /

الشركة المنفذه

شركة الكرم للتقانة العمودية
س.ت: ٢١٥٤٣٠
ب.ض: ٩٦٥ = ١٨٥ = ٢٤٧

بند الميزانية

التاريخ سنة ٢٠٠٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الباقي للمقاوم

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاوم

التاريخ سنة ٢٠٠٠ المقاول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص/ادفو)(ج) القطاع من الكم ٦٤٣.٨٦٠ الى الكم ٦٥٨.٨٤٠ بطول ١٤.٨٠ كم لآخر ترقيم القطاع من الكم ٦٤٥.٠٠ الى الكم ٦٦.٠٠٠ بطول ١٥ كم طبقا للعقد تنفيذ (شركة الكرم للمقاولات العمومية).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

مشروع الخط الكهربي فائق السرعة (فول - ارقو) (٢)

القطاع رقم ١ الم ٢٤٢، ١١١ الى ٢٥٨، ٨٤ بطول ١٤، ٨٠ كم تأشير رقم

القطاع رقم ٣ الم ٢٤٥، ١ الى ٢٦٠، ١ الى ٢٦٠، ١ بطول ١٥ كم طيف الرخصة

عن شهر فبراير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٩٠٠ ١٥١٩٠	جملة الاعمال	٢٠٨ ٨٢٩
١٥ ٧٢٢ ٢٢٦	السابق صرفه	٢٤٢ ١٧٠
	خصم معمل المنطقة	
٤ ١٧٦ ٧٧٩	المستحق صرفه	
٢٠٩ ٤٨١ ١٧٠	جملة الاستقطاعات	
٢ ٨٦٧ ٢٩٧	المصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

و موافاتنا بصورة منه بعد التصرف.

الرجاء للموافقة = النهي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

تحريرا ٢٠٢٤/ ٢/ ٢٠


عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

مهندس /

عماد حسين

رقم		بيانات الفواتير	
الختم ذو التاريخ		قرش	جنية
		رقم	التاريخ
كشف المراجعة			
رئيس القسم			

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى شركة الكرم للفنادق - القوي
الطلبات طية أو ..
بموجب شركة الكرم للفنادق - القوي

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو
 يسحب باسم شركة الكرم للفنادق - القوي
 ويرسل إليه بالغنوان الآتي :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم				قرش	جنية
		بند	فصل	فرع	قسم		
	شروع القطر الكرواني طائر السري (توف - ادف)				٢١٦٧	٩٧	٧٠
	(ج) القطر مالم ١٢٠، ١٦٠ الى الـ ١٨٤، ٢٥٠					٩٧	٧٠
	بطول ٨٠، ١٤٠ في ٣٠ فرس - ١٠ - ١٤٠ الى الـ ٢٦٠ بطول ١٥٠						
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي إضافي دمغة توقيع						
	قرش جنية قرش جنية قرش						
	رسم الدمغة						
	مبالغ القيمة المطلوب صرفها						

علامة

سنة

الامضاء

الإمضاء

الامضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص و

جاری -

(او) بان المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع، ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصاحفة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن مصرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج) _____ امضاء الكاتب المنيوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

امضاء الكاتب المنوط

شريك / إذن صرف

الختم ذو التاريخ (٣) مسح

امضاء الكاتب المنوط

الشركات / الجماعات

(٤) قيد أم سحر

أشياء في العالم

الشركات / المصانع

(۵) اے - ف - ع

ف. _____ م. _____

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

(۶) استقامت