

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٩)

- لعملية: استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال ميناء بإجمالى طول ٢٤٢٨ متر.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- عقد رقم (١٢٧٩-٢٠٢١-٢٠٢٢)

- بقيمة: ٢٤,٧٠٦,٤٤١,٣٥ جنيهاً (أربعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً فقط)

- بإجمالى: ٣٤٣,٤٦٧,٨٦٧,٩٠ جنيهاً (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً فقط)

وذلك حتى تاريخ: ٢٠٢٣/ ١٠ / ٠٥

نأمل التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/ /

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٣ صورة
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- حصر أعمال

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس الاشراف بوزارة النقل

مهندس /

كريم عاشور

بيانات القاتل		رقم	تاريخ	تاريخ
الضحية: العائنة للظروف والكجاري				
المكان: حارة عسرة جنوب حارة				
البلد: النبل العائنة للإمام أبو طرفة				
الطلبات: طرية، أو: متخلص رقم (٩) جاري لعائنة استعمال ائثار طرفة				
القول: حال وجوب الجرم لا يفي وانما الجاني اموال استعمال الجاني				
الجهة: باجمالي طول ٤٤٤٨ من بقعة رقم (١٧٩ - ١٨١ - ٢٢٢)				
صدر عرجة وورقة على صحة لاعتمادة إدارية، وصراف القيمة بوزارة				
إذن صرف على:				
شيكه على البنك المركزي في:				
شيك على التارخ:				
الضحية: باسم:				
وغيره: القيمة والحقائق: الآتي:				

[illegible]

செய்து

١١ —

(١) إقرار كاتب سجل البعوضات والتفاريقات : —————
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة على الاعتماد المخصص وأن الجند المختص يسمح ولم يصيق الصرف : —————
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —————
 جاري —————
 الإضاءات —————


رقم في سجل رقم ٥٥ ج ٢ رقم —————
 (علامات المراجع ورئيس الصلح)

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

(١٠) وتم المجلد (١) وهو رقم التقييد في الفهرست رقم ٢٢٤ «ع. ج. ١» ————— إهداء الكاتبة المخطوط


(١١) هبة في وثائق الحسابات المختصة ————— إهداءات مؤلف المخطوط

المجمد ذو التاريخ	(١) صنف	شريف	وقدم	إهداء الكاظمي الموقوف
		أذن صرف		
(٢) قيد في سجل		لشريفات	تحت وقدم	إهداء الكاظمي الموقوف
		الإسراء		
(٣) أذن في كشف		الشريفات	وقدم	إهداء الكاظمي الموقوف
		الإسراء		



بيان كميات مستخلص رقم (٩) فى المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٠/٥

رقم البند	البند	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار العمل خلال المدة	إجمالي مقدار الأعمال حتى الان
١-١	المتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه النواة طبقا للمناسيب ويتراوح الوزن من (١٠٠ - ٤٠٠) كجم	م ^٣	٤٠٣,٠٤١,٠٦٩	٢٧٧٦٣,٧٦٥	٤٣٠,٨٠٤,٨٣٤
٢-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الفلتر و الحمايه طبقا للرسومات ويتراوح الوزن من (٤٠٠ - ٢٠٠) كجم	م ^٣	٤٩,٠٠٢,٧٦٠	٣٤٤,٤٦٠	٤٩,٣٤٧,٢٢٠
٣-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الفلتر و الحمايه طبقا للرسومات ويتراوح الوزن من (١,٠ - ٠,٥) طن	م ^٣	١٤٧,٧٨٠,٠٥٧	١٢٥٩٢,٦٧٥	١٦٠,٣٧٢,٧٣٢
٤-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الحمايه طبقا للرسومات ويتراوح الوزن من (٢,٠ - ١,٥) طن	م ^٣	١٢,٠٥٣,٩٢٠	٠٠,٠٠٠	١٢,٠٥٣,٩٢٠
٥-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الحمايه طبقا للرسومات ويتراوح الوزن من (٣,٠ - ٢,٠) طن	م ^٣	٣١,٢٧٦,٠٧٠	٢٤٧٢,٥٩٠	٣٣,٧٤٨,٦٦٠
٦-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الحمايه طبقا للرسومات ويتراوح الوزن من (٤,٠ - ٣,٠) طن	م ^٣	٤٣,٦٢٥,٤٤٠	٧٨٤٥,٥٣٠	٥١,٤٧٠,٩٧٠
٧-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ فرشاة طبقا للرسومات والقطاع التصميمى ويتراوح الوزن من (من ٢" إلى ٦")	م ^٣	٢,٤٠١,٠١٠	٠٠,٠٠٠	٢,٤٠١,٠١٠
٨-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الفلتر طبقا للرسومات والقطاع التصميمى ويتراوح الوزن من (من ٢" إلى ٦")	م ^٣	١٢,٩٩٥,٢٣٠	٣٢٨٠,٧٢٠	١٦,٣٧٥,٩٥٠
٩-١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ حاجز بينى	م ^٢	٧,٤٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٠,٠٠٠



تتخذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

(CAKE)

د/ احمد الطحطاوي

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٩)

شركة النيل العامة للإنشاء والط

٩٠٩٣/٩٠/٠٥ في اتحاد من هذه الحال حتى

[illegible]

فقط ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعون ألفاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

م/ احمد الطحان

منير عام المشروعات
م / احمد عرفى

مدير المشروع
م / صلاح سالم

استشارى المشروع
المكتب الاستشارى الهندسى الحنب

المكتبة العامة لجامعة الكويت

د. محمد عبد الله السبيعي

مجلد رقم: ٥١ / ٢٤
تصنيف: إحصاءات
رقبلة: ج ٣ ص ٦٠