

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٥١ / ١ / ١٣

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**
تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى عملية طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي فى المسافة من كم ٩٠ حتى كم ٨٠ بطول ١٠ كم { اتجاه بورسعيد } بالأمر المباشر تنفيذ شركة السعداء جروب للتشيد والبناء .
عقد رقم ٢٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وبناءً على محضر معاينة تقدير قيمة المادة المحجرية المؤرخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٥ والمتضمن سعر المادة المحجرية للمشروع عالياً .
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن قيمة المادة المحجرية المستحقة لإجمالى كميات الأتربة المنفذة بالعملية عالية والمدونة بالمستخلصات الجارية حتى مستخلص رقم (٦) جارى والتى تم توريدها كالاتى :-
قيمة المادة المحجرية = قيمة المادة المحجرية + ٢٥ % نسبة الدمك والهالك + ٢٠ % استقطاعات .

بنود الأعمال	قيمة المادة المحجرية	٢٥ % قيمة الهالك ونسبة الدمك	٢٠ % نسبة الاستقطاعات	السعر	الكمية بالتر المكعب	المبلغ
توريد أتربة خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤	٤٩	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٦١,٥	٣م ٥٥٩٥١	٣٤٤٠٩٨٦,٥٠
توريد أتربة خلال الفترة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٤	٥٠	١٢,٥٠	١٢,٥٠	٧٥	٣م ٤٨٨٣٧	٣٦٦٢٧٧٥,٠٠
					الإجمالى	٧١٠٣٧٦١,٥

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم نحو المراجعة وصادد مبلغ ٧١٠٣٧٦١,٥٠ جنيه لشركة السعداء جروب للتشيد والبناء والتجارة ومرفق أستمارة ٥٠ ع.ح وكذا صورة من البونانات المانية بعد مراجعة الأصل .
وتفضلوا مبادتكم بقبول خالص الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ١٨

مرفقات عدد (١) أستمارة ٥٠ ع.ح
عدد () محضر + صورة البونانات

رئيس الإدارة المركزية

سك
ملوى سامى صالح



مشروع : تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول ٤٠ كم
في المسافة من ٨٠٠٠٠ حتى ٩٠٠٠٠ بطول ١٠ كم للاجانبين
تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بند رقم (٨)

بالمنز المكعب :- بالمنز المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأنفاق (نسبة تحمل كلافورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بامياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (98%) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقواعد العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتضاريس المروية المائية أو داخل المدن المكتبة المزدهمة أو المرور على منقبات للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الاشراف والبنديجيم مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل - مسافة النقل ٢٢٥ كم .

ملاحظات	الكمية م ^٣	الطول	القطاع		بيان الاصل
			من	الى	
	55,951	10000.0	80+000	90+000	كمية المادة المحجيرة حتى تاريخ ٢٠٢٤-٦-٣٠ م
	48,837	10000.0	80+000	90+000	كمية المادة المحجيرة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤-٧-١ م
م ^٣	104,788.00				اجمالي كمية

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى
يعتمد /

استشاري الهيئة

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري
مدير مشروع الاستشاري

مدير المشروع
١٤ كم طرقت

المكتب الفني

محضر معاينة تقدير قيمة المادة المحجرية

مشروع / تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء طريق خدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من الكم 80 إلى الكم 107 نطاق منطقة شرق الدلتا

إنه في يوم الإثنين الموافق 2025/3/24 م اجتمعت اللجنة من السادة الآتي اسمائهم :-

- 1- المهندس / محمد أمين
- 2- المهندسة / أسماء فؤاد
- 3- المهندسة / أسماء أبو بكر
- 4- المهندس / صبري الأنشقر
- 5- المهندس / محمد عبد الفتاح
- 6- المهندس / محمد عادل
- 7- المهندس / أحمد خالد
- 8- المهندس / متولي البسيوني
- (عن هيئة الطرق والكباري)
- (عن هيئة الطرق والكباري)
- (عن هيئة الطرق والكباري)
- (عن إستشاري المشروع)
- (عن شركة السعداء جروب للتشييد والبناء)
- (عن شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)
- (عن شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة)
- (عن شركة سامكرت مهندسون ومقاولون)

بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على المستندات المقدمة من الشركات المنفذة للمشاريع وقامت اللجنة بالمرور على الطبيعة ومعاينة المحاجر المتواجدة في نطاق المشروع عاليه تم التحري عن سعر المادة المحجرية في الفترات الآتية :-

1- إعتبارا من بداية المشروع حتي 2024-6-30 م

2- إعتبارا من بداية 2024-7-1 م .

وذلك لبند الاتربة الموردة للمشروع وهي كالآتي :-

قيمة المادة المحجرية	قيمة الهالك والدمك %25	قيمة المصاريف الإدارية والإستقطاعات %20	إجمالي قيمة المادة المحجرية	التاريخ
41 جنيها / م ³	10.25 جنيها / م ³	10.25 جنيها / م ³	61.50 جنيها / م ³	من بداية المشروع حتي 2024-6-30
50 جنيها / م ³	12.50 جنيها / م ³	12.5 جنيها / م ³	75 جنيها / م ³	من 2024-7-1 م

وأقلل المحضر على ذلك؟؟

التوقيعات :-

5- محمد عبد الفتاح

6- أحمد عبد الحليم

7- محمد عبد الحليم

8- محمد عبد الحليم

1- محمد عبد الحليم

2- محمد عبد الحليم

3- محمد عبد الحليم

4- محمد عبد الحليم

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي خمسة
أعمال الطرق

مهندس / محمد عبد الحليم
مهندس / محمد عبد الحليم
مهندس / محمد عبد الحليم

El Jordan Group

مهندس / محمد عبد الحليم

EntTrans CONSULTING
شروع الطريق الدولي الساحلي

تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٢٤

مصلحة : إستيفاء المصارف
قسم : المصارف
المبلغ المستحق إلى : المصارف
بموجب } الطلبات طيه ، أو : المصارف
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي في :
} شيك على الخارج
} صاحب الحق أو : المصارف
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسمى باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		نوع الخصم					بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند			
٦١٥	٧١٠٢٧					مستطرد الحرس القديم في مصر فقد في الحرس القديم في مصر الحمد لله ٢٥٠٠ / ٢٥٠٠ / ٢٥٠٠		
		إجمالي الأصل						
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات						
		عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش						
		رسم الدمغة						
		صافي القيمة المطلوب صرفها						

المختتم ذو التاريخ

۹۹→

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ : الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأعضاء :

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المتوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(٢) سبب: رقم: إمضاء الكاتب المتروك: _____

إذن صرف

١٤١٠ هـ قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب النوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

الحواشي

٢٠٢ في سنة _____