

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تعويضات عملية أعمال رفع كفاءة طريق ههيا / البر الفربى
{ القطاع الثالث } بطول ٢ كم عقد رقم ٢٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن تلك العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة تعويضات

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



١٢

١٢



مصلحة: الهيئة العامة للأموال العامة
 قسم: المقدّم
 المبلغ المستحق إلى: مكتب الخزينة العامة
 } المطلوب: الطلبات طيه، أو: لرفعها
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 } إذن صرف على:
 } شيك على البنك المركزي في:
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو: م. م. م.
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥١٩٧٦٠٩٨	
الجملة		٥١٩٧٦٠٩٨	

رقم: _____
الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم	
	بيانات		نوع الخصم		بيانات	
	بند	نوع	رقم	جنيه	قرش	جنيه
						٥١٩٧٦٠٩٨
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجح

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
 (أو) بأن المبلغ متضاف بحساب: _____ بتاريخ: _____ الإمضاء: _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجح في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيد
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠١٦ من ٢٠١٢ ٢٠١٢



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»): _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٢)

الختم ذو التاريخ

- (٣) سحب: _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
 (٤) قيد في سجل: _____ تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
 (٥) أدرج في كشف: _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
 (٦) استلمت: _____ شيد

تعويضات عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الثالث } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية

مستخلص ١ جاري

مكتب الفتح الهندسي للمقاولات

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٨

استلام موقع ١ / ٢٠٢٢ / ٩ / ١

٢٠٢٢ / ٩ / ٦ حتى ٢٠٢٢ / ٩ / ٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	فرق السعر
١٢	أثرية	٢٥٠٠	١٦٨.٥	٦	سبتمبر-٢٢	٦	١	٤٢١,٢٥٠,٠٠٠	%٣.٠٥٠	١٢,٨٤٨.١٣
٣	مواسير قطر ٥٠	٦	٧٠٠	٦	سبتمبر-٢٢	٦	١	٤,٢٠٠,٠٠٠	%٧.١٤٠	٢٩٩.٨٨
٤	خرسانة عادية	١٥٥	١١٢٠	٦	سبتمبر-٢٢	٦	١	١٧٣,٦٠٠,٠٠٠	%٤.٥٨٠	٧,٩٥٠.٨٨
٥	مواسير قطر ١.٩٥	١٦٥	١٠٤٠٠	٦	سبتمبر-٢٢	٦	١	١,٧١٦,٠٠٠,٠٠٠	%٧.١٤٠	١٢٢,٥٢٢.٤٠
٧	خرسانة عادية حوائط	١٦٠	١٥٧٥	٦	سبتمبر-٢٢	٦	١	٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠	%٤.٥٨٠	١١,٥٤١.٦٠
الإجمالي										١٥٥,١٦٢.٨٩

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٢ / ٩ / ١٥ حتى ٢٠٢٢ / ٩ / ٠٧

استلام موقع ١ / ٢٠٢٢ / ٩ / ١

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	المعامل	فرق السعر
٣	مواسير قطر ٥٠	١٢	٧٠٠	٩	سبتمبر-٢٢	٩	١	٨,٤٠٠,٠٠٠	%٧.١٤٠	٥٩٩.٧٦
٤	خرسانة عادية	٣٠	١١٢٠	٩	سبتمبر-٢٢	٩	١	٣٣,٦٠٠,٠٠٠	%٤.٥٨٠	١,٥٣٨.٨٨
٥	مواسير قطر ١.٩٥	١٠٠.٥	١٠.٤٠٠	٩	سبتمبر-٢٢	٩	١	١,٠٤٥,٢٠٠,٠٠٠	%٧.١٤٠	٧٤,٦٢٧.٢٨
٧	خرسانة عادية حوائط	١٢٠	١٥٧٥	٩	سبتمبر-٢٢	٩	١	١٨٩,٠٠٠,٠٠٠	%٤.٥٨٠	٨,٦٥٦.٢٠
الإجمالي										٨٥,٤٢٢.١٢

الشركة
محمدين نامال

السيد
محمدين نامال

محمدين نامال

لجنة
مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة



٢٠٢٥