

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/١١/١١	تاريخ مستخلص ٥
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص ٦

الرقم القياسي للخاص	أكتوبر-٢٠٢١	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤
مولد	٣٢٢,٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٢٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
خشب	٣٣١,٨	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٣٣٤,٧	١٣٨٤,٦	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٢,٣	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

$$\text{قيمة التعويض أو الخصم} = \text{كمية البند بالمستخلص} * \text{سعر البند} * \left(\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد}}{\text{الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد}} \right) * \text{معامل 1}$$

رقم البناء	بيان البناء	الكمية المعدلة	سعر البناء بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البناء	معامل التكلفة الحاض للتحويل	رقم تقاسي عند مواقف أ/ر الاستد ٢٠٢١/١٠/١٣	رقم القياسي تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١	أصل تلة جسات حتى عمق ٢٠ م والفتة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل المعينة .	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢	بالمكعب أصل تنسيق خرسانة عادية وملحمة وأعمال التثبيت والتشطيب ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبناء شامل مما يميزه طبقاً لأصول الصناعة والرسوم والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٤,٨%
٢أ	دبش أو خرسانة عادية	١,٠٠	٧٥,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٠,٨%
٢ب	خرسانة مسلحة	٠	١٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٠,٨%
٣	بالمكعب أصل حفر للاستاسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفتة تشمل نزع أي مياه تظهر أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل لتاج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهؤ العمل وفقاً لآصول الرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	٤٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٠,٨%
٤	بالمكعب توريد وعمل طبقة إعلال لزوم الاستاسات حتى مسوب التأسيس بترية من الفن والرسم بنسبة (١:٢) أو مايلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتنفيذاً باستماتة آلات التسوية بسكع التزويد عن ٥ سم بعد الملحمة والاسمر بشل إدراج عدد ٤٠ كغ من الحزيرة ويكرر العمل في طبقات بسكع التزويد عن ٥ سم مع الرطب بشلها وتساويها مع طبقة الإعلال يتم في الارتفاع ١٠ سم من الرصيف إلى الشفة لظفرية طبقاً لتقرير التربة المعتمد وفقاً للرسومات الفنية والنمو للمصري وقابله بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١١,٠٠	٢٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٩,٧%
٥	بالمكعب أصل توريد وروداد وممل تليفات في تربة زراعية موزونة من خارج الموقع مسحة تربة ومطابقة للمواصفات حول جسم الدرابج وعمل الشدائل والمخارج والدرابج وحسب تعليمات المهندس المشرف والاسمر بشل إدراج على طبقات بسكع التزويد عن ٥ سم مع الرطب بشلها وتساويها مع طبقة الإعلال يتم في الارتفاع ١٠ سم من الرصيف إلى الشفة لظفرية طبقاً لتقرير التربة المعتمد وفقاً للرسومات الفنية والنمو للمصري وقابله بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	١٢١,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٩,٧%
٦	بالمكعب توريد وعمل خرسانة عادية تسكف أسفل الخرسانة المسلحة للاستاسات والبلاتيفات الانتقالية حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٧	١٥٠,٠	اسمنت	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٧	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٨	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٩	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٠	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١١	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٢	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٣	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٤	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٥	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٦	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٧	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٨	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
١٩	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٠	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢١	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٢	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٣	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٤	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٥	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٦	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٧	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٨	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٢٩	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٠	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣١	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٢	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٣	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٤	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٥	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٦	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٧	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٨	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٣٩	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٤٠	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢,٩%
٤١	بالمكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة يعطى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم مع الملحمة والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التزربة اسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لنهؤ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٣٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١/١				

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-
جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي
التوقيع :
1/2

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع:

استشاري الاعمال الصناعية
ا.د / حسين عقيل
التوقيع: 

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
 م/ احمد مصطفى عبد العزيز
 الموقع: 
 ٢٠٢٢
 الشؤون الفنية
 المتابعة والتقييم
 م.م.م.

٢٠٢٤ / / تحریراتی

ICE

International Consulting Engineers
انٹرنیشنل کونسلٹنٹ انجینئرز

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١ "

ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((تنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريك)) بالأمر المباشر تنفيذ / شركة النقبوي للتقويات والتجارة

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة أمر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/١١/١١	تاريخ مستخلص هـ
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص ٦

الرقم القياسي للعناصر	٢١- أكتوبر	٢٣- نوفمبر	٢٤- ديسمبر	٢٤- يناير	٢٤- فبراير	٢٤- مارس
سولار	٣٢٢,٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٣٣٩,٧	١٣٨٤,٦	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 =

الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد

الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد

رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من سالي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لائق عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لائق عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكلفة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٣٥٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٤/٠٣/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٢٦٩٩٢,٣٤
					٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٤١٢,١٣		
					٣٢٠,٠٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٤٧٧٤,٢٧		
					٣٣٦,١٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٧,٩٣%	٨٥٤٩٦,٠١		
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المدخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لائق عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لائق عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكلفة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٦٧٨,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	اسمنت	٣٠%	٣٥١,٩٠٠	٣٥١,٩٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٦٠	٥٤,٠٠%	١٨٠٥٩,٠٩
					٣٢٠,٠٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٣٣٨,٤		
					٣٢٣,٧٠٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٤٢٦٠٠,٠٤		
					٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٦٥٠,٥١		
١٠	بالطن توريد وقطع وثني ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات السطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتثبيت الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٨٦,٠٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٤/٠٣/٢٩	١١٠	٩٩,١٠%	٥٧٧٢٦,٤٧
					٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٨٨١,٣٩		
					٣٣١,٨٠٠	٩٩٨,٥	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٤٥١٨١٨,٨٧		
					٣٣١,٨٠٠	١٠٦٧,٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٧,٩٣%	٨١٣٨٠,٤٠٠		
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على الجدار وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للمسح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جُمِعَ طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م ^٢	٦٠٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٦,٥٩
					٣٢٠,٠٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	١٦٦٣,٣٣		
					٣٢٣,٧٠٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٠,٠٠٠		
					٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٠,٠٠٠		
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	اسمنت	١٥%	٣٣٦,١٠٠	٣٣٦,١٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٩	١٧,١٢%	٠,٠٠٠
					٣٢٠,٠٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٠,٠٠٠		
					٣٢٣,٧٠٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١١٠	٩٩,١٠%	٠,٠٠٠		
					٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٠,٠٠٠		
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٦,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	١١١,٧٤
					٣٢٣,٧٠٠	٤٨٠,٠٠٤	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	١,٧١		
					٣٢٠,٠٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٣/١١/١٢	٢٠٢٣/١١/١٢	١٩	١٧,١٢%	٩٨,٨٣		
					٣٣٦,١٠٠	١٦١,٦٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٧,٩٣%	١٧٦,٩٦		
					اسمنت	٣٠%	٣٥١,٩٠٠	٣٥١,٩٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٦٠	٥٤,٠٠%	٣٧٣,٥٢
						٣٠%	٣٦٨,٦٠٠	٣٦٨,٦٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	٠,٩٠%	٦,٧٧
فقط أربعة ملايين وأربعمئة وإثنان وسبعون ألفاً وستمئة وتسعة وسبعون جنبهاً مصرية وسبعة وثلاثون قرشاً لا غير													٤,٤٧٢,٦٧٩,٣٧
الإجمالي :													

فقط أربعة ملايين وأربعمائة وإثنان وسبعون ألفاً وستمئة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرياً وسبعة وثلاثون قرشاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
د/ حسين عقيل
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :