

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : اعمال مراجعة الرسومات التصميمية وكذا الاشراف علي تنفيذ محور دراو علي

النيل بمحافظة اسوان

المكتب الاستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص رقم (٢٣) جاري واستمارة ٥٠ ع . ح

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



مستخلص رقم (٢٣) عن عملية : اصال مراجعة الرسومات التصميمية وكذا الاشراف على تنفيذ محور لراو على النيل بمحافظة اسوان

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حيز	اجملي قيمة الاصل	انتهى / جارى	اجملي الامصال التي تمت حتى الان	مقدار العمل الحظي	مقدار العمل السابق	نسبة التغطية	بيان الاصل	رقم البند
	٣,٠٤٢,٥٧٢,٩٠	٠,٠٠	٣,٠٤٢,٥٧٢,٩٠	جارى	٦١٤,٦١١,١٩٠,٩٨	١٣,١٩٧,١٣٠,٥٨	٦٠,١٤٦,٠٦٠,٤٠	٠,٠٠٤٩٥	اصال مراجعة التصميم وضبط الجودة والاشراف على التنفيذ للمشروع	
	٧٨,٠٧٤,٢٩	٠,٠٠	٧٨,٠٧٤,٢٩	ختامي	١٥,٧٧٢,٥٨٣,٨٧	٠,٠٠	١٥,٧٧٢,٥٨٣,٨٧	٠,٠٠٤٩٥	ا- شركة المقلون العرب	
	٥٢,٨٧٨,٤٨	٠,٠٠	٥٢,٨٧٨,٤٨	جارى	١٠,٦٨٢,٥٢١,٥٠	٠,٠٠	١٠,٦٨٢,٥٢١,٥٠	٠,٠٠٤٩٥	شركة عيد عبداللطيف (كد الاجرة)	
	٥٢,٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٢٠١,٠٠	ختامي	١٠,٥٥٥,٦٥٧,١٥	٠,٠٠	١٠,٥٥٥,٦٥٧,١٥	٠,٠٠٤٩٥	شركة عيد عبداللطيف (كد طبقة اساس)	١,٠٠
	٢٦,٢٩٠,٢٤	٠,٠٠	٢٦,٢٩٠,٢٤	جارى	٥,٣١١,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣١١,١٦٠,٠٠	٠,٠٠٤٩٥	شركة اولاد شعوان للمقولات	
	٤٩,٧٨٤,٦٩	٠,٠٠	٤٩,٧٨٤,٦٩	جارى	١٠,٥٧٠,٥١٣,٥٠	٠,٠٠	١٠,٥٧٠,٥١٣,٥٠	٠,٠٠٤٩٥	شركة صبحي للمقولات	
	٦٩,٩٠٨,٣٤	٠,٠٠	٦٩,٩٠٨,٣٤	جارى	١٤,١٢٢,٨٩٧,٣٣	٠,٠٠	١٤,١٢٢,٨٩٧,٣٣	٠,٠٠٤٩٥	شركة وربة الرمولى للمقولات	
	٣,٣٧١,٧٠,٩٥	٠,٠٠	٣,٣٧١,٧٠,٩٥	جارى	٦٨١,١٥٣,٥٢٤,٣٣	٠,٠٠	٦٨١,١٥٣,٥٢٤,٣٣	٠,٠٠٤٩٥	الشركة المصرية لانشاء الطرق واصال المقولات	
	٣,٣٧١,٧٠,٩٥								اجملي المنفذ بالمشروع	
	٣,٣٠٦,٣٨٤,١٥								اجملي	
	١٥,٣٢٥,٨٠								السابق	

خمسة وستون ألف و ثلاثمائة و خمسة و عشرون و ١٠٠/٨٠ جنبها فقط لا غير

(الهيئة)

القر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهوره و قمرها سبق صرفها الى المقلون

مدير الدارة الكباري

م / ابو نصير احمد على

التوقيع : 

م / محميد مصطفى قسم

مدير المشروعات

م / وليد صليح

التوقيع : 

جهاز الاشراف

مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم بالهوم)

التوقيع :

م / ايمن محمد عتيق زكي موفى

غير الصليح

نهائيا

تحت الإدارة المركزية

م / يحيى كرومر

مسوطة : اللات غير الوردة بمسلة الموقر على تحت موقر



تحريرا فى

٢٠٢٢ / ١ /

