



مستخلص جاري رقم (١)
عن عملية : إستد تفيذ أعمال الجسر الترابي والأصاى الساتعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربى السريع (التوير - أوسمىل)
لتفيذ أعمال الجسر الترابى لقطاع ثالث (سقطوطجرجا) المسلة من كم ٣١٤٥٥٠٠ الى كم ٣١٤٥٥٠٠ بطول ٥٠٠ كم (بالأمر المباشر).

تتفيذ: شركة الحياة للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للمنطقة (السابعة)
العدد رقم : (١٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية طبقا لخط بعد المفاضلة	كمية البند بالتر مقايمة معدلة	الوحدة	كمية العمل السابق إجراده	كمية الأصاى التى تمت خلال المدة	جملة كمية الأصاى	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأصاى التى تمت	استقطاع او حيز	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	براعى تطبيق نصوص التعاقد											
	مكتب جهات الاشراف متواجد											
	المعمل متواجد											
	الادوات المكتبية عدد (٣١) كوتون فوراً مراجع بالادارة بالقاهرة لوحت المشروع متواجدة											
١-٩	ذات إجهاد (٢٠٠٠٠٠) كجم/سم ² لمسافة التخل حتى ٥٠٠ كم .	٧٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠		٧٢٧٥٠٠,٠٠		٧٢٧٥٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى الخاص بالقطر متواجد
	علاوة ١,٩ جنيه/م ^٣ لارتفاع السواتر	١,٩٠	١٥٠٠٠,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠	٩٧٠٠,٠٠		١٨٤٣٠,٠٠		١٨٤٣٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦-٩	ذات إجهاد (٤٠٠٠٠٠) كجم/سم ² لمسافة التخل حتى ٥٠٠ كم .	٨٨,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	جارى ١	٤٥٧٦٠٠٠,٠٠		٤٥٧٦٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى الخاص بالقطر متواجد
	علاوة ٩,٢ جنيه/م ^٣ لارتفاع السواتر	٢,٢٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠		١١٤٤٠٠		١١٤٤٠٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	إجمالي								٥٤٣٦٣٣,٠٠		٥٤٣٦٣٣,٠٠	تأمين سلامة المرور
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٤٣٦٣٣,٠٠		٥٤٣٦٣٣,٠٠	المعدات متواجدة
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠		٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٤٣٦٣٣,٠٠		٥٤٣٦٣٣,٠٠	التقارير (المبدئى - الاسبوعى) متواجد
	ما سبق صرفه								٠,٠٠		٠,٠٠	١١ السابعة
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٥٤٣٦٣٣,٠٠		٥٤٣٦٣٣,٠٠	١١

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣



عن الاستشارى (مستشار)
مدير المشروع
تم اجماع المستخلص
عنا معقلا من قبل
استشارى الدار

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى
علاء زايد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
أحمد شريك

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى
عبدالله محمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفى علي مسعود



