

بخصوص :- مستخلص التعويضات عن
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الفرفرة- عثمان بن عفان
(القطاع الثانى) ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة"
الفرفرة محافظة الوادى الجديد بطول 5 كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية التعويضات الخاصة بالعملية أعمال رفع كفاءة طريق الفرفرة- عثمان بن عفان
(القطاع الثانى) ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة" الفرفرة محافظة الوادى الجديد بطول 5 كم
وكذا الاستمارة 50 ع . ح

بقيمة (1,487,309.95) جنية

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
مدير عام الشئون المالية والإدارية
(علاء عبدالعال حسين)



٣٧٦٣

مرفقات:

(1) استمارة 50 ع . ح
(1) التعويضات

(استارة رقم ٥٠ «ع . ح »)

(1)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حجم	قرش
		١٢٨٧٣.٠٠	٩٥
	الحملة	٩٠٧٧.٠٠	٧٥

رئيس القسم

Y..

﴿ اذن صرف على .

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

بسم - { صاحب الحق القريب المآل لالة العابد (الملك)

ويرسل إليه بالعنوان الأتي:

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخطوط

الختم ذو التاريخ

[illegible]

رئيس المصلحة

علامة

٢٠٠ سنة

(١١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات _____ الإمضاء.

(٢١) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف — الامضاء.

حاری

(أ) بأن البعق مضاف بحساب

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

الختم ذو التاريخ

٢٠. _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب $\frac{\text{شك}}{\text{إذن صرف}}$



مدير أو رئيس الحسابات

٥٤١ الحسابات

فر. ————— سنة ٢٠٠٠ ميلاد

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ و ٤٠٠)

(5)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

(٢) امضاء الكاتب الموط

(۲) حب

الختم ذو التاريخ

(۱۴) قید فی سجل

(۵) ادرج فی کشف

امضاء طالب أو كاتب التصدر

فید

فن صرف

لجنة تعويضات حتى ختامي مشروع رفع كفاءة طريق القراقرة - عثمان بن عفان (القطاع الثاني) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

رقم الترتيب	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية بالمستخلص	فترة التنفيذ	الإجمالي المنصرف	نسبة التعويض لتاريخ التفاوض 2022/1	قيمة التعويض
1	تحميل وتوريد التربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10% مسافة 2 كم	3م	33.00	7,684.52	2022/8	253,589.16	5.09%	12,907.69
2	تحميل وتوريد التربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 10% مسافة 3.5 كم	3م	34.98	12,189.44	2022/8	426,386.61	5.09%	21,703.08
3	توريد وفرش طبقة من الأساس	3م	297.00	1,246.75	2022/1	370,284.75	0.00%	0.00
				4,506.43	2022/2	1,338,409.71	0.00%	0.00
				6,037.45	2022/3	1,793,122.65	1.75%	31,379.65
				2,726.39	2022/4	809,737.83	3.88%	31,417.83
				3,298.00	2022/6	979,505.00	4.14%	40,551.55
				6,975.50	2022/7	2,071,723.50	6.35%	131,554.44
4	توريد وفرش طبقة M/C	2م	27.50	37,165.00	2022/7	1,022,037.50	10.77%	110,073.44
5	توريد وفرش طبقة رابطة	2م	144.10	37,165.00	2022/7	5,355,476.50	9.79%	524,301.15
6	توريد وفرش طبقة RC	2م	9.19	37,165.00	2022/8	341,360.53	11.18%	38,164.11
7	توريد وفرش طبقة سطحية	2م	137.50	37,165.00	2022/8	5,110,187.50	10.77%	545,257.01
إجمالي قيمة التعويض								1,487,309.95

محمد صالح الدين
أ. ح. ح. ح.

محمد صالح الدين
أ. ح. ح. ح.

محمد صالح الدين
أ. ح. ح. ح.