



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جارى تنفيذ اعمال الجسر الترابي لمشروع

ازدواج خط سكة حديد (عدلى منصور - الروبيكى) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وكذا تقارير المعامل المركزية:

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	١٩٢	٢٠٢٣/٣/٦	٢٢٥٥	مركزي
	٩٢ب	٢٠٢٣/٣/٦	٧٠٩٥	
	١٥٠٧	٢٠٢٣/١٢/١٩	٢٥٣٥	
	٥٠٧ب	٢٠٢٣/١٢/١٩	٤١٩٠	
	٥٠٧ج	٢٠٢٣/١٢/١٩	١٧٥٠	
		الإجمالي	١٧٨٢٥	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/١٨

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع . ح
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات
خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٢٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٣

تنفيذ اعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد (عدلي منصور - الروبيكي)
(بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه يشمل عدد (٢) سيارات بيك اب دويل كابينه دفع رباعي
المنصوص عليها بكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ١٨/٥/٢٠٢٥

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

ع

ع

✓

[illegible]

الإجمالي

يتمثل إيمانك المهمة العنيفة للظروف والتضاريس

المصادر:


 يـعـمـد
 رئيس الجامعة
 م. طارق يوسف الجوابي
 ١٤٣٩

مدير الاعمال
التوقيع /
مهندس / محمد حسي حيدر

مدير عام التفتيش والتفتيش
التفتيش /
مفتشية /

Handwritten notes on lined paper, including the word "تاريخ" (Tarikh) and some illegible text.

التوقيع / 
 هــنـس / كـنـد أحمد صديق



also found that