

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية السابعة

مستخلص رقم (١) فروق الأسعار

عملية : اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي/ديروط القطاع الثالث بطول ١١ كم (محافظة المنيا مركز ديروط) (مبادرة حياة كريمة)

فروق الأسعار في الفترة من ٠٦/١١/٢٠٢٢ الى ١٣/١١/٢٠٢٢

مع : مكتب النور للمقاولات وشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة

المقد رقم ١٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

م	بيد الاعمال	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للمعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغير	معامل التأثير على البند	مبلغ فروق الأسعار
6	توريد فرش طبقة اساس واعادة التدوير باستخدام ماكينة ال FDR سمكن ٢٥ سم	06/11/2022	13/11/2022	55	28000	353.6	353.6	0.000	0.20	0.0
7	بالطن توريد فرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القابل	06/11/2022	13/11/2022	1600	1000	353.6	353.6	0.000	0.10	0.0
8	طريقة تشريب mco بعمد ١٠.٥ كجم/م ^٢	06/11/2022	13/11/2022	27.75	27000	353.6	353.6	0.000	0.10	0.0
11	سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمكن ٥ سم	06/11/2022	13/11/2022	27.75	25000	566	566	0.000	0.65	0.0
14	توريد فرش طبقة اساس واعادة التدوير باستخدام ماكينة ال FDR سمكن ٣٠ سم	06/11/2022	13/11/2022	137	28000	353.6	353.6	0.000	0.60	0.0
		06/11/2022	13/11/2022	55		353.6	353.6	0.000	0.20	0.0
اجمالي مبلغ فروق الأسعار										
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان والمعاملات بالإدارة										
ملحوظة :الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يوليو ٢٠٢٢										

مهندس المشروع /

مهندس الشركة /

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس


مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة المركزية السابعة
١١
اسلام محمد فوزي



مدير عام التنفيذ والصيانة /

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس