

ملكوه بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء جديو بديل لحدق أسوان (قطاع المقلون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه)

تاريخ الفتح القى أو أمر الإسند المباني	٢٠٢٠/١/١٠
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح القى(ع)
البنيو من	٢٧٤
مولار	٣١١,٣
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢
حديو التسليح	٢٢٩,٦
ككل وقطاعات	٢٠٤
مواشير صلب ملحومة	٢٦٠,٨

رقم المستخلص	٢٢
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٢/١٠/٠١
تاريخ نكو المستخلص	٢٠٢٢/١٠/٣١
عدد الأيام	٣١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التقادى	الكمية الممنوعة	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	العمليات (ق)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح القى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تثليو الأصل(ع)	نسب التغير = قيمة التغير / ع (ع-١)	قيمة التغير أو النسبة = قيمة الأصل x نسبة التغير	ملاحظات
٢٤	بالمنر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكر والكويستات الطوية ذات اجهه ٤٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	٢٩٠٠	٣٠٠	٨٧٠٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٣٠٣,٥	١,٠٤٨	٣٦٤٦٧٢,٠٦	
٢٥	بالمنر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العريات الكابولية المشركة	م ^٣	٥٨٠٠	٨٢٦	١٩٩٠٨٠٠	مولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٤٧٤٥٤,٥٥	
٢٦	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديو تسليح من الصلب ٢٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية للتكويري	طن	١٩٥٠٠	٤١٨	٨١٥١٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٣٠٣,٥	١,٠٤٨	٢٠٠٨١٢٧,٥٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب وحقق حديو سبق الاجهه (الكابلات) للهيكل الطوي للتكويري	طن	٥٥٠٠٠	٨٠	٤٤٠٠٠٠	مولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٢١١٣١٦,٣١	
						حديو التسليح	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٨٥	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٢,٩٧٩	٢٠٦٤٠٢٠,١٥	
						مولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٢٢٢٣٠٠٠٠	
						اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٠٢	١٤٨,٢	٣٠٣,٥	١,٠٤٨	٩٢٢١٥,٢٢	
						حديو التسليح	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٥٥	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٢,٩٧٩	٧٢٠٤٠٧,٦٧	
						مولار	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٠٠٠٠٠	٠,٥٥	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٦٠٠٠٠٠٠٠	
													٣٠,٩٠٥٧٠,٠٥		
													٨٥,٣٥٧,٣٠٠,٧		

أقر رسمه ذلك
الهيئة العامة للتقوى والتكوير والحداري
تاريخ في سنة
مدير عام
تاريخ في سنة
ملاحظات : الثلاث

غير الواردة بمك الشروط اعتمدت من
رئيس إدارة المركزية
عبد الحميد كرومر
تاريخ في سنة
ملاحظات : الثلاث

تاريخ في سنة
ملاحظات : الثلاث

تاريخ في سنة
ملاحظات : الثلاث

تاريخ في سنة
ملاحظات : الثلاث

