



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)
عن عملية: استكمال اسناد تنفيذ أعمال الجسر النابى والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربى السريع (القطر - البوسج)
تنفيذ أعمال الجسر النابى القطاع الثانى (بني مزارى المنطقه) المسطحة من الكم ٢١١٤٣٥٠ الى الكم ٢١١٤٣٥٠ بحلول ٢٠٢٠ كم اتجاه مستوي
(بالتأشير المبشر)
تقديراً لشركة "إي. إن. محمد عبدالحكيم" لتقديرات التصميمية من كمدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-٢٠٢٤
القدر رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١١) بتاريخ: ٢٠٢٤-٠١-٠٢

رقم البند	نوع العمل	الكمدة طبقاً للعدد	الوحدة	كمية البند بآخر	مقدار العمل	مقدار الأعمال	جدة مقدار	جدة قيمة الأعمال	الكمدة بعد الاستقطاع	ملاحظات
٥-٢	بشتر العمل على استخدام المعدات الميكانيكية في (الطرق) وتنمية سطح بركت التسوية والرش بكمية	٣٦,٩٠	٣م	١٣٥٠٠٠	٩٤٥٠٠٠	٩٤٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تتميز بتنفيذ حداث الطرق طبقاً لمتطلبات
٥-٢	بشتر العمل على استخدام المعدات الميكانيكية في (الطرق) وتنمية سطح بركت التسوية والرش بكمية	٤٠,٩٧	٣م	١٢١٧٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تتميز بتنفيذ حداث الطرق طبقاً لمتطلبات
إجمالي قيمة الأعمال المعقودة حتى تاريخ المستخلص										
إجمالي قيمة الاستقطاعات										
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
إجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										



قر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان تميق تمينة بقطره وقدره
المعقود تحريراً في ١ سنة ٢٠٢٤
بنيق الى المعقود ميق
ملاحظة تحت
تحريراً في ١ سنة ٢٠٢٤

عن الاستاذ (بشتر)
فنيا فقط
مهندس الاشراف
مهندس محمد عبدالحكيم
مهندس عام المشروعات
م. مصطفى شعبان السوي

عن الاستاذ (بشتر)
فنيا فقط
مهندس الاشراف
مهندس محمد عبدالحكيم
مهندس عام المشروعات
م. مصطفى شعبان السوي



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

من عملية : استكمال استناد تنفيذ أعمال الجسور الشرايين والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
تنفيذ أعمال الجسور الشرايين القطر الثاني (بني مزار) بقطاعات المسافة من الكم ٢٤١+٣٥٠ إلى الكم ٢٤٦+٣٥٠ بطول ٢,٠ كم
(بلاص الميناس).

تنفيذ شركة العز للمقاولات المعمورة وأعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٤/٢١

العدد رقم : (٣٧٢/٢٠٢٤/٢٠٢٤) بتاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢١

رقم البند	نوع العمل	القيمة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار العمل الجملي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجب	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٥-٢	باعتبار المسح أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطوح وبتأثير التربة والارض بالكمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى) وسعمل على البند تحميل ونقل التربة لارتفاع لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الغلة تشمل استخدام الدبابة في تثبيت السطوح و اعداد مدقات على السطوح لحركة المعدات ويتم التفتيش طبقا للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية الموضوعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة وعواصم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣ تلاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتسييج ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	٢٦,٩٠	٣٢	١٣٥٠٠٠	٩٤٥٠٠٠	٩٤٥٠٠٠	٣٤٨٧٠٥٠٠	٠٠٠	٣٤٨٧٠٥٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة. *معدات الموقع متواجدة. *وسائل تاجير سلاسل حديدية متواجدة
الاجمالي										
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالي قيمة الاستقطاعات										
اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)										



سبق صرفها الى

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ / ريال على الحساب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروع

د/ مصطفى شعبان العنزي

ملاحظة لغت

مهندس الاشراف

د/ مصطفى عبدالحيد

عن الاستشاري (استشاري)

د/ احمد الطرس

مكتب (د/ حسن مهدي)

د/ محمد محمد رفعت

عن استشاري المساحة (XYZ)

د/ محمد عبدالرحمن سالم

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المعلقة

شركة قبل المقاولات العمومية

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم

د/ محمد عبدالرحمن سالم