

حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن انشاء القطار السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) في المسافة من الكم 460+600 الي الكم 461+200 بطول 0.6 كيلو متر اتجاه اسكندرية .



(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ شركة انشاء للمقاومات العامة

مستخلص نسب تعويضات (1) عن مستخلص جاري (1)

عقد رقم (2024/2023/77)

ملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الجملة	المستحق عليه تعويضات	قيمة المادة المحجوبة	جنيته / جنيهه	الكمية	نوع الاعمال	الاعمال حتي تاريخ	رقم المستخلص
	441039.69	32.97%	1,337,700.00	49.00	36.00	85	27300	اعمال الفرمة		
	2558030.202	32.97%	7,758,660.00	284.20	0.00	284.2	27300	مسافة النقل	24/7/2023	1
	2999069.89									
الإجمالي										
اثنتان مليون وتسع مائة وتسعة وتسعون ألف وستون جنيهًا وتسعة وثمانون قرشًا										


مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الشركة

م/محمود شعبان احمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه



جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]