

مستخلص رقم (1)

الهيئة العامة
 للطرق والكباري و النقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



مملكة البحرين

المنطقة السالمة بني سويف
تاريخ استلام الموقف : 2023/12/17
تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مددة : 2024/08/16

[Handwritten signature]

المطلوب: فصل في صوم


 المركز التربوي للبحوث والإنجاز
 مشروع حياة كريمة
 محافظة النجف
 ت فاكس ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

قرر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها 0.00 سبق صرفها إلى الموقوف المحاسب /

مدفوع للمقابل مبلغ 3,145,976.08 على الحساب لهاها

غير الواردة بهك الشروط أختصت من

ملحوظة: الثالث

المهندس / محمد عبد الرازق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهنتس /

حسام الدين حسن



مهندسی /

طارق يوسف الج