

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية اعمال تامين وسلامة المرور علي وصلة مدخل قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي (المنطقة الثامنة - قنا) بالامر المباشر.

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦٠

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٢٣

نتشرف أن نرفق طيه قيمة التعويضات المستحقة عن مستخلص (١ جاري) عن العملية بعالية واستمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٩٩٥٩٠٤) فقط تسعمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة واربعة جنيها لاغير مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باتخاذ بالازم نحو المراجعة والصرف بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في ٢٠٢٢/١١/٢٥

مرفقات

عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح

عدد ٤ اصل قيمة التعويضات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس /
عماد محمد حسين

م.ع.ح

تَقْيِد فِي السَّجَل بِرَقْم

(ب) الكاتب الممنوع

رو جمع



رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

(د) باکالوگ

(١٠) بن المبيع مضافاً بحسابها

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____

سَمِيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

_____ سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) _____ امضاء الكاتب المنوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) مطب

(۴) قید او

(۵) ادرج فی

(٦) استلمت

10

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

قيمة التعويضات المستحقة عن عملية اعمال تامين وسلامة المرور علي وصلة مدخل قنا / الاقصصر الصحراوي الشرقي
تتفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

ملاحظات	الاجمالي بالجنية	قيمة التعويضات		نسبة التعويض		الكمية المنفذة خلال شهر										الكمية بالجنية	الكمية بالاستخلص (٢م)	البند	مدة الاتصال		تاريخ التعاقد	رقم الاستخلص
		اغتسطس	يوليو	اغتسطس	يوليو	اغتسطس					يوليو											
						نسبة العمل	عدد الشهور	عدد الايام	نسبة العمل	عدد الشهور	عدد الايام	نسبة العمل	عدد الشهور	عدد الايام	نسبة العمل							
	٩٩٥٩٠٤٠٠	١٨١٠٧٣,٤٥	٨١٤٨٣,٥٥	%١٠,٩٢	%١٠,٩٢	%١٩,٣٥	٣١	٦	٧٢٧٢,٧٣	%٨٧,١٠	٣١	٢٧	٣٢٧٢٧,٢٧	٢٢٨	٤٠٠٠٠	تخطيط سائقين سمك ٢,٥ مم (٢م)	٥٠/٨٠/٢٠٢٣	٥٠/٧٠/٢٠٢٣	١ جاري			
	٩٩٥٩٠٤٠٠																					

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

الاجمالي الكلي

مدير عام المشروعات



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الآمنة - قنا
عماد محمد حسين

[illegible]

مدیر عامہ المذاہب و عبادت

يعلم
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

يعتمد
المجلس الإداري المركزي
للمنطقة الثامنة - قنا

قيمة التعويضات المستحقة عن صلبة أعمال تأمين وسلامة المرور على وصلة مدخل قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

ملاحظات	الاجمالي بالجنية	قيمة التعويضات:		نسبة التعويض		الكمية المنقذة خلال شهر										الكمية بالجنية (٢م)	البند	مدة الاعمال		تاريخ التعاقد	رقم المتخصص
		اغتسطس	يوليو	اغتسطس	يوليو	اغتسطس					يوليو										
						نسبة العمل	عدد الشهور	عدد الايام	الكمية	نسبة ايام العمل	عدد ايام الشهر	عدد ايام العمل	الكمية								
	٩٩٥٩٠٤,٠٠	٩٨٩٠٧٣,٤٥	٨٩٤٨٣٠,٥٥	٩%١٠,٩٢	٩%١٠,٩٢	٩%١٩,٣٥	٣١	٦	٧٢٧٢,٧٣	٩%٨٧,١٠	٣١	٣٢٧٧٧,٧٧	٢٢٨	تخطيط سافن سمك ٢,٥ سم (٢م)	٥٠/٨٠/٢٠٢١	٥٠/٧٠/٢٠٢١	٢٠٢١/١٠/٢٠٢١	١ جاري			
	٩٩٥٩٠٤,٠٠																				

الشركة المنقذة

مهندس الهيئة

الاجمالي الكلي

مدير عام المشروعات



رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثامنة - قنا
عماد محمد حسنين

قيمة التعويضات المستحقة عن عملية اعمال تامين وسلامة المرور على وصلة مدخل قنا / الاقصصر الصحراوي الشرقي
تتفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

ملاحظات	الاجمالي بالجنية	قيمة التعويضات		نسبة التعويض		الكمية المنقذة خلال شهر										الكمية بالجنية	الكمية بالمستخلص (م)	البند	مدة الاتصال		تاريخ التعاقد	رقم المستخلص
		اغسطس	يوليو	اغسطس	يوليو	اغسطس			يوليو			من	الى									
						نسبة العمل	عدد ايام الشهر	عدد ايام العمل	نسبة ايام العمل	عدد ايام الشهر	عدد ايام العمل			الكمية								
	٩٩٥٩٠.٤٠٠	١٨١٠.٧٣.٤٥	٨١٤٨٣.٥٥	٩%١٠.٩٢	٥%١٠.٩٢	٩%١٩.٣٥	٣١	٧	٧٧٧٢.٧٣	٩%٨٧.١٠	٣١	٢٧	٣٢٧٢٧.٢٧	٢٢٨	٤٠٠٠٠	تخطيط سائفن مسك ٢,٥ مم (٢م)	١٠/٧٠/٢٠٢٣	١٠/٨٠/٢٠٢٣	١٠/١٠/٢٠٢٣	١		
	٩٩٥٩٠.٤٠٠																					
	٩٩٥٩٠.٤٠٠																					

الشركة المستفيدة

مهندس الهيئة

الاجمالي الكلي

مدير عام المشروعات



رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثامنة - قنا
علاء محمد حسين

