

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ع ٥٠. ح بمبلغ ٣٩١٣٠٣٤.٦ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلصات (٩/٨/٧/٦/٥/٤) عن الفترة من ٢١/٣/٢٠٢٣ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ اعمال تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر


تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١٦/٦
عدد المرفقات ()
صور من المستخلص
استمارة ع ٥٠ ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مصلحة: الصحة العامة للطرم والبخارى
قسم: النفوس
المبلغ المستحق إلى: مكتبة / مكتبة لبيع الإحصاء
توجب: الطلاب طيه، أو: 1 دينار ص علام

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فني :
 شيك على الخارج
 يسحب باسم
 { صاحب الحق أو :
 حرره / مقرر راجع للاستعداد

[illegible]

تقييد في السجل برقم: _____

(د) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

الختم ذو التاريخ

161

یتیم خانہ (سرس)

علامة

۲۰۱ سنه ————— فی

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتتبعات : _____

(٢) إقرار نائب القدمة : _____

الامضاء : _____

الإمضاء: _____

جاري: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

الإحداثيات: _____ التاريخ: _____

توقيع الكاتب الموقوف بالسجل : _____ قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ (ب)

علائقہ المجمعہ و تیس (۱۰۰۰)

۲۰۱

سنة _____

روبع في _____

علامات المراجع ورئيس المصلحة)

[illegible]

ففي

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

إمضاء الكاتب الموثق: _____

امضات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ
(٣) سحب

رقم : _____
امضاء الكاتب : _____
مدير

[illegible]

1

رقم : _____
إمضاء الكاتب النوط : _____

کتابت فی ادراج (۱۵۱)

استاذ (٦)

٢٠١ _____ في _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير

سید

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع														المشروع
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٥٧٧														رقم العقد
٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٥														تاريخ العقد
٢,١٦٧,٩٩٩,٨٣٦														قيمة آخر مقايضة معتمدة (جنيه)
رقم المستخلص		جارى (٤)		جارى (٥)		جارى (٦)		جارى (٧)		جارى (٨)		جارى (٩)		
تاريخ المستخلص		٢٠٢٣ / ٦ / ١٥		٢٠٢٣ / ٧ / ٣٠		٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠		٢٠٢٣ / ١١ / ٢٥		٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٥		٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١		
القيمة الحالية للمستخلص		٧٣,٥٧٠,٨٤٠,٤٥		٢١١,٩٩٥,٧١١,٥٠		٦٨,٦٧٦,٧١٢		٥١,٢٦٥,٥٩٨		٣٦,٣٤٨,٨٢٠		٤٤,٧٣٤,٧٩٧		
عدد أيام المستخلص		٨٧		٤٥		٦٢		٥٦		٣٠		٦		
شهر التنفيذ		مارس ٢٠٢٣	إبريل ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	أغسطس ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٣	
عدد أيام التنفيذ فى الشهر		١١	٣٠	٣١	١٥	٣٠	١	٣١	٣٠	٣١	٢٥	٥	٢٥	
قيمة الأعمال الحالية المستحقة للتعويضات (جنيه)		٩,٣٠٢,٠٦٠,٢٩	٢٥,٣٦٩,٢٥٥,٣٣	٢٦,٢١٤,٨٩٧,١٧	١٢,٦٨٤,٦٢٧,٦٦	٧٠,٦٦٥,٢٣٧,١٧	١٤١,٣٣٠,٤٧٤,٣٣	١,١٠٧,٦٨٨,٩٠	٣٤,٣٣٨,٣٥٦,٠٠	٣٣,٢٣٠,٦٦٧,١٠	٢٨,٣٧٩,١٧٠,٣٢	٢٢,٨٨٦,٤٢٧,٦٨	٦,٠٥٨,١٣٦,٦٧	
النسبة المقررة للتعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢		%٤٣,١٠	%٥٧,٥٥	%٥٩,٥٩	%٦٢,٨١	%٦٢,٨١	%٦٤,٦٢	%٦٤,٦٢	%٦٦,٦٥	%٦٧,٩٢	%٧٤,٢١	%٨٣,١٨	%٨٣,١٨	
قيمة التعويضات المستحقة للأعمال (جنيه)		٤,٠٠٩,١٨٧,٩٨	١٤,٦٠٠,٠٠٦,٤٤	١٥,٦٢١,٤٥٧,٢٢	٧,٩٦٧,٢١٤,٦٤	٤٤,٣٨٤,٨٣٥,٤٦	٩١,٣٢٧,٧٥٢,٥١	٧١٥,٧٨٨,٥٧	٢٢,٨٨٦,٥١٤,٢٧	٢٢,٥٧٠,٢٦٩,٠٩	٢١,٠٦٠,١٨٢,٣٠	١٩,٠٣٦,٩٣٠,٥٤	٥,٠٣٩,١٥٨,٠٨	
إجمالى قيمة التعويضات (جنيه)		٣٣٩,١١٣,٠٣٤,٦٠												

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
مهندس / بيتر رافت
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / إسلام سعيد
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / محمد محسن
التوقيع

مدير إدارة المشروع
مهندس / أسماء على أحمد
التوقيع

مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب /
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

أنشأه لإنشاءات
H.A. CONSTRUCTION / H.A.C.
ش.ت. ٢٦٠٤١١ م. ش. ٢٨-٢١٠
ب.ت. ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

جدول نسب التوظيفات طبقاً للثلاثين رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

التقرير عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى ديسمبر 2023	التقرير عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى ديسمبر 2023	التقرير عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى ديسمبر 2023	التقرير عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى ديسمبر 2023
10,07%	13,9%	170,08%	
131,44%	1,9,70%	1,0,70%	
1,3,78%	91,07%	83,77%	
1,3,94%	93,10%	82,79%	
1,3,93%	93,14%	82,78%	
1,7,97%	91,84%	87,38%	
9,7,1%	87,77%	87,07%	
93,11%	83,18%	79,31%	
87,00%	77,91%	73,0%	
8,94%	71,77%	73,70%	
07,40%	48,87%	47,11%	
40,04%	38,07%	37,79%	
41,71%	30,84%	39,71%	
32,77%	27,71%	2,09%	
21,77%	17,77%	11,50%	
19,97%	14,40%	9,78%	

يتم الالتزام بنسب النسب المستندة سلفاً من مجلس الوزراء والسابق نشرها
بالجريدة الرسمية

نسبة التحويلات الكبرى الخرجية
نسبة التحويلات مازية لشهر فبراير 2022 للأعمال المندقة عليها قبل أو خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر مارس 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر أبريل 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر مايو 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر يونيو 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر يوليو 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر أغسطس 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر سبتمبر 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر أكتوبر 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر نوفمبر 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر ديسمبر 2022 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر يناير 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر فبراير 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر مارس 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر أبريل 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر مايو 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر يونيو 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر يوليو 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر أغسطس 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر سبتمبر 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر أكتوبر 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر نوفمبر 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر
نسبة التحويلات مازية لشهر ديسمبر 2023 للأعمال المندقة عليها خلال شهر

يتم الالتزام بأنات النسب المتعددة سلفاً من مجلس الوزراء والسابق نشرها
بالجريدة الرسمية

[illegible][illegible]

مستقبل القروى
 فصل في الرقعة القوية المعروفة باسم الرقعة القوية
 في القروى /

