

مستخلص رقم (٢) جاري

عند وصف طريق رقم (١١) مرافق المرفأ القديم / سبدي صديق / زاوية التاوردة / كبر دشواي / جزيرة الحجر (القطاع السابق) بطول ٤ كم مركز / الشهداء محافظة / الدوقية ضمن المرحلة الأولى المبنية في دراسة حدود كرسية المرفأ القديم عند رقم (٢٠٠٣ / ٢٠٠٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠


شاملة المدة من بدء العمل إلى

تتضمن شركة البروج للمقاولات ووصف الطرق (أحد ملحوظ)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		قيمة مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	قيمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لمرأه	الكمية حسب المقايمة	الوحدة	القيمة		نوع العمل
	جنية	قرش	جنية	قرش								جنية	قرش	
١- برأعي تطبيق جميع بنود العقد	٢٠١٨٤٥٠				٢٠١٨٤٥٠	جاري	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	٥٢٠٠	م	١٤٤١٧٥	٠	اعمل الحفر .. الخ
٢- المهندسون متواجدين	٩٢٤٠٠٠٠				٩٢٤٠٠٠٠	جاري	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠	٣٢٠٠٠	م	٨٤٠٠٠	٠	اعمل إنشاء طبقة اسفل مبيت (FDR) .. الخ
٣- وثيقة التأمين متواجدة	٩١٠٠٠٠٠				٩١٠٠٠٠٠	جاري	٣٥٠	٠	٣٥٠	١٠٨٨	طن	٢١٠٠٠٠	٠	اعمل توريد وقش اسفلت للارز لتتوير .. الخ
٤- تجهيزات الموقع متواجدة	٢٥٢٨٠٠٠				٢٥٢٨٠٠٠	جاري	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	م	١٢٦٠٤٠	٠	اعمل نقل المخلفات لتعاقب العمومية .. الخ
٥- العلاقات الإدارية والتفكيرية متواجدة	٦٠٢٠٠٠٠				٦٠٢٠٠٠٠	جاري	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	٥٢٠٠	م	٤٣٠٠٠	٠	اعمل توريد وتشغيل طبقة اسفل حجري .. الخ
٦- فريق العمل متواجد	٦٤٧٩٠٠٠				٦٤٧٩٠٠٠	جاري	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠	٣٠٠٠٠	م	٥٨٠٩٠	٠	اعمل طبقة التشريب (MCO) .. الخ
٧- العمل متواجد	٣٠٥٧٦٠٠				٣٠٥٧٦٠٠	جاري	٩٧٥٠	٠	٠	٣٠٠٠٠	م	٣١٣٠٦٠	٠	اعمل طبقة سطحية .. الخ
٨- البرنامج الزمني متواجد														
٩- التقرير المبدئي متواجد														
١٠- التقارير الامنوعية والشهرية متواجدة														
١١- تقارير ضبط الجودة متواجدة														
١٢- قس تأمين سلامة المرور متواجد														
١٣- الحد الأدنى من المعدات متواجد														
١٤- عدد ١ حاسب الي ومشتريات برامج بمعرفة الادارة														
١٥- الاقنات متواجدة														
١٦- برأعي تغطية مبلغ (٢٠٠٠٠ ج) عتوان الف جنيها لعين														
١٦- ظهور نتائج التجارب المعملية للطبقة المصطنعة														
١٦- برأعي تغطية مبلغ (٢٠٠٠٠ ج) لاثون الف جنيها لعين														
ظهور مرقية سلوك الدخالة														
	٢٥٩٦١٤٥٠				٢٥٩٦١٤٥٠	الجنية								

٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠

مكتب البروق للمقاولان العامة



مدير الشؤون المالية والإدارية

على حسب

مدير العملية

رقيم استشاري International Engineering & Consulting
٨٤٦ مكتب سكا
مكتب البروق للمقاولان العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
٧٢٢٠١٠٥٧٠-٢٢٨-٤٦٩
٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠

