

مستخلص جاري (١) عن عملية استكمال اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى في المسافه من تقاطع محور ٢٦ يوليو الي تقاطع الزراعي بطول ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل

عقد رقم (٢٧٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المدة من ٢٠٢٣/٠٦/١٣ الى ٢٠٢٣/١٢/١٤ م

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	الكمية وفقاً للمقاييس التقديرية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصلال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	اجمالى الخصومات بالمستخلص	اجمالى الخسومات	اجمالى الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالى الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	ملاحظات
		قرش	جنية											
١	أ - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاهين في المسافة من بعد كوبري الورق الي تقاطع محور ٢٦ يوليو(مزدوج)		٣٩٥٠٠	كم.ط	٨٢,٢	٠	٧٢	٧٢			٤٧٤,٧٧٨,٠٠		٢,٨٤٤,٠٠٠,٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاهين في المسافة من بعد كوبري الورق الي تقاطع محور ٢٦ يوليو(مطالع ومنازل)		١٩٢٠٠	كم.ط	٧٥	٠	٦٨,٤	٦٨,٤			٢٧٥,٦٤٤,٠٠		١,٣١٣,٢٨٠,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقلب العمومي		٨٤	م٣	٩٩٧,٨	٠	٦٥٠	٦٥٠			٥٤,٦٠٠,٠٠		٥٤,٦٠٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكبارى و الاصلال الصناعية و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقلب العمومي		٩٠	م٣	١٠٠٠	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	المعدات متواجدة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتركة والملقاة بواسطة الامالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		٧٠	م٣	٢٧٨٥	٠	١٢٥٠	١٢٥٠			٨٧,٥٠٠,٠٠		٨٧,٥٠٠,٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٥	سيارة شاسيه ثابتة علي مدار ٢٤ ساعة في اماكن تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لاصال النظافة		٥٥٠٠٠	بالعدد	٣٣	٠	٣٠	٣٠			١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠		١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠	يراعى خصم عدم تواجد عدد (١) مكبسة لمدة (٢) يوم
٦	اعمال إزالة ورفع أ - الاشغالات و التحديدات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقلب العمومي		٣٦٠٠	بالعدد	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين المرور لمدة (٢) يوم
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقلب العمومي بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	١	٠	١	١			٢,٠٠٠,٠٠		٢,٠٠٠,٠٠	
٧	ج - نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقلب العمومي باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال إزالة وفك اعلانات (دبل ديكر-بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومي		٨٤٠	بالطن	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
٧-ب	أعمال إزالة وفك اعلانات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومي		٤٢٠	بالطن	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
٧-ج	أعمال إزالة وفك اعلانات (مبني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومي		٠	بالطن	٠	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
٨	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة او(تانكات سعة ٨ م٣ حد ادنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالورديه		٢٣٥٠	الورديه	١٢	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
٩	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه		٥٨٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
١٠	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة ظلمية نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه		٦٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
١٠	نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ،لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - الفئه شامله بالورديه		٧٨٦	الورديه	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
١٢	نظافه وإزاله الاتربه وغسيل العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر			بالعدد/الشهر		٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
	أ_كابولي مفرد		٥٠	بالعدد	١٠	٠	٣	٣			١٥٠,٠		١٥٠,٠	
	ب_كابولي مزدوج		١٠٠		١٠	٠	٣	٣			٣٠٠,٠		٣٠٠,٠	
	ج_جمالون		١٦٨		١٠	٠	٣	٣			٥٠٤,٠		٥٠٤,٠	
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقلب العمومي بالعدد دون دخل للهيئة في ذلك		٦٩٦	بالعدد	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
١٤	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافة) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٨٤٠	بالعدد	٦	٠	٢	٢			١٦٨٠,٠		١٦٨٠,٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناغوري تسليك) حسب احتياج وظلب المنطقة والفئه شامله العماله وجميع ما يلزم لنهو العمل والفئه شامله بالورديه ٨ ساعات		٦٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
١٦	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف(ناغوري للتسليك) حسب احتياج وظلب المنطقة والفئه شامله		٦٠٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
١٧	تنظيف ووتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وظلب المنطقة والفئه شامله بالورديه على الا تقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠			٠,٠٠		٠,٠٠	
إجمالي الأعمال السابق تنفيذها														خمسة ملايين تسعمائة اربعة وخمسون الف واربعه عشر جنيها فقط لاغير
الإجمالي خلال المدة قبل الخصم														٠,٠٠
إجمالي المستخلص الحالي خلال المدة (المستحق صرفه) بعد الخصم														٠,٩٥٤,٠١٤,٠٠



مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة

مهندس / تامر حسن

مهندس الشركة

مهندس/أحمد علي