



عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم ٠ الي الكم ٠,١٥٠ بطول ٠,١٥٠ كم اتجاه ميناء السخنة.

تنفيذ : شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٦ / ٢ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٧٠٠٠,٠٠	٤٧٩,٠٠	٧٤٧٩,٠٠	ختامي	١٢٧١٤٣,٠٠		١٢٧١٤٣,٠٠
٢	أعمال حفر في احواض الميناء وتحميل الأتربة (للجسر الترابي للقطار) من داخل الميناء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها السعر شامل كارتات بوابة الميناء وفي حالة عدم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنيه من إجمالي سعر البند.	٩٧,٠٠	م ^٣	٤٠٥٠٠,٠٠	٢٤٧٥,٠٠	٤٢٩٧٥,٠٠	ختامي	٤١٦٨٥٧٥,٠٠		٤١٦٨٥٧٥,٠٠
٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التثوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل).	٤٥,٠٠	م ^٣	٢٩٥٠٠,٠٠	١٢٩١,٠٠	٣٠٧٩١,٠٠	ختامي	١٣٨٥٥٩٥,٠٠		١٣٨٥٥٩٥,٠٠
الإجمالي										
٥٦٨١٣١٣,٠٠										
فقط خمسة ملايين وستمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها لا غير										

شركة المنفذ
م. محمد عبد الله
التوقيع / محمد عبد الله

الجمهورية العربية السورية
م. أحمد الطحان
التوقيع / أحمد الطحان

استشاري الهيئة (XYZ)
م. عاطف عبد الله
التوقيع / عاطف عبد الله

مدير المشروع /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /

مدير المشروع /
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / إسلام عطية
التوقيع /

مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

زوج فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٣

Systra
استشاري العام

م. خالد البطل
م. السيد محمد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان