



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1789)

من بداية العمل حتى: 2024-09-25

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
1-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاطع العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الم 504 إلى 568	40,184.85	متر مكعب	38,100	38,100	0	0	0	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجدة لوحت المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وشيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-04-03) وشيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-04-03) تم توريد عدد (1) حاسب آلي (بجميع مشتعلاته) بأحدث المواصفات إلى الإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 287.5 كم	40,184.85	متر مكعب	38,100	38,100	0	0	0	
	علاوة حصول رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	40,184.85	متر مكعب	38,100	38,100	0	0	0	
1-1	أعمال الردم أعمال تحميل و توريد و نقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصوانية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاطع العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.6 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	36,856.00	متر مكعب	0	35,000.00	35,000.00	0	14,988,750.000	
	علاوة مسافة النقل 287.5 كم	36,856.00	متر مكعب	0	35,000.00	35,000.00	0	0	
	علاوة حصول رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	36,856.00	متر مكعب	0	35,000.00	35,000.00	0	0	
	السعر في مايو 2023 طبقا للمواصفة	36,856.00	متر مكعب	0	35,000.00	35,000.00	0	0	
	إجمالي قيمة المستخلص	18,992,750.000							

فقط : ثمانية عشر مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيه غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المدينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تاريخاً في :

يوقع للمقاول مبلغ

ملاحظة : الفات غير الواردة بحدك الشروط أضعفت من
تاريخاً في :

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم عبد الله الجناوي

مهندس الاستشاري العام

م / أسامة حوزة أحمد

مدير المشروع الاستشاري

م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول

م / أحمد عبد العاطي حامد

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل

م / محمد عبد الله خليل