

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ

(القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم ١١٥ من

اسوان بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

المحطة المباشرة - جنوب الوادي - اسوان



تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص مشروع تنفيذ تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ القطاع الخامس في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم ١١٥ بطول ١٥ كم بالأمر المباشر

عقد رقم (٤٤٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١

تنفيذ : "شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري"

نتشرف بأن نرفق طيه :

المستخلص رقم (١١) (جاري) واستمارة ٥٠ ع . ح الخاصة بالعملية عاليه

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



ايه صوح

استثماراً لاعتماد الصرف

مصلحة : أهمية لمادة للطرق والكباري

قسم :

[illegible]

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

القسم

2.2 _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المخطوط

[illegible]

(ب) الكاتب المشرط
الختم ذو الطابقين
المنطقة الممنوعة بسور الموانئ

رئيس المصلحة

$\frac{C_1}{C_0}$

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ : الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
الایرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



تنفيذ تنفيذ مشروع تطوير و ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان
حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ (القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم
١١٥ من اسوان بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "

تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

السيد / المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى تنفيذ مشروع تطوير و ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من
اسوان حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ (القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٠٠ حتى
الكم ١١٥ من اسوان بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "

عقد رقم : (٤٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١

تنفيذ : " شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري "

نحيطكم علما بأن السيارة متغيبه بالمنطقة من ١٠ / ١ / ٢٠٢٥ الى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٥

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



ايه عديع

تنفيذ تنفيذ مشروع تطوير و ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان
حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ (القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم
١١٥ من اسوان بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "

تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
المنطقة الإدارية - جنوب الإسماعيلية - إسماعيلية



السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (١١) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : (٤٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢

تنفيذ : " شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ١ /

ايضاح

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

تنفيذ تنفيذ مشروع تطوير و ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان
حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ (القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم
١١٥ من اسوان بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "

تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (١١) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : (٤٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١

تنفيذ : " شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥