

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقسود

ملف رقم : ٦٠٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس
وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠ ضمن مشروع إنشاء طريق
حرق الرياح التوفيقي عقد رقم ٦٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والمبونة بالاستغلاصات أرقام { ٧ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٣٠ / ١ / ٢٠٢٥ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ١٧ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح





مشروع إنشاء كوبري وقائوس واعمل الطرق بطول ١ كم في المنطقة من كم ١٣,٤٠٠ حتى ١٤,٤٠٠

مطالبة الشركة القائمة للطرق والكبرى

تنفيذ شركة التريل العامة للطرق الصحراوية

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٧) في المدة من ٢٠٢٥/١/١١ حتى ٢٠٢٥/١/٣٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري والاعمال البرية
(GARBIT)



قيمة فرق السعر	النسبة المئوية للمعاملات المتغير	الرقم القياسي عند تنفيذ الاعمال	الرقم القياسي	المعاملات	قيمة الاعمال	كمية المستخلص	نسبة عدد الأيام	عدد الأيام	الشهور	اجمالي المدة	نوع وماتيل المتغير	بيانات التماثل
٤٣٠,٣٥٩,٣٠	٠,١٨٨٩٢٦,٠٢	٥٣١,٩	٢٨٢,٥	٠,٢١٤	٢٢٧٧٩٢٥	٥٥٩	١	٢٠	يناير	٢٠	اسمنت	٤٠٧٥
١٢٨٧٢٩,٧٨	٠,٠٥٦٥١١٨٦	٦٢٠,١	٣٩٦,٢	٠,١	٢٢٧٧٩٢٥	٥٥٩	١	٢٠	يناير	٢٠	سولار	٤٠٧٥
٦٧٣٦١,١٦	٠,١٩٧٧٥٤٣٤	٥٣١,٩	٢٨٢,٥	٠,٢٢٤	٣٤٠,١٢٤١	٨٦٧	١	٢٠	يناير	٢٠	اسمنت	٣٩٢٣
١٩٢٢١,٤٦	٠,٠٥٦٥١١٨٦	٦٢٠,١	٣٩٦,٢	٠,١	٣٤٠,١٢٤١	٨٦٧	١	٢٠	يناير	٢٠	سولار	٣٩٢٣
١٢٠٠,٦٨٩,٥٧	٠,٠٩٥٦٤٢٠٥	١٠٥٩,٥	٩٢٣,٦	٠,٦٥	١٢٥٥٣٩٩٢	٢٦٤	١	٢٠	يناير	٢٠	حديد	٤٧٥٥٣
٣٥٤٧٢٤,٧٤	٠,٠٧٨٢٥٥٩٣	٦٢٠,١	٣٩٦,٢	٠,٠٥	١٢٥٥٣٩٩٢	٢٦٤	١	٢٠	يناير	٢٠	سولار	٤٧٥٥٣
٦٣٥٤,٢٠	٠,٠٣٦٧٨٥٤	١٠٥٩,٥	٩٢٣,٦	٠,٢٥	١٧٢٧٣٧	٣	١	٢٠	يناير	٢٠	حديد	٥٧٥٧٩
٤٧٦,١٧	٠,٠٠٥٦٥١١٩	٦٢٠,١	٣٩٦,٢	٠,٠١	١٧٢٧٣٧	٣	١	٢٠	يناير	٢٠	سولار	٥٧٥٧٩
٢,٩٨٦,٦٥٤,٣٨												


الاجمالي



رئيس اللجنة
م. ح. ح. ح.

رئيس اللجنة
م. ح. ح. ح.

رئيس اللجنة
م. ح. ح. ح.



رئيس اللجنة
م. ح. ح. ح.

رئيس اللجنة
م. ح. ح. ح.