

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
{ القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينة محافظة الشرقية (حياه كريمة) .
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٨٠١ تنفيذ مكتب اليوسف للمقاولات والمدينة بالمستخلصات أرقام { ٤ : ١ }
جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٤ / ٨ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الإدارة المركزية

سأوى سامى صالح



مهندس

مهندس



فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الرابع } بطول ٣ كم
مركز الحسينية - محافظة الشرقية " حياة كريمة " عقد رقم ١٨٠١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٢/٠٤/٢٧ حتى ٢٠٢٤/١/٢٨

مكتب اليوسف للمقاولات والتوريدات

استلام موقع ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١

الفترة من ٢٠٢٣/٥/٣١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ لفترة توقف طيفاً لمحضّر التوقف المرئى

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذها لكل	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	حفر (سولار)	١٤٥٠	٢٤.٦٨	٨٩	نوفمبر-٢٢	٢٠	٠.٣٣٧٠٧٨٦٥	١٢,٦٢٠.٧٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٣٢.٥٧
		١٤٥٠	٢٤.٦٨	٨٩	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	١٢,٤٦٤.٧٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٤٦.٩٨
		١٤٥٠	٢٤.٦٨	٨٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٣١٤٦٠٦٧٤	١١,٢٥٨.٥٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٠٣.٧٣
٢	تكسير (سولار)	٣٦٠	١٠.٢	٨٩	نوفمبر-٢٢	٢٠	٠.٣٣٧٠٧٨٦٥	١٢,٦٢٠.٧٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٤٣.٨٥
		٣٦٠	١٠.٢	٨٩	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	١٢,٦٢٠.٧٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٥٨.٦٥
		٣٦٠	١٠.٢	٨٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٣١٤٦٠٦٧٤	١١,٢٥٨.٥٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤١٤.٣٦
٣	لأس (سولار)	٢٤٠٠	٤٥٢.٣٥	٨٩	نوفمبر-٢٢	٢٠	٠.٣٣٧٠٧٨٦٥	٥١٨,٤٢٢.٦٠	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٦٨٩٤٧٩٦	١٣,٩٤٢.٩٠
		٢٤٠٠	٤٥٢.٣٥	٨٩	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	٥٢٥,٧٠٤.٣٨	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٦٨٩٤٧٩٦	١٤,٤٠٧.٦٦
		٢٤٠٠	٤٥٢.٣٥	٨٩	يناير-٢٤	٢٨	٠.٣١٤٦٠٦٧٤	٤٨٣,٨٦٢.٠٢	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٦٨٩٤٧٩٦	١٣,٠١٣.٣٧
الإجمالي													٤٣,٩٦٣.٩٧

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٤/٠١/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٣/٢٤

استلام موقع ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	حفر (سولار)	٢٥٧١	٢٤.٦٨	٥٦	يناير-٢٤	٢	٠.٥٢٥٧١٤٣	٣,٣٩٩.٢٣	٠.٢	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٢١.٩٠
		٢٥٧١	٢٤.٦٨	٥٦	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٥١٧٨٥٧١٤	٣٢,٨٥٩.٢٢	٠.٢	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١,١٧٨.٣٢
		٢٥٧١	٢٤.٦٨	٥٦	مارس-٢٤	٢٤	٠.٤٢٨٥٧١٤٣	٢٧,١٩٣.٨٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٩٥٠.٣٣
٢	تكسير (سولار)	٣٦٤٠	١٠.٢	٥٦	يناير-٢٤	٢	٠.٥٢٥٧١٤٣	١٩,٨٩٠.٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٧١٣.٢٥
		٣٦٤٠	١٠.٢	٥٦	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٥١٧٨٥٧١٤	١٩,٢٧٠.٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٦,٨٩٤.٧٥
		٣٦٤٠	١٠.٢	٥٦	مارس-٢٤	٢٤	٠.٤٢٨٥٧١٤٣	١٥,٩١٢.٠٠٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١١,٤١٢.٠٠
٣	لأس (سولار)	٤٤٨٥	٤٥٢.٣٥	٥٦	يناير-٢٤	٢	٠.٥٢٥٧١٤٣	١٠٨,٦٨٥.١٧	٠.١٥	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.٣٦٨٩٤٧٩٦	٢,٩١٣.٠٧
		٤٤٨٥	٤٥٢.٣٥	٥٦	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٥١٧٨٥٧١٤	١,٠٥٠,٦٢٣.٢٦	٠.١٥	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.٣٦٨٩٤٧٩٦	٢٨,٢٥٦.٢٠
		٤٤٨٥	٤٥٢.٣٥	٥٦	مارس-٢٤	٢٤	٠.٤٢٨٥٧١٤٣	٨٩٤,٨٨١.٣٢	٠.١٥	٤٨٠.٤	٢٥٢.٦	٠.٥٢٧٨٩٥٩٣	٤٦,٧٦٩.٠٥
٦	تشريب (سولار)	١٧٨٠٠	٥٨	٥٦	يناير-٢٤	٢	٠.٥٢٥٧١٤٣	٥٥,٣٠٧.١٤	٠.١	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.١٧٩٢٩٧٦٤	٩٩١.٦٥
		١٧٨٠٠	٥٨	٥٦	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٥١٧٨٥٧١٤	٥٢٤,٦٣٥.٧١	٠.١	٤١٧	٢٥٢.٦	٠.١٧٩٢٩٧٦٤	٩,٥٨٥.٩٥
		١٧٨٠٠	٥٨	٥٦	مارس-٢٤	٢٤	٠.٤٢٨٥٧١٤٣	٤٤٢,٤٥٧.١٤	٠.١	٤٨٠.٤	٢٥٢.٦	٠.٣٥٨٥٩٧١٧٩	١٥,٨٦٦.٣٩
تشريب (إيتومين)	١٧٨٠٠	٥٨	٥٦	يناير-٢٤	٢	٠.٥٢٥٧١٤٣	٥٥,٣٠٧.١٤	٠.٦	٧٦٢	٥٦٦	٠.٢٠٧٧٧٣٨٥٢	١١,٤٩١.٣٨	
	١٧٨٠٠	٥٨	٥٦	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٥١٧٨٥٧١٤	٥٢٤,٦٣٥.٧١	٠.٦	٧٦٢	٥٦٦	٠.٢٠٧٧٧٣٨٥٢	١١١,٠٨٣.٣٢	
	١٧٨٠٠	٥٨	٥٦	مارس-٢٤	٢٤	٠.٤٢٨٥٧١٤٣	٤٤٢,٤٥٧.١٤	٠.٦	٧٦٢	٥٦٦	٠.٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٩١,٩٣١.٠٢	
الإجمالي													٣٤١,١٦٨.٦٧



مهندسة الاستشارات
عماد السيد حبيب الحق

مهندس الاستشارات
عماد السيد حبيب الحق

مهندس الاستشارات
عماد السيد حبيب الحق

مهندس الاستشارات
عماد السيد حبيب الحق

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الرابع } بطول ٣ كم
مركز الحسينية - محافظة الشرقية " حياة كريمة " عقد رقم ١٨٠١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٤ / ٦ / ٩ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٥

استلام موقع ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١ / ١

مكتب اليوسف للمقاولات والتوريدات

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	ع	المعامل	فروق السعر		
٣	أساس (سولار)	٢٥٠٠	٤٥٢.٣٥	٧٧	مارس-٢٤	٧	٠.٠٩٠٩٠٩٠٩	١٠٢,٨٠٦.٨٢	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	٥,٥٢٩.٩٤		
		٢٥٠٠	٤٥٢.٣٥	٧٧	أبريل-٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٤٤٠,٦٠٠.٦٥	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	١٣,٦٩٩.٧٣		
		٢٥٠٠	٤٥٢.٣٥	٧٧	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٤٥٥,٢٨٧.٢٤	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	٢٤,٤٨٩.٧٢		
		٢٥٠٠	٤٥٢.٣٥	٧٧	يونيو-٢٤	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١٣٢,١٨٠.١٩	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	٧,١٠٩.٩٢		
٦	تشريب (سولار)	١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	مارس-٢٤	٧	٠.٠٩٠٩٠٩٠٩	٨٥,٥٧٦.٣٦	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٨٥٩٧٢٩	٢,٠٦٨.٧٥		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	أبريل-٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٣٦٦,٧٥٥.٨٤	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٨٥٩٧٢٩	١٣,١٥١.٧٦		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣٧٨,٩٨١.٠٤	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٨٥٩٧٢٩	١٣,٥٩٠.١٦		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	يونيو-٢٤	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١١٠,٠٣٦.٧٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٨٥٩٧٢٩	٣,٩٤٥.٥٣		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	مارس-٢٤	٧	٠.٠٩٠٩٠٩٠٩	٨٥,٥٧٦.٣٦	٠.١	٧٦٢	٥٦٦	٠.٢٠٧٧٣٨٥٢	١٧,٧٨٠.٥٣		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	أبريل-٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٣٦٦,٧٥٥.٨٤	٠.١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٤٣٩٢٢٢٦١	١٩,٤٨٦.٦٧		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣٧٨,٩٨١.٠٤	٠.١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٤٣٩٢٢٢٦١	٢٠,٦١٣.٢٢		
		١٦٢٣٠	٥٨	٧٧	يونيو-٢٤	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١١٠,٠٣٦.٧٥	٠.١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٤٣٩٢٢٢٦١	٥,٩٨٦.٠٠		
		الإجمالي													٥٧٧,٨٢٤.٩٣

مستخلص ٤ جاري

٢٠٢٤ / ٨ / ٤ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

استلام موقع ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل بند	القيمة	ك	ع	ع	المعامل	فروق السعر
٣	أساس (سولار)	٧٦٥	٤٥٢.٣٥	٥٦	يونيو-٢٤	٢١	٠.٣٧٥	١٢٩,٧٦٧.٩١	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	٦,٩٨٠.١٦
		٧٦٥	٤٥٢.٣٥	٥٦	يوليو-٢٤	٣١	٠.٥٥٣٥٧١٤٣	١٩١,٥٦٢.١٥	٠.١٥	٤٨٠.٥	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	١٥,٦٦٩.١٧
		٧٦٥	٤٥٢.٣٥	٥٦	أغسطس-٢٤	٤	٠.٠٧١٤٢٨٥٧	٢٤,٧١٧.٧٠	٠.١٥	٤٨٠.٥	٣٥٢.٦	٠.٥٣٧٨٩٥٩٣	١,٩٧٠.٢٢
٦	تشريب (سولار)	٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يونيو-٢٤	٢١	٠.٣٧٥	٧٣,٢٩٧.٥٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٥٩٧٢٩	٢,٦٢٨.٤٣
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يوليو-٢٤	٣١	٠.٥٥٣٥٧١٤٣	١٠٨,٢٠١.٠٧	٠.١	٤٨٠.٥	٣٥٢.٦	٠.٥٣١٣٩١٤	٥,٧٤٩.٧١
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	أغسطس-٢٤	٤	٠.٠٧١٤٢٨٥٧	١٣,٩٦١.٤٣	٠.١	٤٨٠.٥	٣٥٢.٦	٠.٥٣١٣٩١٤	٧٤١.٩٠
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يونيو-٢٤	٢١	٠.٣٧٥	٧٣,٢٩٧.٥٠	٠.١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٣٢٩٢٢٦١	٣٩,٨٦٨.١٤
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يوليو-٢٤	٣١	٠.٥٥٣٥٧١٤٣	١٠٨,٢٠١.٠٧	٠.١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٣٢٩٢٢٦١	٥٨,٨٥٢.٩٧
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	أغسطس-٢٤	٤	٠.٠٧١٤٢٨٥٧	١٣,٩٦١.٤٣	٠.١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٣٢٩٢٢٦١	٧,٥٩٣.٩٣
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يونيو-٢٤	٢١	٠.٣٧٥	١٠٠,٧٤٠.٠٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٢.٦	٠.٥٣٥٩٧٢٩	٣٦,١٢٥.٠٩
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يوليو-٢٤	٣١	٠.٥٥٣٥٧١٤٣	١,٤٨٧,١١٤.٢٩	٠.١	٥٤١.٥	٣٥٢.٦	٠.٥٣١٣٩١٤	٧٩,٠٢٢.٩٧
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	أغسطس-٢٤	٤	٠.٠٧١٤٢٨٥٧	١٩١,٨٨٥.٧١	٠.١	٥٤١.٥	٣٥٢.٦	٠.٥٣١٣٩١٤	١,٠١٦.٦٤
		٣٣٧٠	٥٨	٥٦	يونيو-٢٤	٢١	٠.٣٧٥	١,٠٠٧,٤٠٠.٠٠٠	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٤٩٨٥٩٥٤.٦	٥.٢,٢٨٥.٠١
٦	رأبطة (سولار)	٩٢٠٠	٩٢٢	٥٦	يونيو-٢٤	٢١	٠.٣٧٥	١,٤٨٧,١١٤.٢٩	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٤٩٨٥٩٥٤.٦	٧٤١,٤٦٨.٢٥
		٩٢٠٠	٩٢٢	٥٦	يوليو-٢٤	٣١	٠.٥٥٣٥٧١٤٣	١,٤٨٧,١١٤.٢٩	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٤٩٨٥٩٥٤.٦	٩٥,٦٧٣.٣٤
		٩٢٠٠	٩٢٢	٥٦	أغسطس-٢٤	٤	٠.٠٧١٤٢٨٥٧	١٩١,٨٨٥.٧١	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٤٩٨٥٩٥٤.٦	
الإجمالي													١,٦٠٤,٤٢٧.٠٤



مستخلص ٣ جاري
مستخلص ٤ جاري
مستخلص ٥ جاري
مستخلص ٦ جاري
مستخلص ٧ جاري
مستخلص ٨ جاري
مستخلص ٩ جاري
مستخلص ١٠ جاري
مستخلص ١١ جاري
مستخلص ١٢ جاري
مستخلص ١٣ جاري
مستخلص ١٤ جاري
مستخلص ١٥ جاري
مستخلص ١٦ جاري
مستخلص ١٧ جاري
مستخلص ١٨ جاري
مستخلص ١٩ جاري
مستخلص ٢٠ جاري
مستخلص ٢١ جاري
مستخلص ٢٢ جاري
مستخلص ٢٣ جاري
مستخلص ٢٤ جاري
مستخلص ٢٥ جاري
مستخلص ٢٦ جاري
مستخلص ٢٧ جاري
مستخلص ٢٨ جاري
مستخلص ٢٩ جاري
مستخلص ٣٠ جاري
مستخلص ٣١ جاري
مستخلص ٣٢ جاري
مستخلص ٣٣ جاري
مستخلص ٣٤ جاري
مستخلص ٣٥ جاري
مستخلص ٣٦ جاري
مستخلص ٣٧ جاري
مستخلص ٣٨ جاري
مستخلص ٣٩ جاري
مستخلص ٤٠ جاري
مستخلص ٤١ جاري
مستخلص ٤٢ جاري
مستخلص ٤٣ جاري
مستخلص ٤٤ جاري
مستخلص ٤٥ جاري
مستخلص ٤٦ جاري
مستخلص ٤٧ جاري
مستخلص ٤٨ جاري
مستخلص ٤٩ جاري
مستخلص ٥٠ جاري
مستخلص ٥١ جاري
مستخلص ٥٢ جاري
مستخلص ٥٣ جاري
مستخلص ٥٤ جاري
مستخلص ٥٥ جاري
مستخلص ٥٦ جاري
مستخلص ٥٧ جاري
مستخلص ٥٨ جاري
مستخلص ٥٩ جاري
مستخلص ٦٠ جاري
مستخلص ٦١ جاري
مستخلص ٦٢ جاري
مستخلص ٦٣ جاري
مستخلص ٦٤ جاري
مستخلص ٦٥ جاري
مستخلص ٦٦ جاري
مستخلص ٦٧ جاري
مستخلص ٦٨ جاري
مستخلص ٦٩ جاري
مستخلص ٧٠ جاري
مستخلص ٧١ جاري
مستخلص ٧٢ جاري
مستخلص ٧٣ جاري
مستخلص ٧٤ جاري
مستخلص ٧٥ جاري
مستخلص ٧٦ جاري
مستخلص ٧٧ جاري
مستخلص ٧٨ جاري
مستخلص ٧٩ جاري
مستخلص ٨٠ جاري
مستخلص ٨١ جاري
مستخلص ٨٢ جاري
مستخلص ٨٣ جاري
مستخلص ٨٤ جاري
مستخلص ٨٥ جاري
مستخلص ٨٦ جاري
مستخلص ٨٧ جاري
مستخلص ٨٨ جاري
مستخلص ٨٩ جاري
مستخلص ٩٠ جاري
مستخلص ٩١ جاري
مستخلص ٩٢ جاري
مستخلص ٩٣ جاري
مستخلص ٩٤ جاري
مستخلص ٩٥ جاري
مستخلص ٩٦ جاري
مستخلص ٩٧ جاري
مستخلص ٩٨ جاري
مستخلص ٩٩ جاري
مستخلص ١٠٠ جاري

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : مصلحة إعمار القاهرة
 قسم : قسم إعمار
 المبلغ المستحق إلى : مصلحة إعمار القاهرة
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : إقرار
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصارف
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٥٦٧٩٩٢	
		٢٥٦٧٩٩٢	
		الجملة	

رقم :

الختم ذو التاريخ



الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	قمة / رسم / اعتماد / لمدرسة / بالمشكلة أرقام (١:١٠) / بار / رسم / رسم رسم / رسم / رسم / رسم	بند	نصل	فرع	قسم
		إجمالي الأصل			
		قرش	جنيه		
		بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدفعة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 الإيرادات :
 بتاريخ :
 الإقرار :
 الإقرار :
 الإقرار :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رواجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠١٢ من ٢٠٢١ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط : شيك
إذن صرف(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات
الحوالات(٥) أدرج في كشف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات
الحوالات(٦) استلمت : رقم : إمضاء طالب أو كاتب التصدير : شيك
إذن صرف

في سنة ٢٠٢