

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح و حساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)

مشروع أعمال طريق وادي خريت / المنار (القطاع الاول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة
أسوان ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ : شركة الفرماوي للمقاولات و انشاء و رصف الطرق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

تحريراً في : / ٥ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

٥ / ٢٠٢٤
عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

ف. ح. ح

ف. ح. ح

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

وزارة النقل											
الهيئة العامة للطرق والكباري											
المنطقة العاشرة											
جنوب الوادي - أسوان											
البند	ك		ا		١٤		٢٤		٢٤ / ١٤		
	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	ف
الكمية المنفذه	فرق السعر الاجمالي	فرق السعر للبند	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر
(بثومين وسولار)	(مواد محجيره)	(الكلبي)									
٢١,٩٤٧,٨١	٠,٠٠	٢١,٩٤٧,٨١	١٦٨٧,٥٠	٢٥,٠٠	٠,٥٢	٠,٠١	٠,٥١	١,٠٧	١,٧٩	٣٣٢,٠٠	٤٩,٠٥٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٥	٠,٥٢	٠,٠١	٠,٥١	١,٠٧	١,٧٩	٣٣٢,٠٠	٤٩,٠٥٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٠٠	٠,٤٤	٠,٠١	٠,٤٣	١,٠٧	١,٧٩	٣٣٢,٠٠	٤٩,٠٥٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٤٤	٠,٠١	٠,٤٣	١,٠٧	١,٧٩	٣٣٢,٠٠	٤٩,٠٥٠
٢١,٩٤٧,٨١											
الإجمالي											

وزارة النقل											
الهيئة العامة للطرق والكباري											
المنطقة العاشرة											
جنوب الوادي - أسوان											
البند	ك		ا		١٤		٢٤		٢٤ / ١٤		
	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	ف
الكمية المنفذه	فرق السعر الاجمالي	فرق السعر للبند	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر
(بثومين وسولار)	(مواد محجيره)	(الكلبي)									
٦٦,٦٥٦,٨٢	٠,٠٠	٦٦,٦٥٦,٨٢	٣٨١٢,٥٠	٢٥,٠٠	٠,٧٠	٠,٠١	٠,٦٩	١,٠٧	٢,٠٧	٣٣٢,٠٠	٥٦٦,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٥	٠,٧٠	٠,٠١	٠,٦٩	١,٠٧	٢,٠٧	٣٣٢,٠٠	٥٦٦,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٠٠	٠,٥٩	٠,٠١	٠,٥٩	١,٠٧	٢,٠٧	٣٣٢,٠٠	٥٦٦,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٥٩	٠,٠١	٠,٥٩	١,٠٧	٢,٠٧	٣٣٢,٠٠	٥٦٦,٠٠
٦٦,٦٥٦,٨٢											
الإجمالي											

وزارة النقل											
الهيئة العامة للطرق والكباري											
المنطقة العاشرة											
جنوب الوادي - أسوان											
البند	ك		ا		١٤		٢٤		٢٤ / ١٤		
	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	بثومين	سولار	ف
الكمية المنفذه	فرق السعر الاجمالي	فرق السعر للبند	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر	فرق السعر
(بثومين وسولار)	(مواد محجيره)	(الكلبي)									
٤٤,١٤٣,٠٦	٠,٠٠	٤٤,١٤٣,٠٦	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٧١	٠,٠١	٠,٦٩	١,١٤	٢,٠٧	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٥	٠,٧١	٠,٠١	٠,٦٩	١,١٤	٢,٠٧	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠١	٠,٥٩	١,١٤	٢,٠٧	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٦٠	٠,٠١	٠,٥٩	١,١٤	٢,٠٧	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠
٤٤,١٤٣,٠٦											
الإجمالي											

رئيس الإدارة المركزية

عبد يكي كروم



مهندس المشروع (الهيئة)

عبد يكي كروم

مهندس المشروع

عبد يكي كروم

مهندس الشركة

عبد يكي كروم

تاريخ المستخلص	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام	%
٢٠٢٢ - ٤ أبريل	٢٠٢٢ - ٩ أغسطس	١٢٨	٢٧	٢١%
٢٠٢٢ - ٤ أبريل	٢٠٢٢ - ٣٠ أبريل	٢٧	٦١	٤٨%
٢٠٢٢ - ١ مايو	٢٠٢٢ - ٣٠ يوليو	٦١	٤٠	٣١%
٢٠٢٢ - ١ يوليو	٢٠٢٢ - ٩ أغسطس	٩	١٢٨	١٠٠%

٤٩٨٦٥

وزارة النقل		حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)		العقد رقم		رقم المستخلص		٣										
الهيئة العامة للطرق والكباري		أعمال ورفع كمادة طريق ودي خرس/الملاي القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر		تاريخ استلام الموقع		٠٥ يناير ٢٠٢٢		عن الفترة										
المنطقة العاشرة		النيرة -حماطة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة		تاريخ العقد		٢٣ ديسمبر ٢٠٢١		١٠ أغسطس ٢٠٢٢										
جنوب الوادي - أسوان		تنفيذ : شركة روتة الغرماوي (باسمين الغرماوي وشريكها للمقاولات)		مد التنفيذ		٨ شهر		٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢										
البند	ك		١ع		٢ع		٣ع		فرق السعر للبتون	فرق السعر للبتون	فرق السعر للبتون							
	سولار	بتومين	سولار	بتومين	سولار	بتومين	سولار	بتومين										
MCO	٠.٦٥	٠.١٠	٠.٣٥	٠.٩٠	٢٧٤.٠٠	٣١١.٣٠	٥٦٦.٠٠	٣٥٣.٦٠	٢.٠٧	١.١٤	٠.٦٩	٠.٠١	٠.٧١	٢٥.٠٠	٢٤.٠٠٠.٠٠	٤٢٣.٧٧٣.٣٥	٠.٠٠	٤٢٣.٧٧٣.٣٥
RC٥	٠.٦٥	٠.١٠	٠.٣٥	٠.٩٠	٢٧٤.٠٠	٣١١.٣٠	٥٦٦.٠٠	٣٥٣.٦٠	٢.٠٧	١.١٤	٠.٦٩	٠.٠١	٠.٧١	٨.٣٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
طبقة رابطة	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٤٥	٠.٩٠	٢٧٤.٠٠	٣١١.٣٠	٥٦٦.٠٠	٣٥٣.٦٠	٢.٠٧	١.١٤	٠.٥٩	٠.٠١	٠.٦٠	١٣١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
طبقة سطحية	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٤٥	٠.٩٠	٢٧٤.٠٠	٣١١.٣٠	٥٦٦.٠٠	٣٥٣.٦٠	٢.٠٧	١.١٤	٠.٥٩	٠.٠١	٠.٦٠	١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
الإجمالي																		
٤٢٣.٧٧٣.٣٥																		

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبيد يحيى كرومر

مهندس المشروع (الهيئة)
مهندس المشروع
مهندس الشركة

٤٩٨٦٥

(استشارة رقم)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٥٦٥٩١;	
			
	الجملة		

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

المحكمة

الطلبات طبية أولاً } بموجب
ملحكة المفعلة (مرفوق أسرار متعلقه) (3/1) حادي
عليه (أعمال المرفيق وارن) حريص - الخلفاء (القطاع الاول) بطول 50 لآلم ركزن
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج. } صاحب المحنة أو : _____
يسحب باسم _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب الموقوف

تقييد في السجل برقم :

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
٥٠٧٨٤٦٠٥ تأصيل		بند	نوع	فرع	قسم	جنيه
		قرش				
		إجمالي الأمل				
		بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش	
		عادي	إضافي	دفعه توقيع		
		قرش	قرش	قرش		
		١٣٤٣٨١٣	١٠٣١٦٩٩	١٠٣١٦٩٩		

علامة

في — سنة ٢٠٢

رئيس المصلحة

$$\frac{0}{c} \cdot \frac{1}{c_2}$$

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____
 جاري
 الامدادات

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) _____ سنة ٢٠٢

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسبات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ - ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج. ع.) _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :-

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قدر مساهمات الشكايات

المواالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب النوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيخات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
المحولات

(۶) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

تنفيذ أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول 7.5 كم مركز نصر
النوبة محافظة اموان ضمن المرحلة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر
المباشر)
تنفيذ : شركة ورثة الغراموي للمقاولات

مستخلص رقم (02) جارى

المقد رقم	(2022/2021/459)	بتاريخ	٢٠٢١/١٢/٢٣	شركة ورثة الغراموي للمقاولات	٢٠٢٢/٠١/٠٥	حتى	٢٠٢٢/٠٨/٠٩				
رقم البند	بيان الأعمال	اللمبة	المعدات	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أوجهل	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	اعمال إزالة ونقل التراب والمخلفات خارج قطاع الطريق	12.00	م ³	1000.00	0.00	1000.00	جارى	12000.00	0.00	12000.00	1- يراعى نصوص المتعدد و كراسة الشروط 2- اللافتات متواجدة (2 لافتة) 3- طقم الجهاز الفني للشركة متواجد. 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد. 5- المحمل متواجد. 6- التكاليف الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد. 7- المعدات متواجدة. 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
2	اعمال توريد و تحميل و نقل التربة مطابقة لمواصفات التشغيل لتشكيل الجسر و الاكتاف	87.00	م ³	1000.00	0.00	1000.00	جارى	87000.00	0.00	87000.00	
3	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجرة الطبيعية نقح المزهات بسمك 40 سم	160.00	م ³	2000.00	0.00	2000.00	جارى	320000.00	0.00	320000.00	
4	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجرة نقح الكسرات بسمك 30 سم	195.00	م ³	2500.00	0.00	2500.00	جارى	487500.00	0.00	487500.00	
	مسافة نقل حتى 20 كم	287.00	م ³	8600.00	8600.00	0.00	جارى	2468200.00	0.00	2468200.00	
8	اعمال تكسير و إزالة المصطحات المنهارة بالرصف الحالي حتى 10 كم	60.00	م ³	500.00	0.00	500.00	جارى	30000.00	0.00	30000.00	
12	اعمال إنشاء طبقة تشريب "برايم" باستخدام الاسفلت الساخن متوسط التطهير (MCO)	25.00	م ²	8000.00	8000.00	0.00	جارى	200000.00	0.00	200000.00	
الإجمالي								3604700.00	0.00	3604700.00	
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة ورثة الغراموي للمقاولات المقاول (الشركة المنفذة) التوقيع : مهندس المشروع (الاستشارى) م / مينا نازور فزاد مدير المشروع (الاستشارى) م / عصام الدين سيد عبد الحافظ التوقيع : تحريره في : 9/08/2022 الجهة المراقبة مهندس المشروع (الهيئية) م / مينا نازور فزاد مدير المشروعات (الهيئية) م / وليد صلاح على التوقيع : تحريره في : 9/08/2022 فقط ثلاثة ايام وستة ايام وسبعة ايام المراد من المصطلح موضح و مشروط ان يبقى المصطلح بطل و قد 9/08/2022 م / وليد صلاح على 											



PPI according to I.S.I.C.

For May 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر مايو ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مايو May 2021	أبريل Apr. 2022	مايو May 2021	مايو May 2022	أبريل Apr. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	7.7	0.6	323.8	348.5	346.6	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	منتجات الفرن الكوك
Manufacture of refined petroleum products	7.5	0.6	324.2	348.7	346.7	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	5.2	0.0	315.4	332.0	332.0	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان -البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	44.2	11.0	222.4	320.6	288.9	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	58.0	15.4	358.4	566.0	490.5	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	49.3	2.0	204.2	304.9	299.0	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	16.9	2.2	189.9	222.0	217.3	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	60.7	0.0	198.8	319.6	319.6	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	12.2	0.0	246.7	276.8	276.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	60.8	23.4	254.3	408.9	331.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	10.4	0.0	185.8	205.1	205.1	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	130.6	0.0	181.0	417.4	417.4	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	122.5	0.0	194.9	433.5	433.5	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	69.8	0.0	171.3	290.8	290.8	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	232.3	0.0	169.6	563.7	563.7	الأمونيا
Manufacture of plastics products	27.1	-10.4	208.4	264.9	295.6	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.
For Jul. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي
عن شهر يولييه ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ - ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يوليه Jul. 2021	يونيه Jun. 2022	يوليه Jul. 2021	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	12.4	6.8	331.1	372.3	348.5	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	منتجات الفرن الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.4	6.9	331.6	372.6	348.7	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	10.7	6.5	319.6	353.6	332.0	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثيل البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	38.1	22.3	283.9	392.0	320.6	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	57.7	11.7	215.8	340.2	304.7	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	16.1	3.0	196.8	228.6	222.0	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	69.8	18.2	222.5	377.7	319.6	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	10.1	2.5	257.6	283.7	276.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	60.8	0.0	254.3	408.9	408.9	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	10.2	2.6	190.9	210.5	205.1	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	153.2	26.6	208.8	528.6	417.4	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	128.6	14.1	216.4	494.6	433.5	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	86.8	10.0	171.3	319.8	290.8	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	259.6	46.6	229.9	826.6	563.7	الأمونيا
Manufacture of plastics products	27.2	-1.8	202.6	257.8	262.4	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.

For Sep. 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	سبتمبر Sep. 2021	أغسطس Aug. 2022	سبتمبر Sep. 2021	سبتمبر Sep. 2022	أغسطس Aug. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	12.2	0.0	331.8	372.3	372.3	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	منتجات الفرن الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.1	0.0	332.3	372.6	372.6	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	10.7	0.0	319.6	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان - البيوتان - البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	32.1	0.0	296.7	392.0	392.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	60.4	1.9	217.0	348.1	341.5	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	25.2	7.8	196.8	246.4	228.6	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	73.9	2.4	222.5	386.7	377.7	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	21.7	10.5	257.6	313.6	283.7	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	67.8	4.4	254.3	426.7	408.9	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	17.3	6.4	190.9	224.0	210.5	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	158.8	2.2	208.8	540.4	528.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	132.8	1.8	216.4	503.8	494.6	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	127.8	22.0	171.3	390.1	319.8	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	259.6	0.0	229.9	826.6	826.6	الأمونيا
Manufacture of plastics products	26.1	2.3	217.8	274.8	268.7	المنتجات البلاستيكية

For Nov. 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

٢٠٢٢ نوفمبر
يناير ٢٠١٦ - ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر Nov 2021	أكتوبر Oct. 2022	نوفمبر Nov 2021	نوفمبر Nov 2022	أكتوبر Oct. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	10.9	0.0	335.6	372.3	372.3	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	10.8	0.0	336.1	372.6	372.6	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثيل - البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	32.1	0.0	296.7	392.0	392.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	62.6	1.1	239.1	388.6	384.2	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	11.6	2.5	226.3	252.6	246.4	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	54.7	3.6	258.9	400.5	386.7	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	0.2	2.9	322.1	322.6	313.6	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	67.8	0.0	254.3	426.7	426.7	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	19.1	2.9	193.7	230.6	224.0	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	179.5	0.0	242.1	676.6	676.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	131.7	0.0	245.9	569.8	569.8	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	80.8	0.0	215.7	390.1	390.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	318.1	0.0	280.6	1173.3	1173.3	الأمونيا
Manufacture of plastics products	-9.5	6.6	280.6	253.9	238.3	المنتجات البلاستيكية

شركة وريثة الفرماوى للمقاولات
وإنشاء وصرف الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق طيه معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل الخاصة بعملية أعمال ورفع كفاءة طريق وادي خريت / المنار (القطاع الأول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمسندة لشركة ورثة الفرماوي (ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات)

رقم البند	توصيف البند	ك - معاملات التكلفة المتغيرة			
		بيتومين	سولار	أسمنت	حديد تسليح
١	إزالة المخلفات	-	١٥%	-	-
٢	توريد ونقل أتربة لتشكيل الجسر والأكتاف	-	٢٠%	-	-
٣	توريد وفرش طبقة أساس ناتج فصل المهزات	-	٢٠%	-	-
٤	توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات	-	١٥%	-	-
٥	إنشاء طبقة أساس مثبت ٢٥سم (FDR)	-	١٥%	-	-
٦	توريد وإضافة أسمنت	-	-	٧٠%	٩%
٧	طبقة إحلال	-	٢٥%	-	-
٨	تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	-	٢٠%	-	-
٩	توريد مواسير خرسانية مسلحة	-	١٠%	١٥%	٢٠%
١٠	خرسانة عادية لحماية المواسير	-	١٢%	٣٢%	-
١١	توريد وصب بلاطات خرسانية	-	١٢%	٣٢%	-
١٢	طبقة تشريب (M.C. ٣٠)	٦٥%	١٠%	-	-
١٣	طبقة أسفلت رابطة ٦ سم	٥٥%	١٠%	-	-
١٤	طبقة لصق (RC ٣٠٠٠)	٦٥%	١٠%	-	-
١٥	طبقة أسفلت سطحية ٥ سم	٥٥%	١٠%	-	-

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الرئيس التنفيذي للشركة

د.م/ محمد الفرماوي عبد الرحمن العيسوي



عقد مقالة

**الموضوع : " اعمال طريق وادى خريت - المنار (القطاع الاول) بطول ٧.٥ كم مركز
نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
(بالأمر المباشر)**

رقم العقد: ٤٥٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

أنه في يوم الخميس الموافق : ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة ورثة الفرماوى للمقاولات "

ويمثلها السيد المهندس / ياسمين الفرماوى عبد الرحمن العيسوي

بصفته / مدير وشريك

وينوب عنه السيد المهندس / محمد الفرماوى عبد الرحمن العيسوي

(بالتوكيل المرفق)

بطاقة رقم / ٢٨٠٠٨١٢٠١٠٢٠٩١ .

بطاقة ضريبية / ١٠٠-٥١٣-٥٧٣ .

مأمورية ضرائب / الزيتون أول

سجل تجاري رقم / (٢٨٨٥٤٨)

ومقرها / ٤٢ ب ش ب الزيتون - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

محمد الفرماوى عبد الرحمن



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر ، ومنها الموافقة على إسناد " أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) إلي " شركة ورثة الفرماوي للمقاولات بتكلفة تقديرية ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) علي أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهى الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ ويعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفاقاً على ما يلي :-

السند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه .

السند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .


مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

السند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة ورثة الفرماوي للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال () شهراً من تاريخ إتمام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

محمد بن عبد الرحمن





الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المادة العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

المادة الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلغيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلغيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

المادة الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المادة الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المادة الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المادة الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة بوجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن يظل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

محمد لمبردى عبد الرحمن

EL FARAHAWY
For Road
Construction

المادة العشر

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

المادة الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

المادة الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

المادة الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (البيتومين - السولار - الحديد - الإسمنت) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المادة الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة ورثة الفرماوي للمقاولات

التوقيع (محمد الفرماوي عبد الرحيم)

السيد / محمد الفرماوي عبد الرحمن العيسوي



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري