

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة القايزة لمشروعات الطرق والكباري (شركة النيل العامه للطرق الصحراوية)
بشأن صرف فروق الاسعار عن : مشروع اعمال تنفيذ القطاع الغربي لمشروع محور دشنا علي النيل من المسافة

٢,٤٠٠ حتي الكم ٨,٠٠ بطول ٥,٦٠٠ كم

نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠ ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه

لمستخلصات رقم (٢ جاري)

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في / / ٢٠٢٥

مرفق عدد (١)

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٥

مهندس /

روماني ارميا ملك



$$T_{\frac{1}{2}} = \left(X + \frac{1}{2} - \alpha \right) / \left(\beta_0 + \beta_1 n \right)$$

(i)

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
	٢١٤٥	٢٧٧	٠١
	الحملة	٢٧٧	٠١

الختم ذو التاريخ

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات		نوع الخصم			
رقم	تاريخ	قسم	فرع	فصل	بند
١		٧٧	٤٥		
٢		٧٧			
بيانات الاستقطاعات		ملزم	جنية		
قرش جنية	قرش جنية	إضافي	عادي		
٠	٠	٠	٠		
رسم الدفعة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

رئيس

سنة

(١) بقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

بخاری

الإيرادات -

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات

المبلغ

(ج.عⁿ)

امضاءات موظفي الشطب

صرف

الشيكات / الحوالات

الشكايات / الحوالات

شيك / إذن صرف



٧ ارض الفسالة - عابدين - القاهرة
ت : ٢٢٩١٠٥٧٥ - ٢٢٩١١٧٤٥ فاكس : ٢٢٩١٦٧١٩

وزارة النقل
الشركة القابضة لمشروعات
الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م)
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية (ش.م.ت.م)

التاريخ / /

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنه - قنا

باليهينه العامه للطرق والكبارى

تحية طيبه وبعد ،،،،،

بالاحاله الى مشروع / تنفيذ القطاع الغربى من مشروع محور دشنا على
النيل من المسافه 2.4 حتى الكم 8 بطول 5.6 .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخه من فروق الاسعار للمشروع عاليه عن
المستخلص رقم (2).

برجاء التكرم بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذى

مع خالص تحياتى

مهندس / حسام الدين مصطفى الدرع

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه
باليهينه العامه للطرق والكبارى
م.ت.م.ش.م.ق.م
تاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية / تنفيذ القطاع الغربي من مشروع محور دشنا على النيل من المسافه ٢,٤ حتى الكم ٨ بطول ٥,٦

بيان البند	قيمة الفروق
مستخلص رقم ٢	٢,١٤٥,٢٧٧,٠١ ج.م.
الاجمالي	٢,١٤٥,٢٧٧,٠١ ج.م.

2/2/21

کھوس ملک من حسنو حاک

2/4

لرواق الأسطر عناصر الكتابة المنقورة لعمية عن عمله / تنفيذ القطاع الغربي من مشروع محور فشنا على النيل من المسطلة ٧.٤ حتى الكم ٨ بطول ٩.٥

تاریخ امر الاستاد ۱/۱/۷۳

Palms

من هذه المصنف غير: ٢٠٢٣/٧/٢٦ حتى تاريخ (٢٠٢٣/٦/٢٥)

[illegible]

٧
١
٧
٤
٣

212812

میں

ملکات من جزیرات



2

فهرس الأسلر علأسر الفسفرة أعلفة عن علأسره / ففلفلف الففالف الفرفف من مشرف مشرف فشفنا فلف فلف فلف من الفسلفه ٢٠١٠ فف فلف ٨ ففلف ٢٠١٠

[illegible]

21-11-20

312914

2019

علیٰ بن حسرت



