



رقم البند	نوع العمل	القيمة قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختماسي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
											جنيه	
2-1	توريد وصب خرسانة عفيه بالسلك المطلوب والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخطب والتشطيب والمعالجة والاختيارات طبقا للرسومات والمواصفات اسفل الارباع بجهد 25 ميجا باسكال	1875.00	318,881	م3	318,881	0.00	318,881	ختماسي	59790.750	0.00	59790.750	
2-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الدشة والحوائط والاسفلت للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك الميكانيكي وعلى ان تاكل المقاومة المميزة للمكبتي القياسي للخرسانة المسلحة 450 كجم/م3 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والانه لا تشمل حديد التسليح	4500.00	1882,688	م3	1882,688	0.00	1882,688	ختماسي	84720.960	0.00	84720.960	التقرير الاسبوعي والنصف شهري والشهري متواجده
2-3	توريد وتركيب حديد تسليح بالانقار المطلوب وبالاوجه المطلوب والفئة تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الخطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لتحديد التسليح على ان يقوم الماول بتكديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب	2650.00	313,293	طن	311.00	2,393	313,293	ختماسي	8304914.50	0.00	8304914.50	المستلزمات والمهمات متواجدة البرنامج الزمني متواجد اللوحات متواجدة والمكبس متواجد
3-1	زل الرطوبة للاسطح الخرسانية الملاصقة للترتبه توريد ودهان ثلاث اوجه من البيتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملاصقة للترتبه على ان يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل	76.00	3088,190	م2	2850.00	237,190	3088,190	ختماسي	234702.44	0.00	234702.44	فريق العمل متواجد المهندسين متواجدين المعدات متواجدة
3-2	جيو تكتايل GM 250 بالمتر الطولي توريد وتركيب طبقه من جيو تكتايل كثافته 250 كجم/م2 ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفر على ان يتم العمل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات والجهة المصنعة	33.00	54.00	م2	0.00	54.00	54.00	ختماسي	1782.00	0.00	1782.00	
3-3	زل الرطوبة للفواصل التمدد توريد وتركيب عزل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقليب الفواصل بالجرارات على ان يتم العمل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات وتعليمات الجهة المصنعة	290.00	224.00	مط	0.00	224.00	224.00	ختماسي	21960.00	0.00	21960.00	رشيده بساب ساريه هادي هادي هادي
3-4	فواصل مرزق من ماده بي في سي لمنع التسرب (ووتر ستوب حويلينج بار دول) فواصل مرزق من ماده بي في سي بارتفاع 32 سم وسلك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات او ما يمتلكها وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة	260.00	483,97	مط	0.00	483,97	483,97	ختماسي	333939.30	0.00	333939.30	الاستشاري العام (مسترا) لا يوجد تعديلا ملاحظات
ا	الفواصل الانشائية (سويلينج بار دول بارتفاع 2 سم وسلك 1 سم)	480.00	118,55	مط	0.00	118,55	118,55	ختماسي	5690.00	0.00	5690.00	ملاحظات
ب	فواصل التمدد (ووتر ستوب)	180.00	180.00	مط	0.00	180.00	180.00	ختماسي	180.00	0.00	180.00	ملاحظات
الاجمالي (شاقية عشر مليون وسبع وستون الفا ومائتان وخمسة و74/100 جنيها لفظ لآخر												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										180.6720.574		
اجمالي قيمة (مستخلص)										90447.08		
اجمالي قيمة الاعمال بعد (مستخلص)										179773879.71		
ما سبق صرفه										174800000.00		
اجمالي قيمة (مستخلص)										546784.22		

أَقْرَبُ بَصَحَةٍ ذَلِكَ

الاستشاري العام (سيمترا)

روجع فوجد على صفة

مهندس الهندسة

التوقيع

م/ محمد غاندي محمد

محاسب /

مدير المشروع والهيئة

التوقيعة /

والله اعلم بالصواب

مدير عام شؤون مالية الادارية

التوقيع /
محاسب / مصطفى عبد الحميد

✓

[Faint, illegible text]

م ماسرو عات طرق

م/مشتبه السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

التوقيع/م/

... ..

م/محمد عبدالحليم احمد

1. *2000-2001*

توفیق

7-14-1944

١٦١ باب: ٦٢ - ١

72-210-41-

SECRET - NO FORN DISSEM



مستخلص ختامي

بشاریح:

العقد رقم : 2023/2022/1743

2023/3/27

مع شركة محمود جميل لخدمات المعلومات العامة والتوريدات

شفیع بن ابی ساجد مرثیہ من جلد
 (مستشاری العام (مستشار)
 لا یوجد تعلیقا
 راجع فیہ
 آراء

نصر الحق نصر طبع

م/مشميرة السيد عبد الله

م/ محمد غاندي محمد

0

م/محمد عبدالحليم احمد

التوقيع: محمد حلم
الرقم: ١٦٧١٩-٦٧-٦٢١-٢٧٩
٥-١٠-٦٢-٤١٠-٠٩-١٠



الهيئة العامة
للطرق والكباري

عن عليه بتفويض الجسر الترابي والاصصال الصناعية لمشروع الخطار الكهربائي السريع (العين الصناعية - العاصمة الإدارية الجديدة - مطروح) تنفيذ اصصال الجسور اسفل مسار الخطار الكهربائي السريع المسافة (529+96) (875+64) عدد 2 على ان يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات الهيئة الخاصة لهذه العملية

مستخلص ختامي

2023/3/27

بتاريخ:

2023/2022/1743

2023 / 5 / 1

مع شركة محمود جميل قطنش للمقاولات العامة والتوريدات

شهادة المدة من بداية العمل حتى

رقم البند	نوع العمل	القيمة	كمية البند بمتقايمة	الوحدة	مقدار الصل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حوّل	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							جنيه	جنيه	
2-1	توريد وصب خرسانة عادية بالمسكة المطلوب والفنه تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسمات والمواصفات اسفل الجسور بارتفاع 25 ميلا بارتفاع	1875.00	318.884	م	318.884	0.00	318.884	318.884	0.00	318.884	
2-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم التثبيت والحوائط والاسقف للبريد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك الميكانيكي وعلى ان تقل المقاومة المبرزة للمكبس القياسي للخرسانة المسلحة 450 كجم/سم2 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم/سم2 والفنه تشمل عمل الشدات والقرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الخفية والرسمات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنه لا تشمل تحديد التسليح	450.000	1882.688	م	1882.688	0.00	1882.688	1882.688	0.00	1882.688	التقارير الاسبوعية والنصف شهرية والشهرية متواجده
2-3	حديد تسليح من النوع DWR(FY=500Mpa) توريد وتركيب حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالجهد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبنوكات عمل القواعد الخرسانية وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسمات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقول بتكليم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب	260.000	313.393	طن	313.393	2.393	313.393	313.393	0.00	313.393	المستندات والمهمات متواجده البرنامج الزمني متواجد التوحات متواجده والمكتب متواجد
3-1	زلزل الرطوبة للاسطح الخرسانية الملاصقة للترتبه توريد ودفعان ثلاث اوجه من البتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملاصقة للترتبه على ان يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وفقا للرسمات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل	76.00	308.190	م	308.190	243.190	308.190	308.190	0.00	308.190	فريق الصل متواجد المهندسين متواجدين المعدات متواجده
3-2	جوتكستابل GM 250 توريد وتركيب طبقه من جوتكستابل كثافته 250 كجم/م2 ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد على ان يتم الصل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسمات والمواصفات والجهة المصنعة	33.00	54.00	م	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	54.00	
3-3	زلزل الرطوبة لفواصل التمدد توريد وتركيب عازل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقايل الفواصل بالجرارات على ان يتم الصل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسمات وتعليمات الجهة المصنعة	290.00	224.00	م	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	224.00	رشفه لكتاب سايه هاننا بن جند
3-4	فواصل مرئيه من ماده بي في سي ملج التسرب (ووتر ستوب سوبيليج بار دول) توريد وتركيب فواصل مرئيه من ماده بي في سي بار تفاع 32 سم ومسك 7 بار من 0.7 سم والصبر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات او ما يملأها وذلك طبقا للرسمات ومشتدات التعاقد وتعليمات الشركة المصنعه	690.00	483.97	م	483.97	483.97	483.97	483.97	0.00	483.97	الاستشاري العام (سيسترا)
ا	الفواصل الانشائية (سوبيلاج بار دول بارتفاع 2 سم ومسك 1 سم)	480.00	118.55	م	118.55	118.55	118.55	118.55	0.00	118.55	لا يوجد تعليمات
ب	فواصل التمدد (ووتر ستوب)	210.00	0.00	م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملاحظات ختمها لموجوده في مستند
الإجمالي إثناعشر مليون وسبع وستون الفا ومائتان وخمسة و74/100 جنيها فقط لآخر											
إجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
إجمالي قيمة (ب.م.م)											
إجمالي قيمة الاصل بعد الخصم											
ما سبق صرفه											
إجمالي قيمة (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م) (ب.م.م)											

محاسب/

روجع فوجد على صحة

مهندس الهيئة

التوقيع/

م/ محمد غاندي محمد

الاستشاري العام (سيسترا)

م/ محمد بن محمد

التوقيع/

م/ محمد احمد محمود

أقر بصحة ذلك

استشاري الشركة المنفذة (الرائد)

م/ محمد بن محمد

التوقيع/

م/ محمد احمد محمود

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٢

م/ محمد عبد الحليم احمد

التوقيع/

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

م/ محمد احمد محمود

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

التوقيع/م/

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

اسم العمل	اسم المفاعل
اسم المفاعل	رقم ومقدار التصديق
رقم ومقدار التصديق	بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاوله	القيمة	
	قرش	جنيه

بيان الاعمال التي تمت الان	١٧٩٧٦٨٧٩	١٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٧٩٦-٨٦	٢٧
مستحق صرفه	٥٤٦٧٨٤	٤٤
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلي		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

تحريرا في..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

..... بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ

تنفيذ في سجل رقم 55 (م.ع) برقم.....
الكاتب المنوط

تحريرا في سنة 200

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شيك
يُعلم سحب
أذن صرف

رئيس الحسابات	بمبلغ
---------------	-------

تحريرا في سنة 200

(1) شطب الكاتب الموقوف

(2) صاحب (شيك - إذن صرف) رقم

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) والدرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 200 المقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 200

رسم دمغة اصلی

رسم دماغه اضافی

.....امانت

.....ایرادات

=====

قيمة التحويل

قرش	جنیه
-----	------

الجملة

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول

اسم العمل
اسم المَقُول
رَقْم ومَقْدَار التصديق
بند المِيزَانِيَّة

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		١٧٩٧٦٨٦٩	١٧٩٧٦٨٦٩
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		١٧٩٨-١٦,٢٧	
مستحق صرفه		٥٥٦٧٨٢,٢٩	
الاستقطاعات	قرش		
رسم دمغة اصلی	جنيه		
رسم دمغة اضافی			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة 200 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

..... بان المبالغ على بالامانات بتاريخ

تنفيذ في سجل رقم 55 (م.ع) برقم..... الكاتب الموقوف

تحريرا في..... سنة 200

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

بمقتضى سحب اذن صرف

بمبلغ	رنيس الحسابات
-------	---------------

تحریر فی سنہ 200

(1) شطب الكاتب الموقوف

(2) صاحب (شيك - اذن صرف) رقم

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) والدرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 200 المقاول

اسم العميل.....
اسم المفاوض.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاو	

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 200

		قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الجملة	
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمهة اصلى
رسم دمهة اضافى
امانات
ايرادات

الجملة

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	١٧٩٧٦٨٦٩		
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	١٧٩٩-٨٦٠٢٧		
مستحق صرفه	٥٢٦٧٨٢,٢٩		
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغه اصلى			
رسم دمغه اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات امضاء

..... أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ امضاء.....

تنفيذ في سجل رقم 55 (م.ع)
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 200

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المُنوط

المذبح

يعتمد سحب

رئيس الحسابات	بمبلغ
---------------	-------

..... سنة 200 تحرير في

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الممنوع

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 200 المقاول

