

عملية: إدخال صيغة واستكمال ميلاد المهندس في نطاق المنطقة الخامسة خرب الدلتا (الاستادريه - مطرود)

المرحلة الثانية

قيمه الموريدات طبقاً للقانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣٣-١١٤١ حتى ٢٠٣٣-٥٥١ شاملة المدة من

تفيد شرکة: إيلا جي / أو إنترشيبوتل

تاريخ العقد: ٢٠٢٣/١١٠٣ : ختامي

توريضات مستخلص رقم (٤) ختامي

توريضات مستخلص رقم (٤) ختامي						
مسلسل	بيان الأعمال	قيمة المستخلص خلل المدنه	أشهر التقديم	نسبة الإخلاص	قيمه التوريس	ملحق

١	مستخلص رقم ١	١٤٥٧٠٤١	أكتوبر	٦٣٧٣٦,٤٩	٧٤٠٥٧٠	٦٣٧٣٦,٤٩
٢	مستخلص رقم ٢	٢٠٢٨٥١,٨	يناير	٦٥٤٤,٥٧	٤٠٥٧٠١,٩٢	٦٥٤٤,٥٧
٣	مستخلص رقم ٣	٤١٧٧٠٥٧	يناير	٦٦٧٩١,١٧	١٩٧٤٧٣,٨٥	٦٦٧٩١,١٧
٤	مستخلص رقم ٤	٤٩٩٩٨٩٤,٧٠	يناير	٧٥٨٠١,١٦	٤٠٥٧٠١,٩٣	٧٥٨٠١,١٦
				٧٥٩٢١,٧٣	٩٦٤٠٩٨	٧٥٩٢١,٧٣
				٢٨٨١٨٥,١١	١٣٩٨٧٧,٣١	٢٨٨١٨٥,١١
					١	١٣٤
						فقط ملائنان وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهاً و١٠٠ للاخير

سوق صرفها المقاول

أقر بذل المقاول صحيحة ومحظوظ ان الصيغة المبينة ينظمه وقراها  
يتحقق المقاول مثلى

غير وارده بمسك الشرط اعتمدت من

ملحوظه : القات

على حساب

ملحوظ

غير وارده بمسك الشرط اعتمدت من

ملحوظ

غير وارده بمسك الشرط اعتمدت من

مدير عام الصياغة

مدير المشروع

امروء محمد سعيد

محمد عبد الغيز

أحمد حسام الدين

أحمد حسام الدين

رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مجلس مطرود

عميد مهندس / "هانى محمد مطرود" /

