

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) جارى اعمال انشاء عدد (٣٤) بربخ خرسانى اسفل مسار الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السفنة- العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح - الفيوم) لتنفيذ عدد ٤ بربخ اطوال البرابخ تتراوح من ٦٢ متر الى ١٧٣ متر باجمالى اطوال ٤٧٩ متر وعدد الفتحات ٤ فتحة فى المسافة (١٠٨+٠٥٩)(١٠٨+٤٢٧)(١١٠+٥٥٣)(١١١+٠٣٨) بالامر المباشر

تنفيذ / مكتب الصفا للمقاولات العمومية (محمد سيد حسن بيومى)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١١/١

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

حصر كميات




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ





كشف رقم (٤) جاري

تأمين سلامة المرور متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
الجدول الزمني متواجد
المهندسون متواجدون
مدير المشروع متواجد
التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجد

لايوهر هيرمان
۱۴ پينايليس مور
Systra
Systra

سید احمد علی خاں

الإجمالی

فقط تسعون مليون وثمانمائة وخمسة الف و ثلاثمائة و واحد واربعون جنية فقط لاغير

رئيس الإدارة المركزية

حیدر علی اٹشروعات

م/احمد محمد

نصر محمد طبیح

روجع فوجد علي صحة

تحریر فی / / ۲۰۲۳

الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير المشروع

14

أسماء علي

الاستشاري العام (SYSTRA)

التوقيع/

استشاري الشركة (EL-RAEID)

الشركة المنفذة (EL-SAFA)

التوقيع/

الإستشارات الهندسية
I Raied For Consulting Engineering

تاریخ: ۱۳۰۲-۲۵-۲۱
ب.ض: ۵۷۴۹

بِئْد الْمِيزَانِ

نوع الميزانية

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان			
محجوز			٩٠٨٠٥٢٤/٧٥
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			٧١٢٧٨٩٦/٧٥
مستحق صرفه			١٩٤٤٦٢٨/١
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمتة اصلى			
رسم دمتة اضافى			
املاط			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحریر افی ستہ ۲۰۰

رئيس المصلحة علامة

أقرار كليات سبيل الحجزات والسجلات...

القرار بنى البند المختص بجميع المصريين.

این انمیلغ مطی بالاسلک بتدریج

تفليد فی سجد و غیم ۵۵ (ج ۴) برقم ۱۰۰

علاقت الكائنات الحيوانية

الْبَيْتُ ذُو الْقَارِيَةِ

• • •

يعتقد صاحب

بمبلغ

رئيس الحسابات *

تحریرا فی سنہ ۲۰۰۰

(۱) شطب

الكاتب المنوط

(٢) سبب (ثبوتك - اذن صرف) رقم
الكاتب الموقوف

(٢) تقييد لمن سجل (مشيك - اذن صرفاً) تحت رقم

(١) والرج لم يكشف الحوالات رقم

الكتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحویل رقم و آخر باقنی اولی علی هذا الحساب المتقدم بینه (٢٠) وانی تسلمت المستحق لی
ولیس لی طلبات علی الحكومة بخصوص هذا العمل
التاریخ سنة ٢٠٠٠
المقابل