

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٣

مستخلص رقم (٢) خلاصتي

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٤/١٣

مستخلص رقم (٢) خلاصتي

مستخلص رقم (٢) خلاصتي

مستخلص رقم (٢) خلاصتي

مستخلص رقم (٢) خلاصتي

مستخلص رقم (٢) خلاصتي

تطبيق : شركة محمد رجب صبري ومحمد

رقم الصفحة	نوع العمل	الفترة		الوحدة	القيمة حسب التقديرات	مقدار العمل المسلق له	مقدار العمل الذي تمت خلال الفترة المدة	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	الاستحقاق أو المصارف	الاستحقاق التي بعد الاستحقاق		ملاحظات
		من	إلى								في	في	
١	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٢	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠ - مدير المشروع و فريق العمل متواجدين
٣	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٤	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٥	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٦	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٧	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٨	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
٩	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٠	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١١	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٢	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٣	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٤	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٥	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٦	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٧	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد
١٨	بالمنشئ العمل بتمديد وإزالة المسطحات المغطاة بالخراب	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٣٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٠ - برأى تطبيق جميع بنود العقد



مدير المشروع
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

مدير العمل
م. محمد رجب صبري

رقم المستند
نوع الميراثية
عدد الملحقات
بند
حرف
جملة قيمه الاعمال التي تمت (رجع باطله)

موقعه له
رقم
بند الميراثية

جنيه
فرش

١٤١٦٥٤٧٨ - ٨

رقم المستند	رقم	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
٥٩	١١٩٤٤٥	١١٩٤٤٥	جنيه	فرش	جنيه	فرش
٨	٥٤٤٦٧	٥٤٤٦٧	دفعه	جنيه	فرش	جنيه
١	٥٠	٥٠	إعارة	مصارف ومصارف	جنيه	فرش
٩٠	١٨٤١٨	١٨٤١٨	رسم	مصارف ومصارف	جنيه	فرش
٧	١٢٤٦٧	١٢٤٦٧	ضريبة	مصارف ومصارف	جنيه	فرش
١١	٦٠٦٠١	٦٠٦٠١	حاشية	مصارف ومصارف	جنيه	فرش
١١	٤٤٤٥	٤٤٤٥	إيجار	مصارف ومصارف	جنيه	فرش
٥٦	٩٢٥	٩٢٥	جنيه	فرش	جنيه	فرش

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

سنة

المدفوع بتحويل رقم

جنيه	فرش
٤٧١٩٢٥	٥٦
١٧٥٥٨	٤٧

الاستقطاعات
رسم دفعه اصلي
رسم دفعه اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمه التحويلات
الباقى للمقاول

٤٤٤٤٥١١ ٨٢

رئيس القطاع

مدير الاداره

تحريرا في ٢٠١٣ / ١

الحكم والتاريخ

الكتاب المنوط

تحريرا في ٢٠١٣ / ١



روجع
سحب
يقدم

الآن صرف

رئيس الحسابات

المبلغ

الختم والتاريخ

تحريرا في
سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / ان سحب رقم
(٣) قيد في سجل

واقر بالتاليوافق على هذا الحساب المتقدم واتى شملت المستحق في

تسلط التحويلات رقم