

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة الفهد للمقاولات ورصف الطرق بشأن فروق الاسعار عن مشروع تطوير ورفع كفاءة بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم .
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (١-٢-٣-٤-٥ ختامي)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا فى / / ٢٠٢٣

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بدياه من تقاطع طريق الصعيد البحر الأحمر.

حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافه من كم (٠) حتى كم (٥) بطول ٥ كم .

تنفيذ شركه :- الفهد المتحدہ للمقاولات العموميه المتكامله

نموذج مجمع حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
رقم ١	٦٠١١١٦,٥٣
رقم ٨٢	٦٠١١١٦,٥٣ -
رقم ٢	٦٤٤٠٥٢,١٠
رقم ٣	١٦٤٤٥,٥٤
الإجمالي	٦٦٠٤٩٧,٦٤

المكتب الفني للمشروعات

مهندس/

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

عماد حسين





اعمال تطوير ورفع كفاءه بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم .
تنفيذ شركه:- الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (١) جارى

٢٠٢٣

٨ مارس ٢٠٢٣

حتى

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة				بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١		تاريخ العقد	
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (ك)	المعامل	شهر التنفيذ	رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣)
٢٥١٢,١٦	٢٥١٢,١٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠			٢٣
١١١٢٥,٢٨	١١١٢٥,٢٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٥			٢٣
١٨٢١٣,١٦	١٨٢١٣,١٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٥			٢٣
٢٨٣٣٣,١٩	١٢٠٧٣,٧٢	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			٢٣
	١٦٢٥٩,٤٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%٦٥			٢٣
٧٥٢٩٩,١١	٤٣٩٦,٢٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			٢٣
	٧٠٩٠,٢٨٣	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥			٢٣
٤٦٥٦٣٣,٦٣	٢٩٣٠٨,٥٤	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			٢٣
	٤٣٦٣٢٥,٠٩	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠			٢٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			٢٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%١٥			٢٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			٢٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%١٥			٢٣
٦٠١١٦,٥٣				%٢٠			٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

مدير عام الصيانة

١٥

الإجمالي

مهندس المشرف

١٥

مكتب فني مشروعات

١٥

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاقا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم.
تنفيذ شركه:- الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جارى
فترة تنفيذ الأعمال من ٩ مارس ٢٠٢٣

حتى ١١ أبريل ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = ك * (ع-١٤) / ع * سعر البند * الكمية المنفذة				بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١		قيمة التعويض أو الخصم		رقم القياسي (ع) التنفيذ (١٤)		رقم القياسي (ك) المتغير (١٥)		تاريخ العقد
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	الخصم	قيمة التعويض أو الخصم	رقم القياسي (ع) التنفيذ (١٤)	رقم القياسي (ك) المتغير (١٥)	قيمة التعويض أو الخصم	رقم القياسي (ع) التنفيذ (١٤)	رقم القياسي (ك) المتغير (١٥)	رقم القياسي (ع) التنفيذ (١٤)	رقم القياسي (ك) المتغير (١٥)	رقم القياسي (ع) التنفيذ (١٤)	رقم القياسي (ك) المتغير (١٥)	تاريخ العقد
٢٥١٢,١٦-		٢٥١٢,١٦-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٢٥١٢,١٦-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٢٠
١١١٢٥,٢٨-		١١١٢٥,٢٨-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١١١٢٥,٢٨-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٥
١٨٢١٣,١٦-		١٨٢١٣,١٦-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٨٢١٣,١٦-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٥
٢٨٣٣٣,١٩-		١٢٠٧٣,٧٢-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٢٠٧٣,٧٢-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٠
		١٦٢٥٩,٤٧-	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	١٦٢٥٩,٤٧-	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٦٥
٧٥٢٩٩,١١-		٤٣٩٦,٢٨-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٤٣٩٦,٢٨-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٠
		٧٠٩٠,٢٨٣-	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٧٠٩٠,٢٨٣-	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٥
٤٦٥٦٣٣,٦٣-		٢٩٣٠٨,٥٤-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٢٩٣٠٨,٥٤-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٠
		٤٣٦٣٢٥,٠٩-	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٤٣٦٣٢٥,٠٩-	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٠
		٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٠
		٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	١٥
		٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	١٠
		٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٠
٦٠١١٦,٥٣-												

الإجمالي

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

مهندس

مهندس المشرف

مكتب فني مشروعات

/م

/م

/م

اعمال تطوير ورفع كفاءه بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم.
تنفيذ شركه:- العهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جارى

فترة تنفيذ الأعمال من ٩ مارس ٢٠٢٣

حتى ١١ أبريل ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة				بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١				حتى	
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ك)	تاريخ العقد	المعامل	المعاملة	شهر التنفيذ	رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣)
٢٦٣٧,٧٧	٢٦٣٧,٧٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	١٠٥٠٠	٣١,٥	سولار	٢٤
١١٩٦٢,٦٧	١١٩٦٢,٦٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٥	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠	سولار	٣٤
١٩٤٢٧,٣٨	١٩٤٢٧,٣٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٥	٥٦٠٠٠,٠٠	٥٨	سولار	٢٤
٣٠٢١٣,١١	١٢٨٧٤,٨٢	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	١٥٧٥,٠٠	٢٠٠	سولار	٢٤
٨٠٣١٩,٠٥	١٧٣٣٨,٢٩	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	%٦٥	٢١,٠٠	٢١,٠٠	سولار	٢٤
٤٩٦٦٧٥,٨٧	٤٦٨٩,٣٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٥٦٠٠٠,٠٠	١٤٠	سولار	٢٤
٥٦٠,٣١	١٣٢,٨٤	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	%١٥	٨٠٠,٠٠	١٣٤	سولار	٢٤
٢٢٥٥,٩٤	٦٦٠,٩٢	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	%٢٠	٨٠٠,٠٠	٥٠٠	سولار	٢٤
٦٤٤٠٥٢,١٠									

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين

مدير عام الصيانة

مهندس المشرف

مكتب في مشروعات

الإجمالي

١/٤

١/٤

١/٤

١/٤

استمارة لاعتماد الصرف

(استمارة رقم ٥٠ - ج)

(١)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

الختم والتاريخ

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
١	٦/١١/٦٥	٥٢	١١٦٦
٢	٦/١١/٦٥	٥٢	١١٦٦
٣	٦/١١/٦٥	١٠	٢٤٤٠٥٤
٤	٦/١١/٦٥	٥٤	١٦٤٤٥
المجموع		١٦٤٤٥	١٦٤٤٥

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك الأهلي في

شيك على الخارج

طماح الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي

(ب) الكاتب المنوط

القيد في السجل

المرافقات		الاعتماد الادارى ونوع الخصم						الختم والتاريخ	
بيانات			نوع الخصم						
رقم	تاريخ	مبلغ	رقم	تاريخ	مبلغ	نوع	رقم	تاريخ	مبلغ
١٦٤٤٥	١٦/١١/٦٥	١٦٤٤٥	١٦٤٤٥	١٦/١١/٦٥	١٦٤٤٥	مبلغ	١٦٤٤٥	١٦/١١/٦٥	١٦٤٤٥
١٠	٦/١١/٦٥	٢٤٤٠٥٤	١٠	٦/١١/٦٥	٢٤٤٠٥٤	جنيه	١٠	٦/١١/٦٥	٢٤٤٠٥٤
١١٦٦	٦/١١/٦٥	٥٢	١١٦٦	٦/١١/٦٥	٥٢	مليم	١١٦٦	٦/١١/٦٥	٥٢
مجموع			مجموع						
١٦٤٤٥			١٦٤٤٥						
بيانات الاستقطاعات			جنيه		مليم				
رقم	تاريخ	مبلغ	رقم	تاريخ	مبلغ	نوع	رقم	تاريخ	مبلغ
١٠	٦/١١/٦٥	٢٤٤٠٥٤	١٠	٦/١١/٦٥	٢٤٤٠٥٤	جنيه	١٠	٦/١١/٦٥	٢٤٤٠٥٤
١١٦٦	٦/١١/٦٥	٥٢	١١٦٦	٦/١١/٦٥	٥٢	مليم	١١٦٦	٦/١١/٦٥	٥٢
مجموع			مجموع						
١٦٤٤٥			١٦٤٤٥						

رؤج

رئيس المصلحة

مبلغ القيمة المطلوب صرفها

مبلغ القيمة المطلوب صرفها

علامة

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بان ربط البند المخصص يسمح الصرف

أو أن المبلغ مغلى الامانات بتاريخ

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ - ج برقم

رؤج

شيك

يتمدد سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

ركيل الحسابات

بمبلغ

مضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ - ج)

(د)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

مضاء موظفى الشطب

رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٢) سحب شيك

إذن صرف

رقم تحت إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد في سجل شيك

إذن صرف

رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) إدراج في كشف الشيكات

العوامل

مضاء أو كاتب التصديق

(٦) استلمت شيك

إذن صرف