

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١٢) لعمليه توسعه و تطوير طريق وادي
النطرون العلمين (طريق الخدمة - اتجاه العلمين) تعاقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٥
تنفيذ شركة يوني بيلد للصناعة و المقاولات .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

مدير عام المشروعات

م/ كرام إمام

مهندس العملية

م/ احمد سامي

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه الثالثه عشر منطقه البحيره

م / مجدى عبد السلام عامر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بشأن : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون / العلمين بطول ١٣٥ كم نطاق فى المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٣٠
تنفيذ شركة : يونى بيلد للصناعة والمقاولات
بالتعاقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٩ لطريق الخدمة إتجاه العلمين
بالإحالة إلى مستخلص رقم (١٢) جارى نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالآتى :

- ١- تجهيزات الموقع متواجده .
 - ٢- متطلبات الإنشاء متواجده .
 - ٣- لافتات المشروع متواجده .
 - ٤- المعدات متواجده .
 - ٥- الجدول الزمنى متواجد .
 - ٦- المهندسين متواجدين وكذلك المراقبون .
- وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتبنيه باللائم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى / /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة - كفر الشيخ
م/ مجدى عبد السلام عامر

٢٠٢٢

٢٠٢٢

مسألة: اكتب الفكرة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
صاحب الحق أو : مركز يبيد للصناعة واقتصاد

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم



۲.۲. _____

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



٩٩٠



قوس جنية قوس جنية قوس جنية
 رسم الدفعة
 ضافي القيمة المطلوب صرفها
 علامة
 سنة ٢٠٢

علامة

فی ————— سنة ۲۰۲

0.92

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

_____ جاری : بأذن النفع مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

الإيرادات _____ المصاريف _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

(١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠) ٢٠٢٠

شیک

يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ ملغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المخطوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: —————

شبه (٣) : إيضاحات موصى السطب

الحتم ذو التاريخ (١) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٨) أذا - في كذا : الشكاية

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١٢) جارى

عصية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون- العظمين
(الطريق الخدمة اتجاه العظمين)

رقم البند وبيانه : (٣-١)
يتم العمل على تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون- العظمين (الطريق الخدمة اتجاه العظمين) بطول ٢٨ كم. وتكون موزعة من احد الخلجان المركزية المصعدة على ان لا يزيد النقل عن ١٠٠ طن. ولا يقل جهد التكرار بها عن ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليمها بملبأ بولي بروبيلين فاير ريتارد ١٠٠ جم... خرسانة. تتم عملية الرص باستخدام فيلتر رصف خرساني حيث الصنع على ان يكون الفيلتر مجزأ رصف قاعا تحت عرشية تصل ال ١٢ متر في المرة الواحدة ويتم عليه ذلك الخرسانة عن طريق المرافقات السجوة ويتم معايرة المرافقات قبل بدء عملية تشغيل سطح الخرسانة عن طريق الصلة الدورية لتتطلب سطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة للتوصوص عليها في المواصفات المنسوبة لسطح الطرق المسمى و تتم عملية التشغيل والمعالجة للالاطات الدورية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان تنظيم التسطيط ونجس رش ماء المعالجة اليدوية المتخلفة للمواصفات المتخلفة على نسبة المياه التوصيفية للخرابطة لمنع حدوث شرخ شدة ١ مم. وأيضا الرش بالماء وتطهيرها بالخلع الرش لمدة اقل من ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التعدد الاكسائى - الطولي والعرضى - لفصل الانشاء الطولي) مع تركيب جميع المواد اللازمة لربط الالاطات مع بعضها من (حديد - شلح - ماسير - مواد عزلة -...) و على ان يكون حديد تسليح الانشاء مدهون بمادة البوكسيد عزلة او مابهاها للديا في قطر ٣٢ مم طول ٤٥ سم بتقسيم ٣٠ سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيم ١٢٠ و تلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التوصيفية يتم اكمال فواصل الاكسائى مسك ٢ مم و بعض ٩ سم و توصية الفواصل بسك ٩ مم و عرض ٢ سم و يتم ملئ الفواصل بمادة حشو الفواصل (البك رود) ومادة مطهرة مقاومة للتآكل والحركة على الفواصل بين الالاطات باستخدام المنخل الميكانيكى لتفصل الاكسائى مسك ٢ مم و بعض ٩ سم و توصية الفواصل بسك ٩ مم و عرض ٢ سم و يتم ملئ الفواصل بمادة حشو الفواصل (البك رود) ومادة مطهرة مقاومة للتآكل والحركة على جميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات الهنداس الشرف

تتبع بركة بونى بيلد للصناعة والمطارات

الكمية بمتكافئة	م ٥٣٢٤٩,٩	مقدار العمل المبايع	٤٠,٤٢٥
بيان الاعمال بمتكافئة	الكمية (٢م) طبقا للحصر المرفق		
الموقع الكيلو مترى	من	الى	الاجمالي ٢م
اعمال رصف خرستى	٢٨+٩٨٠	٢٣+٩٨٠	٦٠,٣٠٧
الاجمالي	٦٠,٣٠٧		
اجمالي ملتم تنفيذ حتى تاريخه	٦٠,٣٠٧		

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

١٢ شهر حدى

٢٠٢٠

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة

بوني بيلد للصناعات والمقاولات على تنفيذ مشروع تطوير ونوسعة طريق وادي النطرون / العلمين بطول 1.35 كم (الثاني) من كم 20 إلى كم 30. طريق الخدمة انهاء العلمين عقد (2022/2021/675) بعاء التي موافقة محاسن الوزراء بتاريخ 2021/10/13 على اسناد الاعمال المذكورة عاينه لشركة بوني بيلد للصناعات والمقاولات، وبفناء علي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على تنفيذ البند المستحدث (الرصف الخرساني) فقد تم تشكيل وأعضائها كالتالي:-


المهندس/ منال السيد عمر	مدير عام الصيانة	رئيسا
المهندس / مندوب	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)	عضوا
المهندس / وليد عبد العزيز	الادارة المركزية لتنفيذ الطرق	عضوا
المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
الاستاذ /	عضو الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2025/02/02 بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	المعر بعد المفاوضة	القيمة
1	بالمتر المصطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسبك 28 سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم 2 بعد 28 يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف بول بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم / م 3 خرسانة . تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة وتتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . وتتم عملية التمشيط والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط وتجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد ، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة) وعلى ان يكون حديد التسليح الاملس مدھون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للدبولز بقطر 32 مم وطول 45 سم بتقسيم 30 سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيم 120 وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4.5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسبك 3 مم ويعني 9 سم ونوسعة الفواصل بسبك 9 مم وعمق 3 سم ويتم ملء الفواصل بمادة حشو المواسيل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة توريد السن 200 كم . السعر يشمل المادة المحجرة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر وادي النطرون . سعر الاسمنت الساند 2100 جنيه للطن . يتم حساب علاوة 37 جنيه عن كل 1 سم زائد في سمك الخرسانة عن 28 سم لكل 2م . يتم احتساب علاوة 43 جنيه عن توريد السن لمسافة 350 كم ويتم خصم 0.3 جنيه لكل 1 كم بالخصم في حالة التوريد لمسافات اقل .	2م	60307	1400	1399	84369493

الإجمالي الكلي = 84,369,493 جنيه

(فقط أربعة وثلاثون مليون ثلاثمائة وتسعة وستون الف اربعمائة ثلاثة وتسعون جنيا لا غير)



د. ل. ل. ل.

م. م. م.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- الأسعار المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة مارس 2024 و عقود معاملة وطبقاً لإفادة المنطقة المشرفة .
- لا يحق صرف فروق أسعار أو تعويضات للشركة إلا بعد مارس 2024 للبند المستحدث .
- في حال المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإداره الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة 2024.
- تقوم الشركة المنفذه بتقديم تحليل للأسعار التى تم الاتفاق عليها ،

وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

ممثل الشركة المنفذه		التوقيع	
السيد المهندس / محمد موسى		[Signature]	
اللجنة		التوقيع	
السيد المحاسب / [Signature]		[Signature]	
السيد المحاسب / حنان عبد الله		[Signature]	
السيد الأستاذ /		[Signature]	
اللجنة		التوقيع	
السيد المهندس / وليد عبد العزيز		[Signature]	
السيد المهندس / مندوب		[Signature]	
السيدة المهندس / منال السيد عمر		[Signature]	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

أوافق و يعتمد ...

([Signature])
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصر الكميات النهائية لبند الرصف الخرساني بطريق الخدمة إتجاه العامين

Serial	التاريخ	Code	الوصف	الطريق	الاجزاء	من محطة	الى محطة	مستوي	طول القطاع (م)	عرض الرصف (م)	مساحة (م ²)	ملاحظات
1	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+876.80	28+896.00	رصف خرساني	19.20	12	230.4	
2	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+828.80	28+872.00	رصف خرساني	43.20	12	518.4	
3	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+756.80	28+828.80	رصف خرساني	72.00	12	864	
4	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+689.60	28+756.80	رصف خرساني	67.20	12	806.4	
5	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+646.40	28+689.60	رصف خرساني	43.20	12	518.4	
6	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+584.00	28+646.40	رصف خرساني	62.40	12	748.8	
7	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+521.60	28+584.00	رصف خرساني	62.40	12	748.8	
8	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+454.40	28+521.60	رصف خرساني	67.20	12	806.4	
9	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+344.00	28+454.40	رصف خرساني	110.40	12	1324.8	
10	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+267.20	28+344.00	رصف خرساني	76.80	12	921.6	
11	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+185.60	28+267.20	رصف خرساني	81.60	12	979.2	
12	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+123.20	28+185.60	رصف خرساني	62.40	12	748.8	
13	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	28+051.20	28+123.20	رصف خرساني	72.00	12	864	
14	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+979.20	28+051.20	رصف خرساني	72.00	12	864	
15	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+936.00	27+979.20	رصف خرساني	43.20	12	518.4	
16	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+864.00	27+936.00	رصف خرساني	72.00	12	864	
17	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+854.40	27+864.00	رصف خرساني	9.60	12	115.2	
18	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+734.40	27+854.40	رصف خرساني	120.00	12	1440	
19	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+600.00	27+734.40	رصف خرساني	134.40	12	1612.8	
20	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+494.40	27+600.00	رصف خرساني	105.60	12	1267.2	
21	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+456.00	27+494.40	رصف خرساني	38.40	12	460.8	
22	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+355.20	27+456.00	رصف خرساني	100.80	12	1209.6	
23	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+336.00	27+355.20	رصف خرساني	19.20	12	230.4	
24	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+264.00	27+336.00	رصف خرساني	72.00	12	864	
25	0	UB-CO, PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العمين	27+156.40	27+264.00	رصف خرساني	105.60	12	1267.2	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

حصص الكميات النهائية لبناء الرصف الخرساني بطريق الخدمة إتجاه العلمين

Serial	التاريخ	Code	الوصف	الطريق	الاتجاه	من محطة	الي محطة	مستوي	طول القطاع (م)	عرض الرصف (م)	مساحة (م ²)	ملاحظات
26	03/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	27+043.20	27+158.40	رصف خرساني	115.20	12	1382.4	
27	04/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+571.20	27+043.20	رصف خرساني	72.00	12	864	
28	05/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+923.20	26+971.20	رصف خرساني	48.00	12	518.4	
29	07/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+817.60	26+923.20	رصف خرساني	105.60	12	1267.2	
30	08/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+683.20	26+817.60	رصف خرساني	134.40	12	1612.8	
31	10/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+572.80	26+683.20	رصف خرساني	110.40	12	1324.8	
32	13/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+452.80	26+572.80	رصف خرساني	120.00	12	1440	
33	14/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+328.00	26+452.80	رصف خرساني	124.80	12	1497.6	
34	15/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+284.80	26+328.00	رصف خرساني	43.20	12	518.4	
35	19/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+232.00	26+284.80	رصف خرساني	52.80	12	633.6	
36	22/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+136.00	26+232.00	رصف خرساني	96.00	12	1152	
37	23/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+068.80	26+136.00	رصف خرساني	67.20	12	806.4	
38	25/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	26+011.20	26+068.80	رصف خرساني	57.60	12	691.2	
39	26/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+982.40	26+011.20	رصف خرساني	28.80	12	345.6	
40	28/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+881.60	25+982.40	رصف خرساني	100.80	12	1209.6	
41	30/05/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+804.80	25+881.60	رصف خرساني	76.80	12	921.6	
42	03/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+785.60	25+804.80	رصف خرساني	19.20	12	230.4	
43	06/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+761.60	25+785.60	رصف خرساني	24.00	12	288	
44	08/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+723.20	25+761.60	رصف خرساني	38.40	12	460.8	
45	10/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+636.80	25+723.20	رصف خرساني	86.40	12	1036.8	
46	11/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+555.20	25+636.80	رصف خرساني	81.60	12	979.2	
47	12/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+464.00	25+555.20	رصف خرساني	91.20	12	1094.4	
48	27/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+444.80	25+464.00	رصف خرساني	19.20	12	230.4	
49	29/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+387.20	25+444.80	رصف خرساني	57.60	12	691.2	
50	30/06/2024	UB-CO. PAV. -	رصف خرساني	خدمة	العلمين	25+334.40	25+387.20	رصف خرساني	52.80	12	633.6	

۲۸ اجمالی

21/12

12/1/20

[illegible]

