

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع القطار الكهربائي فائق السرعة

(قوص-ارمنت) من الـ ٦٧٦.٠٠٠ الى الـ ٦٧٦.٩٠٠ بطول ٠.٩ كم

تنفيذ (مؤسسة الجيوهندسية للتعيين).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()



محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع _ القطاع الخامس (قوص/المنت) (١).
في مسافة من ٦٧٦+٠٠٠ الى ٦٧٦+٩٠٠ بطول ٩٠٠م عند منسوب قطع +١٣م الي ٩م
متوسط (+١١) قطع

تنفيذ مؤسسة جيو هندسية للتعدين

بالاشارة الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومؤسسة الجيو هندسية للتعدين
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٣٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧ لتنفيذ المشروع عليه
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨ بحضور كلا من:

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م.

ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم

٢- م.

٣- م.

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه
تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه.
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم:
التوقيع:



الاسم:
التوقيع:

مكتب استشاري اسبكتروم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا
مهندس/



