

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة النظام العام للطرق والكبار
قسم : شؤون الكادر الإداري
المبلغ المستحق إلى : شركة السلام انترناشيونال
بموجب { الطلبات طيه أو : المساهمة المزملة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : اسد دمج
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : السلام انترناشيونال
يسحب باسم : شركة السلام انترناشيونال
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٨١٠٤٨,٢٠	
الجملة ٤٤٨١٠٤٨,٢٠			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٤٤٨١٠٤٨,٢٠	
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل	جنيه	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	قرش	جنيه	قرش		

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ إلى ٢٠٢١-١٥٠٠٠

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٦) استلمت شيك إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

[illegible]

٢٧٨٤٠

مهندس الشركة / م. احمد جودة

المحاسب
محمد بن عبد الله

مدير العميلة / م. عماد ابراهيم

بيان المنصرف من المقاول		رقم الإستمارة		تاريخ الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة																						
قرش	جنيه	رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه																					
بيان الأعمال التي تمت الآن محجوز مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي) سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة) مستحق صرفه (الفرق)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>قرش</th> <th>جنيه</th> <th>الإستقطاعات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١٢٤٠٥٢,٤١</td> <td>٥</td> <td>% ضمان أعمال</td> </tr> <tr> <td>٥٩٩٤٣,٩٦</td> <td></td> <td>دمغات</td> </tr> <tr> <td>١٢٤٠٥,٢٤</td> <td></td> <td>ضرائب</td> </tr> <tr> <td>٦٦٩٨٨,٣٠</td> <td>٢,٧</td> <td>تأمينات اجتماعية</td> </tr> <tr> <td>٠٠,١٠</td> <td></td> <td>تنمية موارد</td> </tr> <tr> <td>٨٦٦٩,٧٠</td> <td></td> <td>تقرير معمل رقم (١)</td> </tr> </tbody> </table>												قرش	جنيه	الإستقطاعات	١٢٤٠٥٢,٤١	٥	% ضمان أعمال	٥٩٩٤٣,٩٦		دمغات	١٢٤٠٥,٢٤		ضرائب	٦٦٩٨٨,٣٠	٢,٧	تأمينات اجتماعية	٠٠,١٠		تنمية موارد	٨٦٦٩,٧٠		تقرير معمل رقم (١)
قرش	جنيه	الإستقطاعات																														
١٢٤٠٥٢,٤١	٥	% ضمان أعمال																														
٥٩٩٤٣,٩٦		دمغات																														
١٢٤٠٥,٢٤		ضرائب																														
٦٦٩٨٨,٣٠	٢,٧	تأمينات اجتماعية																														
٠٠,١٠		تنمية موارد																														
٨٦٦٩,٧٠		تقرير معمل رقم (١)																														
جملة الإستقطاعات صافي المبلغ المستحق																																
٢٧٢٠٥٩,٧١ ٢٢٠٨٩٨٨,٤٩																																
تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة																																
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتشكلات إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف بأن المبالغ معلى بالأماتات بتاريخ تحريرا في سنة ٢٠٠ علاقات الكتاب المتوطنين																																
روجع يتمدد سحب شيك إذن صرف رئيس الحسابات																																
بمبلغ تحريرا في سنة ٢٠٠ (١) شطب (٢) سحب (٣) تفيد في سجل (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم																																
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب تسلمت التحويلة رقم وأقر بآتي أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) التاريخ سنة ٢٠٠ إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار																																

عملية : بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) + (٢ كم CIR) بعقد رقم (٢٠٢٣\ ٢٠٢٢\ ٣٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢\٩\٤ تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال .



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) + (٢ كم CIR) بعقد رقم (٢٠٢٣\ ٢٠٢٢\ ٣٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢\٩\٤

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا المستندات التالية :-

- ١- اصل وصورة المستخلص الختامي .
- ٢- اصل المقاييس الختامية .
- ٣- صورة الموافقة على تختيم الأعمال .
- ٤- عدد (٢) ملف اصل وصورة قوائم الكميات .
- ٥- عدد (١) ملف صورة التجارب المعملية .
- ٦- عدد (٥) شهادة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤ م

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / خالد سعد علي

مراجع /

بخصوص

عملية : بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) + (٢ كم CIR) بعقد رقم (٢٠٢٣\٢٠٢٢\٣٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢\٩\٤
تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،


- بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) + (٢ كم CIR) بعقد رقم (٢٠٢٣\٢٠٢٢\٣٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢\٩\٤

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم نهو جميع الأعمال بالعملية طبقا للموافقة على التختيم وتم عمل محضر

استلام ابتدائي لتلك العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى ٢٨/٢/٢٠٢٤ م

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
خالد سعد على



بخصوص

عملية : بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة
بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) +
(٢ كم CIR) بعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٢/٣٢٠)
بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤
تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركة حسننى السير والسلوك ولم

تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٤ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /
خالد سعد على



بخصوص

عملية : بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) + (٢ كم CIR) بعقد رقم (٣٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية

ووجدت مطابقة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس / خالد سعد على



بخصوص

عملية : بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة
بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) +
(٢ كم CIR) بعقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ١٤
تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصه بالعملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة
ومعمل الموقع بحضور جهاز الإشراف .


برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م



يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس / 
خالد سعد على



بخصوص

عملية : بالإشارة الى عملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة
بطول ٣٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٣٥ كم F.D.R) +
(٢ كم CIR) بعقد رقم (٣٢٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٣)
بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠
تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها بعقد
العملية حتي تاريخ الموافقة على تختيم الأعمال .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الغردقة في ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٠ م

يعتمد
رئيس الادارة المركزيه
مهندس /
خالد سعد علي



تقريباً : ٢٠٢١/٣/١ / قطاع التنفيذ والمناطق
تاريخ : ٢٠٢١/٣/٧

مذكرة العرض على

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن الموافقة على طلب شركة السلام انترناشيونال الموافقة على تخطيط الأعمال لعملية رفع كفاءة
طريق راس غارب / الغردقة بطول ٢٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٢٥ كم FDR + ٢ كم CIR)

أولاً : الموضوع :

بشأن طلب شركة السلام انترناشيونال الموافقة على تخطيط الأعمال لعملية رفع كفاءة طريق راس غارب / الغردقة
بطول ٢٧ كم باستخدام الصيانة الذكية (٢٥ كم FDR + ٢ كم CIR) نظراً لعدم توافر البيتومين اللازم لتنفيذ
الأعمال المتبقية مع استمرار المحملات على المشروع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركة .

ثانياً : الإجراءات التي تمت :

- ورد كتاب المنطقة التاسعة (البحر الأحمر) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ يفيد بأنه تمت دراسة كتاب الشركة
المذكور عاليه وأفادت بأنه لا مانع من تخطيط الأعمال وقد ورد الموقف التنفيذي للأعمال وبيان كالتالي :
- تم تنفيذ ٢٣ كم بأملوب FDR في اتجاه من راس غارب / الغردقة .
 - تم تنفيذ ٢,٦٠٠ كم بأملوب الصيانة التقليدية في اتجاه من الغردقة / راس غارب .
 - تم تغطية جميع القطاعات المنفذة بالطبقة السطحية .
 - تم الانتهاء من إكمال وتسوية الطبقات لجميع القطاعات التي تم تنفيذها حيث بلغت نسبة
إجمالي المنفذ ٨٠ % .

ثالثاً : الطلب :

- برجاء التكرم بما ترونه مناسباً نحو الموافقة على رأي المنطقة التاسعة (البحر الأحمر) بتخطيط
الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة .
- الأمر مفوض لسيادتكم .

مدير عام تنفيذ الطرق

مهندس /
منار عبد الهادي إبراهيم

م/منار

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

م/رئيس المراسم

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس الهيئة :

نائب رئيس الهيئة

لواء مهندس /
ماجد محمد عبد الحميد

أوافق

رأى قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة :

التوقيع /
لواء مهندس /
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق