

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أعمال الأشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧ تنفيذ مكتب أنترانس كونسلتنج .
يرجاء الفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقتنا برقم والمرح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ج



لست



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : السنة المالية للبلدية : البلدية

قسم : مكتب التفتيش

المبلغ المستحق إلى : مكتب التفتيش

بموجب : الطلبات طيه ، أو : لمرفعة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو : عالم

شيك على الخارج : يسحب باسم : ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

الجملة : ٤٤٠٠٠٠

رقم : ٢٠١

الختم ذو التاريخ : ٢٠١

الهيئة العامة للغرف التجارية والصناعية

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : ٢٠١

الختم ذو التاريخ : ٢٠١

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه
	بند	نقل	فرع	قسم	قرش	جنيه		
١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٣	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٤	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٥	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٦	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٧	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٨	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٩	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
١٠	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١

إجمالي الأصل : ٢٠١

بيانات الاستقطاعات : ٢٠١

عادي : ٢٠١ إضافي : ٢٠١ دمغة توقيع : ٢٠١

قرش : ٢٠١ جنيه : ٢٠١ رسم الدمغة : ٢٠١

صافي القيمة المطلوب صرفها : ٢٠١

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء : ٢٠١

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء : ٢٠١

جاري : ٢٠١

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : ٢٠١

الختم ذو التاريخ : ٢٠١

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : ٢٠١ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ٢٠١

روجع في سنة ٢٠١ : ٢٠١

علامات المراجع ورئيس المصلحة : ٢٠١

شيك : ٢٠١

يعتمد سحب : ٢٠١

إذن صرف : ٢٠١

مدير أو رئيس الحسابات : ٢٠١

وكيل الحسابات : ٢٠١

في سنة ٢٠١ بمبلغ : ٢٠١

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ٢٠١ إمضاءات موظفي الشطب : ٢٠١

الختم ذو التاريخ : ٢٠١

(٣) سحب : ٢٠١ رقم : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١

(٤) قيد في سجل : ٢٠١ تحت رقم : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١

(٥) أدرج في كشف : ٢٠١ الشيكات : ٢٠١ رقم : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١

(٦) استلمت : ٢٠١ الشيك : ٢٠١ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : ٢٠١ في سنة ٢٠١ : ٢٠١

کشف رقم { ۴ } جاری

عن عملية أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي

منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ١٩

مع مكتب أنترانس كونسلتنج

٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧ بتاریخ

العقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		٣	مقدار العمل المبايق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	مدير المشروع { خبرة ١٥ - ٢٠ سنة }	-	٥٢٠٠٠	١	١٢	٢	١٤	جارى	-	٧٢٨٠٠٠	-	-	-	٧٢٨٠٠٠	١. أقيم الأشراف متواجدة طبقا للمدرج بالمستخلص .
٢	مهندس طرق تنفيذ { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٣٣٣٠٠	١	٩,٦٧	٢	١١,٦٧	جارى	-	٣٨٨٦١١	-	-	-	٣٨٨٦١١	٢. التقارير متواجدة .
٣	فنى مواد { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	٥	-	٥	جارى	-	١٢٤٠٠٠	-	-	-	١٢٤٠٠٠	مهندس العملية
٤	فنى مساحة { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	١٢	٢	١٤	جارى	-	٣٤٧٢٠٠	-	-	-	٣٤٧٢٠٠	الاسم التوقيع
٥	فنى مساحة { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	٣	-	٣	جارى	-	٧٤٤٠٠	-	-	-	٧٤٤٠٠	٣. الاسم التوقيع
								الإجمالى	-	١٦٦٢٢١١	-	-	-	١٦٦٢٢١١	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٤٤٢٠١١,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
 تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٢٠٢٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من نهائياً

مهندس الإشراف الأسم التوقيع	سنة	تحريراً في
(م) أسماء أحمد مؤاد		
مدیر الأعمال الأسم التوقيع	روجع فوجد على صحة سنة	تحريراً في
(م) عمير مسعود		
مهندس الاستشارى الأسم التوقيع	أقر بصحة ذلك	
م / البرهان حسن		



[illegible]

الحمد لله
الامير





حضور طاقم إشراف الاستشاري شهر أبريل 2024

٢	الاسم	سنتين الخبرة	المهنة	عدد أيام عمل الشهر (24 يوم)																								التوقيع									
				30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7		6	5	4	3	2	1	غياب	حضور	
1	م / إبراهيم متول علي الصلاحي	19	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	24	24	
2	م / هاني نصر خميس أبو سلامة	20	فني مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	24	24
3	م / محفوظ عاطف الميوتي	7	مهندس طرق تنفيذ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	24	24

وبالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى نود الإشارة أن الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات أعمال الإشراف على التنفيذ و توجيهات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الأعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير تقدم الأعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الأفراد ليست غياب

الاستشاري

مدير المشروع

إبراهيم متول على الصلاحي
هاني نصر خميس أبو سلامة

الهيئة العامة للطرق والكباري



حضور طاقم إشراف الاستشاري شهر مايو 2024

م	الاسم	سنتين الخبرة	المهنة																											عدد أيام عمل الشهر (26 يوم)		التوقيع					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	عدد أيام العمل	حضور
1	م / إبراهيم متولي علي الصلاحي	19	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	0	0
2	م / هاني نصر خميس أبو سلامة	20	فني مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	0	0
3	م / محفوظ عاطف الصويطي	7	مهندس طرق تنفيذ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	0	0	

وبالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة أن الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات أعمال الإشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الأعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الأعمال ونسب التنفيذ وبلاخط أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الأفراد ليست غياب.

الاستشاري

الهيئة العامة للطرق والكباري



مدير المشروع
أ. محمد محمد
نصر