

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

*بالاحالة الي طلب شركة المصبريه للصيانه الذاتيه للطرق والمطارات بشأن صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ عن عملية / اعمال استبدال المنحنيات الافقية عند الكم ١٢ والكم ١٥ من اعمال ازدواج وتطوير طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠ ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلصات رقم (٢-١ ختامي)

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في / / ٢٠٢٤

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

حق				قيمة الخصم أو التعويض جزء * (٥١/٢٢) سعر جديد + فقرة فائدة				٢٠٢٢ فبراير ٢٧				حق			
الإجمالي قيمة التعويض أو الخصم الجديد	الخصم القديم	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٢)
١٣٧١,٧٢	١٣٧١,٧٢	١٣٧١,٧٢	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٨٣-٩,٢٧	٨٣-٩,٢٧	٨٣-٩,٢٧	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٤٦٣٤,٣٤	٤٦٣٤,٣٤	٤٦٣٤,٣٤	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢١١١,٦٧	٢١١١,٦٧	٢١١١,٦٧	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٩١١٠,٧٧	٩١١٠,٧٧	٩١١٠,٧٧	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
١٠٠,٢٧	١٠٠,٢٧	١٠٠,٢٧	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٤٩٥٨٤,٧٢	٤٩٥٨٤,٧٢	٤٩٥٨٤,٧٢	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
١٣٥٥٨,٢٤	١٣٥٥٨,٢٤	١٣٥٥٨,٢٤	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٩٩٩,٧١	٩٩٩,٧١	٩٩٩,٧١	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٣٣٧,٢٠,٠٠	٣٣٧,٢٠,٠٠	٣٣٧,٢٠,٠٠	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٥٥٨١٢٨,٧٦	٥٥٨١٢٨,٧٦	٥٥٨١٢٨,٧٦	٣١٧,٧٠	٣١٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠

الإجمالي
مهندس الجش
مهندس المشرف
مكتب الفني المشروعات
١٢
١٢
١٢



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فريق الأسعار)
مستخلص رقم (٢) ختامي
٢٠٢٢

حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٢									
قيمة الخصم أو التعويض ٠٠ (١٤٤) * سعر البلد * نسبة المبلغ									
٢٠٢٢ فبراير ٢٢		٢٠٢٢ فبراير ٢٢		٢٠٢٢ فبراير ٢٢		٢٠٢٢ فبراير ٢٢		٢٠٢٢ فبراير ٢٢	
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم قبل	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التقييم (١٤٤)	الرقم القياسي عند التقييم (١٤٤)	فرق القياسي	عدد المقاييس (١٤٤)	الرقم القياسي عند التقييم (١٤٤)	فرق القياسي	عدد المقاييس (١٤٤)	الرقم القياسي عند التقييم (١٤٤)
٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٤,٣٧	٢٢,٣٧	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٤٩,٥٦	٤٩,٥٦	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٩٩,٨٢	٩٩,٨٢	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
١٣٦,٤٨	١٣٦,٤٨	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٣,٨٢	٣,٨٢	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٣٢٥,١٢	١٨,٩٨	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٧٢٤,٨٠	٣٠,٦٤	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٥٢,٤١	٤٩,٤٩	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٧٦,٨٨	١٧٤,٢٨	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٤١٩٩,٥٢	٢٥٩٤,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠



مدير عام المشروعات
١٢

المهندس الجشي
١٢

مهندس المشرف
١٢

مكتب الفني للمشروعات
١٢