

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالإحالة لكتاب سيادتكم بخصوص إعادة دراسة فروق الأسعار طبقاً للمعادلة الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 , وذلك مشروع إستكمال أعمال الأسفلت لعملية إزدواج طريق أسوان/إدفو الصحراوي الغربي في المسافة من كم 65 حتي كم 80 -- بطول 15 كم – عقد رقم (422 / 2021 / 2022)

تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم إستثمارات حساب فروق الأسعار للمشروع عليه .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

تحريراً في : 2024 / 11 /

مرفقات : عدد (11) إستثمارات فروق الأسعار+كشف تجميعي

: عدد (01) إستمارة 50 ع.ح

: عدد (05) صورة المستخلصات

: عدد (06) صورة نشرة الأرقام القياسية

(التوقيع)

مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية



٤٩٨٦٥

مطلحة: إهيئة عامة للطرق والكبارى

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق
شركة الاتحاد للمقاولات العمومية لاسكاملة انشا
مسكن ٦٥ - ل. ١٠ بطله الم

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢ —

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبب بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

رجوع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد فى سجل السيارات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كيف الشكايات رقم : أبواب الكات والنظ :

الحوالات رقم: إمتاء الكاتب الترتيب:

إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مشروع إستكمال أعمال الأسفلت لعملية إزدواج طريق أسوان/إدفو الصحراوي
الغربي
في المسافة من كم 65 حتى كم 80 -- بطول 15 كم
تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق



الكشف التجميعي لنموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

م	المشروع / رقم العقد	رقم المستخلص	نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض		الإجمالي "المستخلص" (جنيه)	الإجمالي العام للمشروع (جنيه)	
			بيان النموذج	القيمة (جنيه)			
1	(2022 / 2021 / 422) 12 ديسمبر 2021	جاري (01)	01 / جاري (صفحة 01 من 01)	0.00	0.00	1492223.54	
2		جاري (02)	02 / جاري (صفحة 01 من 04)	0.00	1745.70		
3			02 / جاري (صفحة 02 من 04)	0.00			
4			02 / جاري (صفحة 03 من 04)	1058.55			
5			02 / جاري (صفحة 04 من 04)	687.15			
6		جاري (03)	03 / جاري (صفحة 01 من 03)	1323.62	41989.30		
			03 / جاري (صفحة 02 من 03)	17212.40			
7			03 / جاري (صفحة 03 من 03)	23453.28			
8		جاري (04)	04 / جاري (صفحة 01 من 01)	1373964.04	1373964.04		
9		ختامي (05)	05 / ختامي (صفحة 01 من 01)	74524.50	74524.50		
*	فقط مليون وأربعمائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهاً لاغير وأربعة وخمسون / 100 لاغير					1492223.54	

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
٤٩٨٦٥