

مستخلص رقم (١٠) جاري

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي، من المطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز قرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٩٢٦		بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠		تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة		تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٧/٢٤		شامله المدة من ٢٠٢٤/١١/٢٦ الى ٢٠٢٤/١٢/٢٢		ملاحظات	
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية والمقاييس المعدلة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع او عجز جنيته	ملاحظات	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل قفزة مع الفرش والدمك على طبقات ارتشاد الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية	م٢	٧٠٠٠	٣٤	٣٠٤٠٠,٠٠	٤٧٠٠	٣٥١٠٠,٠٠	١١٩٣٤٠٠,٠٠	١١٩٣٤٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد	
	إضافة علوة ١,٤ حبة لكل كم لمسافة نقل ١٠٠ كم للبند رقم (١)	م٢	٧٠٠٠	١٣٧,٢	٣٠٤٠٠,٠٠	٤٧٠٠	٣٥١٠٠,٠٠	٤٨١٥٧٢٠,٠٠	٤٨١٥٧٢٠,٠٠		
٢	بالتكرار مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخره ونقل التربة	م٢	١٦٠٠٠	٢٣	١٣٠٦٢,٠٠	.	١٣٠٦٢,٠٠	٣٠٠٤٢٦,٠٠	٣٠٠٤٢٦,٠٠	ملح المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فنى التأمين متواجد	
٣	بالتكرار مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير كسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	م٢	١٨٠٠٠	٣٠٦	١٤٥٦٩,٣٩	.	١٤٥٦٩,٣٩	٤٤٥٨٢٣٣,٣٤	٤٤٥٨٢٣٣,٣٤	الافانك متواجدة الكرفان المتحرك متواجد	
٤	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الراسبي القائمة معا	م٢	١٨٠٠٠	٦٣	١٥٦٦٤١,١٤	.	١٥٦٦٤١,١٤	٩٨٦٨٣٩١,٨٢	٩٨٦٨٣٩١,٨٢	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده / معدلات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني متواجد	
٥	بالتكرار اعمال توريد واصفاة اصمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٥٢٢٠	٢٢٥٠	٤٥٠٥,٧٧	.	٤٥٠٥,٧٧	١٠١٣٧٩٨٢,٥٠	١٠١٣٧٩٨٢,٥٠		
٦	اعمال إنشاء طبقات تشرب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ٢٠٠-٢٥٠ كجم/م٢	م٢	١٨٠٠٠	٢٧,٨	١٥٦٦٤١,١٤	.	١٥٦٦٤١,١٤	٤٣٥٤٦٢٣,٦٩	٤٣٥٤٦٢٣,٦٩	عدد (١) سياره متواجدة	
٧	بالتكرار مسطح اعمال توريد وفرش طبقة تشرب من البتومن m.c.o بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١	٢٣,٤	٠,٠٠	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة	
٨	بالتكرار مسطح توريد وفرش طبقة لاصقة من البتومن السائل RC3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	م٢	٣٧٦٢,٥٤	١١,٣	٠,٠٠	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير المبني متواجد	
٩	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٨ سم بعد الدمك	م٢	١٨٠٠٠	١٦٩,٦	١٥٦٦٤١,١٤	.	١٥٦٦٤١,١٤	٢٦٥٦٦٣٣٧,٣٤	٢٦٥٦٦٣٣٧,٣٤	وثيقة التأمين متواجدة	
١٠	اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٢ بسمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	١	١٧٤,٨	٠,٠٠	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الطاري الشهريه متواجدة	
بيود مستحقة											
١١	بالتكرار المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنهارة بالرفص الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم	م٢	١٠٠٠٠	١٨	٥٩٥١٤,٠٠	١٥٣٥٢,٥٠	٧٤٨٦٦,٥٠	١٣٤٧٥٩٧,٠٠	١٣٤٧٥٩٧,٠٠		
١٢	بالتكرار المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبريوات والبريق وقنعة الحماية	م٢	٣٠٠	١٩٥٥	٣٣,٩٧	.	٣٣,٩٧	٦٦٤١١,٣٥	٦٦٤١١,٣٥		
١٣	بالتكرار المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م٢	٣٠٠٠	٢٧٥	١١٨٧,٤٥	.	١١٨٧,٤٥	٤٤٥٢٩٣,٧٥	٤٤٥٢٩٣,٧٥		
اعمال قيمة رسوم الكارة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية طبقا لللائحة الموحدة											
*	بالتكرار المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م٢		٣	١٥٦٦٤١,١٤	.	١٥٦٦٤١,١٤	٤٦٩٩٢٣,٤٢	٤٦٩٩٢٣,٤٢		
*	بالتكرار مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	م٢		٢٥	١٤٥٦٩,٣٩	.	١٤٥٦٩,٣٩	٣٦٤٢٣٤,٧٥	٣٦٤٢٣٤,٧٥		
الاجمال											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
٦٤٠٦٦٦٣٢,٠٩											

الجهة المالكة



مهندس /
روماني ارميا ملك

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

مهندس المشروع / م / ايمن منصوري محمد

مدير المشروع الاستشاري / م / علي عبد الحليم محمد

مهندس الشركة المنفذة / م / هاشم حامد احمد

٦٤٠٦٦٦٣٢٠٠٩	جملة الاعمال
٦٢٩٩١٠٥٢٠٠٢	السابق صرفه
١٠٧٥٥٨٠٠٠٧	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٥٣٧٧٩٠٠	تأمين
٢٦٢١٣٠٩	دمغات
٧٩٩٩٢٠٩	جملة الاستقطاعات

٧٩٩٩٢٠٩	الاستقطاعات
٩٩٥٥٨٧٠١٧	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١٠) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى/ابوشوشه (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط/ ابوتشت بمحافظة قنا تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمفاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٢٦)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

 مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١- عن عملية

اعاد افع كفاءه طريق بوع / ابو شوشه المواصل العزيمه اليها
ابوشوشه (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم مركز فوط / ابوشوشه حماقه قنا

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق

جنيه

جملة الاعمال ٥٢٧٧٩ / - ٦١٠٦٦ ٦٢٢ / ٠٩

السابق صرفه ٢٦٢١٢ / ٩٠ ٦٢ ٩٩١ ٠٥٢ / ٠٢

خصم معمل المنطقة

المستحق صرفه ١٠٧٥ ٥٨٠ / ٠٧

جملة الاستقطاعات ٧٩ ٩٩٢ / ٩٠

الصافي ٩٩٥ ٥٨٧ / ١٧

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الفه المتد للقيادة الصوب المتكامله وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٢/٢٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكبار

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة القاهرة المتفرعة للقاهرة - القويمة

الطلبات طية أو

بموجب

صدر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

١

بيانات الشرائح

فرش

جنية

انتاريخ

رقم

٩٩٥٥٨٧١٧

٩٩٥٥٨٧١٧

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	لصل	فرع	قسم	جنية	فرش
١	٩٩٥٥٨٧	١٧				
٢	٩٩٥٥٨٧	١٧				
	بيانات الاستقطاعات	جنية	مليم			
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	فرش	جنية	فرش	جنية	فرش	
	رسم الدفعة					

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ١ ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة

المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع ١ ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة