

مستخلص رقم (١) جارى

عن مشروع :- أعمال الحماية طريق قفط القصر (مسافات متفرقة)

تنفيذ :- شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

شامله المدة من ٢٠٢٤/١٢/٢٣ الى ٢٠٢٤/١٢/١٨

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/١٨

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الفئة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت فى خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتكليف المواسير	٣ م	٣١٩٥	٣٠٠	٠	٢٧٠	٢٧٠	٨٦٢٦٥٠,٠٠		٨٦٢٦٥٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢ م	٤٥١	٤٧٦٩,٧	٠	٤٣٠٠	٤٣٠٠	١٩٣٩٣٠٠,٠٠		١٩٣٩٣٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد خطة ضبط الجودة متواجدة التقرير المبدئى متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
الاجمالى											٢٨٠١٩٥٠,٠٠

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

١/م

مهندس المشروع

١/م

مدير المشروع

١/م

المحاسب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/


عماد حسين



الاستقطاعات	
١٤٠٠٩٧.٥	تأمين
٦٧٦٤٦.٨	دمغات
٢٠٧٧٤٤.٣	جملة الاستقطاعات

٢٨٠١٩٥٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٢٨٠١٩٥٠	المستحق صرفه

٢٠٧٧٤٤.٣	الاستقطاعات
٢٥٩٤٢٠٥.٧٠	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الحماية طريق قفط/القصير
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمفاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين





المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الحماية على طريق قطار القصر (مافا ١ متفرقة)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٨٠١٩٥٠/١	جملة الاعمال ١٤٠٠٩٧/٥٠	تأمين ٥%
	السابق صرفه ٦٧٦٤٦/٨٠	دمغات
		خصم معمل المنطقة
٢٨٠١٩٥٠/١	المستحق صرفه	
٢٠٧٧٤٤/٢٠	جملة الاستقطاعات	
٢٠٥٩٤٢٠٠/٧٠	الصافى	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
المفوض المحترم للمفوض العام - العوض المثلث

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٢/٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مسألة الحق في العلم

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بـ اسبحة

إذن صرف على

شبابك على الخارجه

صاحب الحق أم

سحب باسم شركة القمار

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رفم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم من القلماء الطبية



روجمع

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها علم الاعتماد المخصص

(۱) ا. ب. ج. د. هـ. ز. ح. ط. ی. ک. ل.

(او) بان المبلغ مضاف بحساب

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في _____ سنة _____

بعتك حبسك

این صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ————— إمضاء الكاتب الممنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

نساءات موظف الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

بك / إذن صرف

بيكات / الحوالات

بيكات / الحوالات

بك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

ففي ————— سنة