

العقد رقم: (2022/2021/987) - بتاريخ بدء العمل حتى: 2024 / 07 / 15

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م. محمد سليمان

مدير مشروع الشركة
م/ محمد علي رزق



رقم البند	نوع العمل	الفترة بعد المفاوضة		الوحدة	كمية التعاقد	كمية العمل السابق تلفة	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي كميات الأعمال التي تمت	جاري / نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاعات أو حجز		الإجمالي بعد الإستقطاعات		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
10	بشتر المسطح أصل إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية على السفلن بسك 7 سم بعد ذلك باستعمال من الاجوار الاسفلتية لتأدية نتائج تكسية الكسرات واستخدام الاسفلت الحبيب 60/70 طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	0	145	م	200,000	186,501	0	186,501	جاري	27,042,645	0	50,000	0	26,992,645	0	
11	بشتر المسطح أصل إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على السفلن بسك 5 سم بعد ذلك باستعمال من الاجوار الاسفلتية لتأدية نتائج تكسية الكسرات واستخدام الاسفلت الحبيب 60/70 طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	0	125	م	200,000	183,181	0	183,181	جاري	22,897,625	0	200,000	0	22,697,625	0	
13	بشتر الطولي أصل توريد وتركيب مولدات (LTPVC) من نوع التثقيب عند تعبئة الشوارع لتعمل سطح قابل من 6 متر طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس													0,000		
	الخار 4 بوصة	0	140	م.ط	700	143	0	143	جاري	20,020	0	0,000	0	20,020	0	
	بخط 6 بوصة	0	210	م.ط	700	312	0	312	جاري	65,520	0	0,000	0	65,520	0	
	بخط 12 بوصة	0	480	م.ط	700	115	518	633	جاري	303,840	0	0,000	0	303,840	0	
16	بشتر المسطح أصل توريد وضع خرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم والخرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم والخرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم	0	185	م	105,000	97,815	1,463	99,278	جاري	18,366,430	0	50,000	0	18,316,430	0	
18	بشتر الطولي أصل توريد وضع خرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم والخرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم	0	466	م.ط	10,000	7,508	0	7,508	جاري	3,498,728	0	0,000	0	3,498,728	0	
19	بشتر الطولي أصل توريد وضع خرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم والخرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم	0	640	م.ط	20,236	12,514	0	12,514	جاري	8,008,960	0	50,000	0	7,958,960	0	
20	بشتر الطولي أصل توريد وضع خرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم والخرسانة عالية سكة 15 سم لعملة الكفاف والبول المصنوع على من تعلق الخرسانة بعمق 10 سم من 100 سم	0	380	م.ط	2,100	2,052	0	2,052	جاري	779,760	0	0,000	0	779,760	0	
البند المستحقة																
1	بشتر المسطح ختار على محل طبقة تشريب من البيتومين السفلن متوسط التغطية (N/C30) بمقدار 0.5 كجم / م ² ترش اسفل طبقة الرصف الاسفلتي ويتم التثقيب طبقا للتعليمات الفنية البترولية والرسومات التنفيذية المتبعة واليها جميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	40	8	م	153,500	0	134,859	134,859	جاري	1,132,815	60	0,000	0	1,132,815	60	
2	بشتر المسطح أصل توريد وتشغيل اترية مغطاة مسطحة تخدم على طبقات الجورجيه بطايع التوسون مطابقة للمواصفات (وات زوية اعكاس 70) مع 100% من استخدام المعدات وزنها بكميات التصاميم الموضوعة في نسبة الخلطة المخططة وتمت التجهيز بكميات بكميات التوسون الى اقصى 3000 جلة (95%) من 3000 جلة التغطية (توسون) ويتم التثقيب طبقا للتعليمات الفنية البترولية والرسومات التنفيذية المتبعة واليها جميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.					0	16,316	16,316	جاري	1,109,488	0	0,000	0	1,109,488	0	
3	بشتر المسطح أصل قطع ونقل وإعادة تشكيل طبقة الأساس من الاجوار الصلبة المتدرجة لتحتل كسرات وتخطيطا للمواصفات والتخرج اورد بالاشراط العامة والخصبة للمشروع لتحتل نسبة تحمل كافيونها من 60% ولا يزيد نسبة قطع جهاز توس الجورجيه من 40% ولا يزيد الانخفاض من 10% وقررها على طبقتين باستخدام آلات التوسون الخفيفة حتى ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تشييد السك 20 سم وشيها بكميات التصاميم الموضوعة في نسبة الخلطة المخططة وتمت التجهيز بكميات بكميات التوسون الى اقصى 3000 جلة (95%) من 3000 جلة التغطية (توسون) ويتم التثقيب طبقا للتعليمات الفنية البترولية والرسومات التنفيذية المتبعة واليها جميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	0	100	م	16,000	0	13,334	13,334	جاري	1,333,400	0	0,000	0	1,333,400	0	
4	بشتر المسطح أصل توريد إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية المتدرجة بسك 28 سم (رصف يابوي) وتكون موزدة من احد الفلات المركزية المصممة على ان لا يزيد التل من 60 ملمة والارتفاع 400 ملم / سم 28 بعد 28 يوم وحتوى اسفلتي 450 كجم/م ³ لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن 31 درجة مئوية ويتم تطبيقها بكميات التوسون بروتين فابور بهل 900 جرام/م ³ خرسانة وتمت عملية تطبيق سطح الخرسانة على طريق المساحة المبررة لتطبيق السطح على اقصى الاكامل مع مرادة الحدود المسموحة المتضمنة في المواصفات لمصوب السطح الاسفلتي وتمت عملية التطبيق والتخطيط والتخطيط للتطبيق التوسون باستخدام التوسون المصنوع لتطبيق السطح والتوسون وقررها على طبقة التوسون الخفيفة حتى ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تشييد السك 20 سم وشيها بكميات التصاميم الموضوعة في نسبة الخلطة المخططة وتمت التجهيز بكميات بكميات التوسون الى اقصى 3000 جلة (95%) من 3000 جلة التغطية (توسون) ويتم التثقيب طبقا للتعليمات الفنية البترولية والرسومات التنفيذية المتبعة واليها جميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	0	1,190	م	22,000	0	10,155	10,155	جاري	12,084,450	0	0,000	0	12,084,450	0	
الإجمالي فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليوناً وواحد وثمانون ألف ومائة وثلاثون جنيهاً و ثمانون قرشاً لا غير											263,081,130.80	1,000,000.00		262,081,130.80		