

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (3) عملية تنفيذ الجسر الترابي و
الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافه من الكم
١٤٠,٠٠٠ كم الى الكم ١٢٤,٠٠٠ (اتجاه اكتوبر) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلو بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٢/١٨

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

حصر المستخلص

عدد (١) كشف المعدات


عدد (١) كشف المهندسين

خطا سه محلا

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد طبیخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

ايامه الى العقد (رقم العقد ٨٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩)
عملية تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار
الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ
المسافه من الكم ١٤٠,٠٠٠ الي الكم ١٢٤,٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه اكتوبر) (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعليه لايشمل اي محملات اخرى طبقا لكراسه الشروط

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٢/١٨

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
نصر محمد طبيخ



مصلحة : الرسول بن معاذ رالب ر
 قسم : العمر
 المبلغ المستحق إلى : شئوه / ص سوريوه بنه المركزي
 بمحض { الطلبات طيه ، أو : } فهد فارس

صار مراجعته ووهد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	قرش	جنيه
		١٦٦٨٥	


كتاب المراجعة

رئيس القسم

مختار

(ب) المكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



دوجع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البدل المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيدادات تاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجه في ————— سنة ٢٠١ علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيكه
يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») إمضاء الكاتب المنوط :

(ج)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

شيكه
إذن صرف

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل
الشيك
الموالات

(٥) أدرج في كشف
الشيك
الموالات

(٦) استلمت

شيكه
إذن صرف

شيكه
إذن صرف

شيكه
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠١

卷之三

نوع العمل	الوحدة	الدالة فقط للعد	مقدار العمل المأمور	مقدار الأعمال التي تقتضي خذلان العمل	جملة مقدار الأعمال التي تقتضي توكيد	القيمة حسب المعاشرة	مقدار العمل المأمور	المقدار حسب الـ (بالنسبة) (بالنسبة)	نوع العمل	الوحدة	الدالة فقط للعد	مقدار العمل المأمور	مقدار الأعمال التي تقتضي خذلان العمل	جملة مقدار الأعمال التي تقتضي توكيد	القيمة حسب المعاشرة	مقدار العمل المأمور	المقدار حسب الـ (بالنسبة) (بالنسبة)	
أعمال الإزالة والتطهير	١	التفاير متواجدة (مبني شهري -أسبورع)							أعمال الإزالة والتطهير	١	التفاير متواجدة (مبني شهري -أسبورع)							
أعمال رفع وازالة المخلفات مع تقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية ...	٢-١	مكتب جهاز الاشغال والاستشاري متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أعمال رفع وازالة المخلفات مع تقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية ...	٢-١	مكتب جهاز الاشغال والاستشاري متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
بأنظر المكعب اعمال توكيد وفرش طبقة أساس من الأجراء العصبية المدرجة تاريخ تكسير الكسارات والمطابقة	٤-١	العدات متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	بأنظر المكعب اعمال توكيد وفرش طبقة أساس من الأجراء العصبية المدرجة تاريخ تكسير الكasarات والمطابقة	٤-١	العدات متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
أعمال المطر	٢	المعلم ومهندسو العمل متواجد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أعمال المطر	٢	المعلم ومهندسو العمل متواجد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
بأنظر المكعب اعمال حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١-٢	مدبر المشدوع متواجد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	بأنظر المكعب اعمال حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١-٢	مدبر المشدوع متواجد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
أعمال الردم	٣	المستلزمات والمهمات متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أعمال الردم	٣	المستلزمات والمهمات متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
أعمال تحشيل وتوزيه ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتحليتها باستخدام الآلات التسوية	١-٣	البرنامج الزمني متواجد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	أعمال تحشيل وتوزيه ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتحليتها باستخدام الآلات التسوية	١-٣	البرنامج الزمني متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
- مسافة القفل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١٢ جبهة لكل ١ كم بازدادة او بالقصاص حتى تاريخ	٤	عدد (٢) لوحات مشروع متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	- مسافة القفل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١٢ جبهة لكل ١ كم بازدادة او بالقصاص حتى تاريخ	٤	عدد (٢) لوحات مشروع متواجدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
باذر المكعب أعمال توكيد وفرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأجراء الصلبة prepared subgrade	٤-٢	تأمين سلامة المرور	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	باذر المكعب أعمال توكيد وفرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأجراء الصلبة prepared subgrade	٤-٢	تأمين سلامة المرور	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	
مسافة القفل حتى ١٩ كم ويتم احتساب علاوة ١,٦ جبهة لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٥	مسافة القفل حتى ١٩ كم ويتم احتساب علاوة ١,٦ جبهة لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مسافة القفل حتى ١٩ كم ويتم احتساب علاوة ١,٦ جبهة لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٥	مسافة القفل حتى ١٩ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
طبلة الأساس	٦	مسافة القفل حتى ١٩ كم بعد تاريخ	١٧٨,٨	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	طبلة الأساس	٦	مسافة القفل حتى ١٩ كم بعد تاريخ	١٧٨,٨	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	
بلتر المكعب أعمال توكيد وفرش طبقة أساس من الأجراء العصبية المدرجة تاريخ تكسير الكسارات والمطابقة	١-٥	مسافة القفل حتى تاريخ	١٠٠	٣٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	بلتر المكعب أعمال توكيد وفرش طبقة أساس من الأجراء العصبية المدرجة تاريخ تكسير الكسارات والمطابقة	١-٥	مسافة القفل حتى تاريخ	١٠٠	٣٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
مسافة القفل حتى ٢١٠ جبهة كل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٣٣	مسافة القفل حتى ٢١٠ جبهة كل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مسافة القفل حتى ٢١٠ جبهة كل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٣٣	مسافة القفل حتى ٢١٠ جبهة كل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
مسافة القفل حتى ٢٠٢٢-٥-٣١	٣٣	مسافة القفل حتى ٢٠٢٢-٥-٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مسافة القفل حتى ٢٠٢٢-٥-٣١	٣٣	مسافة القفل حتى ٢٠٢٢-٥-٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
الإجمالي		الإجمالي	٦٤٤٠٢٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	الإجمالي		الإجمالي	٦٤٤٠٢٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥

القيمة
رقم التصديق
بند
حرف

نوع الميزانية	رقم المستند	عدد الملاحمات	فرع	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنها)
القيمة	بند	رقم التصديق	حرف	الجملة
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	الباقي للمقاؤل
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	الباقي للمقاؤل
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	المدفوع الان بالتحويل رقم
سنة	بتاريخ	الختم ذو التاريخ	الكاتب المنوط	أعتماد سحب اذن صرف
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	رئيس الحسابات
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	الكاتب المنوط
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	شيك
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	ردمج
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	الجمـة
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	الباقي قيمة التحويل
جنيه	قرش	جنيه	جنيه	الباقي للمقاول

القيمة	جنيه	قرش	بيان المنصرف من المقاولة
بيان الاعمال التي تمت الان	٢٠١٨٢٤٥	٢٠١٨٢٤٦	بيان الاعمال التي تمت الان
محجوز			محجوز
مصرف بصرفه			مصرف بصرفه
سابق صرفه			سابق صرفه
مستحق صرفه			مستحق صرفه
استقطاعات			استقطاعات
رسم دعفة اصلبي			رسم دعفة اصلبي
تنمية موارد			تنمية موارد
تأمينات اعمال			تأمينات اعمال
ضرائب آن.ص			ضرائب آن.ص
استقطاعات اخرى			استقطاعات اخرى
جملة الاستقطاعات			جملة الاستقطاعات
صافي المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره			صافي المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية فقط وقدره

وسلسلت التحويل رقم و أقر بالشئ اوافق على هذا الحساب المقدم به(هـ) وانى سلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ
سنة
المقاول
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

